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SISSEJUHATUS 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) arendamise kava koostamise eesmärgiks on anda raamistik ÜVK 
arengu planeerimisele ja elluviimisele, et tagada elanikkonnale kvaliteetne joogivee ning reovee ärajuhtimise 
teenus. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) kohaselt rajatakse ÜVK kohaliku omavalitsuse 
volikogu kinnitatud ÜVK arendamise kava alusel. Arendamise kava on aluseks ÜVK rekonstrueerimisele ja 
väljaehitamisele Valga vallas ÜVK arendamise kavaga piiritletud alal. 

Töö lähtepunktiks on varasemalt kehtinud: 

• Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2035; 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud Valga Vallavalitsuse ja kohaliku vee-ettevõtja AS Valga Vesi 
seisukohtadega ÜVK süsteemide väljaarendamisel. 

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ÜVK-ga kaetud ala ulatus, anda hinnang ÜVK süsteemide rajamise ja 
rekonstrueerimise maksumuste kohta, näidata üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise kohad ja 
teised avalikud veevõtukohad. Arendamise kava koosneb sissejuhatusest, kokkuvõttest, olemasolevate 
süsteemide hetkeolukorda analüüsivast osast, investeeringuprojektide kirjeldusest ja finantsanalüüsist.  

Käesoleva arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest, planeerimisdokumentidest, 
standarditest ning EL direktiividest. Vastavalt ÜVVKS-le tuleb ÜVK arendamise kava koostada 12 aastaks ning see 
tuleb üle vaadata vähemalt kord nelja aasta järel ja vajaduse korral korrigeerida. Käesolevat ÜVK arendamise 
kava täiendatakse edaspidi jätkuvalt kooskõlas muutustega seadusandluses ning valla majandustegevuses ja 
sotsiaalsfääris. 

Käesolevas arendamise kavas sisalduvad investeeringud on jaotatud kahte perioodi: 

• Lühiajalised investeeringud 2025-2028; 

• Pikaajalised investeeringud 2029-2037. 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse perioodi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, lähtudes 
keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna 
elanikele ja looduslikule seisundile. 

Käesolev Valga valla ÜVK arendamise kava 2025-2037 koostati vastavalt Keskkonnalahendused OÜ ja AS Valga 
Vesi vahel sõlmitud töövõtulepingule nr 11-23 (09.04.2024). 
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1. ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED 
Valga valla ÜVK arendamise kava koostamisel on kasutatud allpoolnimetatud ja kirjeldatud õiguslikke akte, 
kavasid ning planeeringuid.  

1.1. ÕIGUSLIK BAAS 
Alljärgnevalt on loetletud käesoleva arendamise kava koostamise seisukohast põhilised veevarustus- ja 
kanalisatsiooniteenuse osutamist reguleerivad riigisisesed, Euroopa Liidu ja kohaliku omavalitsuse õigusaktid. 

1.1.1. RIIGISISESED ÕIGUSAKTID 

02.06.1993. a vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 (1) järgi on kohaliku 
omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas muuhulgas veevarustust ja kanalisatsiooni, 
juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.  

ÜVK arendamise kava koostamist reguleerib Eestis 15.02.2023. a vastu võetud Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 
seadus (ÜVVKS). Seadus reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, 
drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ÜVK kaudu ning sätestab 
riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused. Ainult tootmise vajaduseks 
ettenähtud veevärgile ja kanalisatsioonile käesoleva seaduse sätteid ei kohaldata. ÜVK rajatakse kohaliku 
omavalitsuse volikogu kinnitatud ÜVK arendamise kava alusel, arendamise kava koostamist korraldab kohalik 
omavalitsus. Kui kohalikul omavalitsusel puudub ÜVK arendamise kava, võib ÜVK rajada detailplaneeringu alusel 
kuni selle arendamise kava valmimiseni tingimusel, et detailplaneering sisaldab seaduses sätestatud nõudeid. 

Veeseadus (vastu võetud 30.01.2019) reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi 
suhteid ning avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude kasutamist.  

Keskkonnatasude seadus (vastu võetud 07.12.2005) reguleerib loodusvara kasutusõiguse tasu määramise 
aluseid, saastetasumäärasid (sh nende arvutamise ja tasumise korda) ning keskkonnakasutusest riigieelarvesse 
laekuva raha kasutamise aluseid ja sihtotstarvet. Seaduse eesmärgiks on vältida või vähendada loodusvarade 
kasutamisega, saasteainete keskkonda väljutamisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju, 
suunata loodusvara tõhusamalt kasutama ning teenida riigile loodusvara kasutada andmisest tulu. 

Ehitusseadustik on vastu võetud 11.02.2015. Selle eesmärgiks on soodustada jätkusuutlikku arengut ning tagada 
ohutus, ehitatud keskkonna eesmärgipärane toimivus ja kasutatavus. Ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine 
peab olema võimalikult keskkonnasäästlik, sealhulgas tuleb ehitamisel säästlikult kasutada loodusvarasid. 
Muuhulgas kohaldatakse nõuded puurkaevu ja -augu ning salvkaevu projekteerimisele, rajamisele, kasutusele 
võtmisele, konserveerimisele ja lammutamisele ning määratletakse ÜVK kaitsevöönd. 

Lisaks eelnimetatud seadustele reguleerivad veemajandust ka Vabariigi Valitsuse, Sotsiaalministeeriumi ja 
Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud määrused ja käskkirjad: 

• Keskkonnaministri 08.04.2013 määrus nr 7 - „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“; 

• Keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 - „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu 
ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu 
või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja 
konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa 
taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu 
või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja 
salvkaevu lammutamise teatise vormid“; 

• Keskkonnaministri 10.05.2016 määrus nr 12 - „Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel 
tekkiva kääritusjäägi kohta“; 

• Keskkonnaministri 19.07.2017 määrus nr 24 - „Reoveesettest toote valmistamise nõuded“; 

• Keskkonnaministri 31.07.2019 määrus nr 29 - „Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses 
kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“; 

• Keskkonnaministri 31.07.2019 määrus nr 31 - „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 
kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114042023008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114042023009?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114042023009?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/128072017004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019008
https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019008
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• Keskkonnaministri 01.09.2019 määrus nr 35 - „Vesikonna veeseireprogrammi sisu, veeseireprogrammi 
koostamise põhimõtted, meetodid ja metoodika ning rakendamise nõuded“; 

• Keskkonnaministri 04.09.2019 määrus nr 39 - „Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused“; 

• Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 - „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid 
ning tarbijale teabe esitamise nõuded“; 

• Keskkonnaministri 03.10.2019 määrus nr 49 - „Proovivõtumeetodid“. 

• Keskkonnaministri 03.10.2019 määrus nr 50 - „Veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse suurendamise 
nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise 
kord“; 

• Keskkonnaministri 15.10.2019 määrus nr 55 - „Põhjaveevaru hindamise kord, nõuded põhjaveevaru 
hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta ning põhjaveevaru kehtestamise aluseks olevate 
andmete koosseis“; 

• Keskkonnaministri 08.11.2019 määrus nr 61 - „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, 
kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed 
ning saasteainete sisalduse piirväärtused“; 

• Keskkonnaministri 11.12.2019 määrus nr 67 - „Veemajanduskava ja meetmeprogrammi sisu nõuded“; 

• Keskkonnaministri 05.11.2021 määrus nr 49 – „Nitraaditundliku ala määramine ja põllumajandusliku 
tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal“ 

• Vabariigi Valitsuse 17.11.2024 määrus nr 169 – „Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest 
veekogust või põhjaveekihist“; 

Riigikogu on 14.02.2007 heas kiitnud „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“. See on keskkonnavaldkonna 
arengustrateegia, mis juhindub Eesti säästva arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 21” põhimõtetest ja on 
katusstrateegiaks kõikidele keskkonna valdkonna ala-valdkondlikele arengukavadele, mis peavad koostamisel või 
täiendamisel juhinduma keskkonnastrateegias toodud põhimõtetest. Käesoleva arengukava koostamise hetkel 
on koostamisel ka riiklik Keskkonnavaldkonna arengukava 2030 ehk „KEVAD“, mille eesmärk on toetada Eesti ja 
Euroopa Liidu pikaajaliste strateegiliste sihtide ja ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamist ning korrastada 
olemasolevate strateegiliste dokumentide süsteem. Sealjuures püütakse saavutada laiapõhjaline kokkulepe 
looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks. 

1.1.2. EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID 

Veemajanduse valdkonda reguleerivad Euroopa Liidus järgmised direktiivid: 

• Asulareovee puhastamise direktiiv 2022/0345(COD). Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: Veeseadus, 
Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni seadus; 

• Nitraadidirektiiv 91/676/EMÜ. Direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi seadusandluses 
üle võetud peamiselt veeseaduses ja määruses „Nitraaditundliku ala määramine ja põllumajandusliku 
tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal“; 

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2020/2184/EL (nn olmevee kvaliteedi direktiiv). Direktiivist 
lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja 
rahvatervise seaduses ning sotsiaalministri määruses „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja 
analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;  

• Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ. Direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ning keskkonnaministri määrustes „Nõuded reovee 
puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, 
nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainete sisalduse piirväärtused“;  

• Põhjaveedirektiiv 2006/118/EÜ. Direktiiviga täiendatakse veepoliitika raamdirektiivis sisalduvaid 
sätteid saasteainete põhjavette viimise ärahoidmiseks või piiramiseks ning sätteid kõigi põhjaveekogude 
seisundi halvenemise ärahoidmiseks. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses;  

https://www.riigiteataja.ee/akt/103092019009?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/103092019009?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106092019031
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032023010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032023010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/108102019001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/108102019002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/108102019002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/108102019002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/116102019002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/116102019002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/116102019002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/119062020009?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/109112021010
https://www.riigiteataja.ee/akt/109112021010
https://www.riigiteataja.ee/akt/121112014011
https://www.riigiteataja.ee/akt/121112014011
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• Üleujutuste direktiiv 2007/60/EÜ. Direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja keskkonnaministri määruses „Üleujutusega seotud 
riskide hindamise aruande, maandamiskava ja ajakohastatud maandamiskava sisu nõuded ning 
üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardile märgitavate andmete loetelu;  

• Reoveesette direktiiv 86/278/EMÜ. Direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud veeseaduses ja keskkonnaministri määruses „Haljastuses, rekultiveerimisel 
ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“; 

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ. Antud direktiivist lähtuvad nõuded on Eesti 
Vabariigi seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja keskkonnaministri määruses „Nõuded 
reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, 
nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“;  

• Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsioon (nn Helsingi 
konventsioon HELCOM; vastu võetud 17.03.1992).  

Asulareovee puhastamise direktiiv 2022/0345(COD) võeti Euroopa Ülemnõukogus vastu 5. novembril 2024. 
aastal. Eesti seadusandlusesse peavad uue direktiiviga sätestatud muudatused jõudma hiljemalt 2026. aastaks. 
Valga valla vee-ettevõtlust puudutavad järgmised muudatused: 

• Madalamad piirmäärad lämmastikule ja fosforile üle 10 000 ie reoveekogumisaladel (hiljemalt 2040); 

• IV astme puhastus (mikrosaasteainete ärastus) kõikidel üle 10 000 ie reoveekogumisaladel, kus on 
tuvastatud risk; 

• Energia audit teostatud 2030. aastaks üle 10 000 ie reoveepuhastitel; 

• Energia neutraalsus peab olema saavutatud ja kasvuhoonegaaside vähendamine tagatud üle 10 000 ie 
reoveepuhastitel hiljemalt 2040. aastaks; 

• Üle 10 000 ie reoveekogumisaladel tuleb seirata reoveesettes mikroplastikut. 

1.1.3. OMAVALITSUSE OLULISEMAD ÕIGUSAKTID 

• Valga Vallavolikogu 06.04.2018 määrus nr 26 – „Valga valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ 

• Valga Vallavolikogu 29.12.2021 otsus nr 12 – „Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna 
kehtestamine“ (AS Valga Vesi määramine vee-ettevõtjaks kogu Valga vallas) 

• Valga Vallavolikogu 19.01.2022 määrus nr 2 – „Valga valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 
kinnitamine aastateks 2022-2035“ 

• Valga Vallavolikogu 27.04.2022 määrus nr 12 – „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ 

1.2. IDA-EESTI VESIKONNA VEEMAJANDUSKAVA 2022-2027 
Veeseaduse kohaselt planeeritakse vee kaitse ja kasutamise abinõud vesikonna või alamvesikonna veemajandus-
kavas. Lääne-Eesti vesikonna, Ida-Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna veemajanduskavad on kinnitatud 
Keskkonnaministri 07.10.2022 käskkirjaga nr 1-2/22/357.  

Käesoleva ÜVK arengukava koostamisel arvestatud eelmainitud veemajanduskavade 2022-2027 
meetmeprogrammis toodud meetmetega. Valga valla põhjaosa kuulub Ida-Eesti vesikonda ja lõunaosa Koiva 
vesikonda (Joonis 1.1). ÜVK piirkondadest jäävad Ida-Eesti vesikonda Valga linn, Tsirguliina, Laatre ja Õru alevikud 
ning Sooru, Tagula, Kaagjärve, Karula külad. Koiva vesikonda jäävad Koikküla, Taheva, Tsirgumäe, Hargla ja 
Kalliküla külad. Lüllemäe küla on kahe vesikonna vahel poolitatud. 

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 2022-2027 kui ka Koiva vesikonna veemajanduskava 2022-2027 
eesmärgiks on pinna- ja põhjavee vähemalt hea seisundi saavutamine, vee säästev kasutamine ning kvaliteetse 
joogivee tagamine.  

Veemajanduskavad koos meetmeprogrammiga koostatakse iga kuue aasta tagant vesikondade 
kaupa.Veemajanduskavade 2028-2033 koostamine on algatatud Kliimaministeeriumi käskkirjaga 14.02.2024 nr 
1-2/24/58. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/412042018046
https://atp.amphora.ee/valgavv/?o=929&o2=13759&u=null&hdr=hp&tbs=act&at=50159&sbrq=66&itm=439082&pageSize=20&page=1
https://atp.amphora.ee/valgavv/?o=929&o2=13759&u=null&hdr=hp&tbs=act&at=50159&sbrq=66&itm=439082&pageSize=20&page=1
https://www.riigiteataja.ee/akt/429012022019?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/429012022019?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/413052022001
https://www.riigiteataja.ee/akt/413052022001
https://kliimaministeerium.ee/media/7799/download
https://kliimaministeerium.ee/media/7799/download
https://kliimaministeerium.ee/media/7658/download
https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2022-10/Koiva%20vesikonna%20veemajanduskava%202022-2027.pdf
https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2024-06/Kliimaministri%2014.02.2024%20k%C3%A4skkiri%20nr%2058%20Veemajanduskava%2C%20meetmeprogrammi%20ning%20%C3%BCleujutusohuga%20seotud%20riskide%20maandamiskavade%20ajakohastamise%20algatamise%20kohta.pdf
https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2024-06/Kliimaministri%2014.02.2024%20k%C3%A4skkiri%20nr%2058%20Veemajanduskava%2C%20meetmeprogrammi%20ning%20%C3%BCleujutusohuga%20seotud%20riskide%20maandamiskavade%20ajakohastamise%20algatamise%20kohta.pdf
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Joonis 1.1 Eesti vesikonnad ja alamvesikonnad (Kliimaministeerium). 

1.3. VALGA VALLA ARENGUKAVA AASTANI 2035+ 
Valga valla arengukava aastani 2035+ võeti vastu Valga Vallavolikogu 27.09.2023 määrusega nr 48. Arengukavas 
on toodud välja strateegilise eesmärgi nr 3 (Valga vallas on tänapäevane ja hästi toimiv taristu) all tegevusena 
punkt 3.3 – Ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi elanikkonna vajadustega vastavusse viimine.  

1.4. VALGA VALLA ÜLDPLANEERING 
Valga vallas kehtivad 2024. aasta seisuga haldusreformi eelsete omavalitsuste (Tõlliste, Õru, Taheva, Karula vald 
ja Valga linn) üldplaneeringud. 

Kehtivate üldplaneeringute veemajanduslikud ja looduskeskkonna eesmärgid on: 

• kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude 
ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud 
ruumilise arengutingimuste seadmine; 

• maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine; 

• miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, parkide, haljasalade, maastike, maastiku 
üksikelementide ja looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine; 

• rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine; 

• ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine looduskaitseseaduses sätestatud 
korras; 

• põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine; 

• vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitserežiimi 
täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks. 

Valga Vallavolikogu 28.09.2018 otsusega nr 74 algatati Valga valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. Uue üldplaneeringu kehtestamiseni kavatsetakse jõuda 2025. aasta lõpuks. 

https://kliimaministeerium.ee/merendus-veekeskkond/vesi/veemajanduskavad#materjalid
https://www.riigiteataja.ee/akt/406102023026?leiaKehtiv
https://www.valga.ee/uldplaneering
https://www.valga.ee/uldplaneering
https://www.valga.ee/koostamisel
https://www.valga.ee/koostamisel
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1.5. VALGA VALLA ÜVK ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2022-2035 
Käesoleva arengukava koostamise hetkel on kehtiv Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 
aastateks 2022-2035 (koostatud Keskkonnalahendused OÜ poolt töö nr 19-21). Kavas on planeeritud kokku 
investeeringuid väärtuses 8,4 miljonit eurot, millest lühiajalised investeeringud (2022-2025) moodustavad 4,4 
mln eurot ja pikaajalised 4 mln eurot.  

Lühiajalistest investeeringutest on arengukava koostamise hetkel teostamisel Valga linna veetöötlusjaama 
automaatika rekonstrueerimine ja SCADA lahenduse uuendamine. Ühtlasi on teostatud väiksemas mahus 
erinevaid investeeringuid kogu vallas. Lõpetatud on Lüllemäe ja Kaagjärve veemajandusprojektid, mis olid juba 
eelmises arengukavas teostamisel. Eelmisest arengukavast teostamata ca 90% planeeritud lühiajalistest 
investeeringutest, sh suuremahulised investeeringud sademevette Valga linnas.  

1.6. VALGA VALLAS TEOSTATUD VEEMAJANDUSE PROJEKTID 
Alljärgnevas tabelis on toodud Valga vallas läbi viidud veemajandusprojektide koondinfo. 

Tabel 1.1 Valga vallas läbi viidud veemajandusprojektid (SA KIK, Valga Vallavalitsus, AS Valga Vesi). 

Projekti nimi Toetuse 
saaja Maksumus Rahastus-

allikas Projekti nr Aasta 

Valga linn (ÜF1), Valga linna ÜVK teenuse 
viimine vastavusse kehtivate nõuetega 

AS Valga Vesi 8 309 120 € ÜF 2.1.0101.09-
0023 2008 

Valga linn (ÜF2), Valga linna RVP 
täiendamine ja Peetri peapumpla 
rekonstrueerimine 
Valga linn (ÜF3), Valga linna vee- ja 
kanalisatsioonitorustike rajamine ja 
rekonstrueerimine 
Pedeli jõe paisjärvede, suubuvate ojade 
ning Pedeli jõelõigu seisundi hindamine 
ning tervendamise võimaluste 
määramine. 

Valga 
Linnavalitsus 29 760 € KP 473 2011 

Hargla kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine 

Taheva 
Vallavalitsus 89 760 € KP 2075 2011 

Hargla biotiikide ja 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine 

Taheva 
Vallavalitsus 70 390,32 € - - 2011 

Sooru küla kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine 

Tõlliste 
Vallavalitsus 58 548 € KP 709 2011 

Sooru küla reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 

Tõlliste 
Vallavalitsus 151 440 € - - 2011 

Koikküla kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine 

Taheva 
Vallavalitsus 147 172 € KP 668 2011 

Õru aleviku veetorustiku 
rekonstrueerimine 

Õru 
Vallavalitsus - - - 2011 

Õru aleviku puurkaevpumpla veetöötluse 
renoveerimine 

Õru 
Vallavalitsus 7 750 € - 4754 2012 

Taheva küla veetorustiku 
rekonstrueerimine 

Taheva 
Vallavalitsus 39 840 € KP 3174 2012 

Kaagjärve küla Sepa asumi 
joogiveetrasside rekonstrueerimine 

Karula 
Vallavalitsus 27 262 € KP 5057 2012 

Valga linna veemajandusprojekt AS Valga Vesi 2 391 490 € ÜF 2.1.0101.13-
0109 2013 

Hargla, Taheva ja Koikküla külade ning 
Hargla Kooli veekäitluse 
rekonstrueerimine 

Taheva 
Vallavalitsus 26 808 € KP 8182 2014 

Lüllemäe veetorustiku rekonstrueerimine Karula 
Vallavalitsus 56 160 € - - 2014 

https://www.riigiteataja.ee/akt/429012022019?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/429012022019?leiaKehtiv
https://kik.ee/et/projektid
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Projekti nimi Toetuse 
saaja Maksumus Rahastus-

allikas Projekti nr Aasta 

Valga veearvestite soetamine AS Valga Vesi 144 848 € ÜF 2.1.0101.15-
0161 2015 

Valga linna reovee peapumpla 
rekonstrueerimine AS Valga Vesi 263 076 € ÜF 

2014-
2020.7.01.16-

0016 
2016 

Hargla kooli reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 

Taheva 
Vallavalitsus 22 468,75 € Omavahendid 2016 

SA Taheva Sanatoorium reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 

SA Taheva 
Sanatoorium 92 160 € KP 14726 2018 

Tsirguliina veemajandusprojekt AS Valga Vesi 1 737 660 € KP 14545 2018 
Lüllemäe veemajandusprojekt AS Valga Vesi 572 610 € KP 17667 2020 
Kaagjärve veemajandusprojekt AS Valga Vesi 603 046 € KP 17620 2021 

KP – Keskkonnaprogramm; ÜF – Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond 

1.7. OMAVALITSUSTE JA RIIKIDE VAHELINE KOOSTÖÖ 
AS Valga Vesi on vee-ettevõtja ainult Valga vallas. Kõik teenusepiirkonnad asuvad valla sees ehk 
naaberomavalitsustega (Rõuge vald, Antsla vald, Otepää vald, Tõrva vald) kokkupuutepunktid puuduvad.  

Valga linn piirneb Läti poolt Valka linnaga. AS Valga Vesi opereerib Põhja tänava lõpus vee-ettevõttele kuuluva 
torustikuga, mis jääb Läti piiridese. Kahe linna vahel kulgeb Konnaoja, mis on mitme sademeveesüsteemi 
eesvooluks (nii Eesti kui ka Läti). Sademevee juhtimine ojja ei ole eraldi reguleeritud. 

1.8. VEE ERIKASUTUSE KESKKONNALOAD 
Keskkonnaameti poolt AS-ile Valga Vesi ja Valga Vallavalitsusele väljastatud vee erikasutuse keskkonnaload ja 
nende näitajad on loetletud alljärgnevas tabelis. Tagula küla puurkaev ei ole loastatud seoses madala ööpäevase 
veetarbimisega. Samuti ei ole loastatud tegevuspiirkondadena Kalliküla, Taheva küla ja Karula küla.  

Valga Vallavalitsusel on vee erikasutus loastatud ainult Jaanikese motokompleksis. Arengukava kontekstis 
olulisena on toodud välja ka Atria Eesti AS vee erikasutuse keskkonnaluba.  

Tabel 1.2 Valga valla olulisemate keskkonnalubade ülevaade (KOTKAS, 2024). 

Veehaare 
Puur- 
kaev 

(kat nr) 

Lubatud 
veevõtt 
[m3/a] 

Veekogum1 

Väljalaskme 
nimetus; kood; 
puhasti nimetus; 
kood 

Suubla; suubla 
koondseisund 

(2023)2 

Saaste-
aine 

Piiväärtus 
[mg/l] 

AS Valga Vesi keskkonnaluba nr L.VV/327649, kehtib alates 02.09.2022 
Valga linn 

Paju (8519) 
POH0002147  

8519 294 400 

D2_I 

Valga; VA002; Valga 
linna RVP; 
PUH0820020 

Pedeli jõgi; 
Kesine 

KHT 125 
BHT7 15 

Heljum 15 
Paju (14597) 
POH0002145 
 

14597 294 400 
Nüld 15 
Püld 0,5 

Valga linna RVP 
automaatselt 
töölerakenduv 
ülevool, biotiikide 
väljavool; VA003; 
Valga linna RVP; 
PUH0820020  

Pedeli jõgi; 
Kesine 

KHT 125 

Paju (11740) 
POH0002144 11740 294 400 

BHT7 15 
Heljum 15 

Nüld 15 

Paju (14598) 
POH0002146 14598 294 400 

Püld 0,5 

NAF 1 

Valga linna puhasti 
väljavool ajutiselt 
leebemate 
nõuetega; VA002A; 
Valga linna 
reoveepuhasti; 
PUH0820020 

Pedeli jõgi; 
Kesine 

KHT 200 
BHT7 100 

Paju (11741) 
POH0023794 11741 0 

Heljum 100 
Nüld 30 

Püld 10 

 

https://kotkas.envir.ee/permits/public_index?represented_id=508051&cft=1c7bedd4
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Veehaare 
Puur- 
kaev 

(kat nr) 

Lubatud 
veevõtt 
[m3/a] 

Veekogum1 

Väljalaskme 
nimetus; kood; 
puhasti nimetus; 
kood 

Suubla; suubla 
koondseisund 

(2023)2 

Saaste-
aine 

Piiväärtus 
[mg/l] 

AS Valga Vesi keskkonnaluba nr L.VV/326950, kehtib alates 29.01.2020 
Laatre alevik 

Laatre (10975) 
POH0001845 10975 10 800 D2_I Laatre; VA607; 

Laatre; PUH0826070 
Laatre jõgi; 

Hea 

KHT 125 
BHT7 25 

Heljum 35 
Nüld 60 
Püld 2 

Sooru küla 

Sooru keskus 
(24290) 
POH0020866 

24290 10 800 D2_I 
Sooru; VA606; Sooru 
reoveepuhasti; 
PUH0826060 

Laatuniidu 
kraav; Halb 

KHT 125 
BHT7 25 

Heljum 35 
Nüld 60 
Püld 2 

Tsirguliina alevik 

Tsirguliina (9986) 
POH0000053 9986 10 800 D2_I 

Tsirguliina; VA608; 
Tsirguliina; 
PUH0000026 

Savikraav; 
Kesine 

KHT 125 
BHT7 25 

Heljum 35 
Nüld 60 
Püld 2 

Tsirguliina ajutine; 
VA608A; Tsirguliina; 
PUH0000026 

Savikraav; 
Kesine 

BHT7 25 
Heljum 70 

Nüld 100 
Püld 4 

Tagula küla 

 Tagula; VA609; 
Tagula; PUH0826090 

Sammelsuu 
kraav; Hea 

KHT 150 
BHT7 40 

Heljum 35 
 

AS Valga Vesi keskkonnaluba nr L.VV/326326, kehtib alates 08.05.2020 
Õru alevik 

Õru (8084) 
POH0000264 8084 12 000 D2_I Õru; VA652; Õru 

biotiik; PUH0826520 
Saksamatsi 

kraav; Kesine 

KHT 150 
BHT7 40 

Heljum 35 
 

AS Valga Vesi keskkonnaluba nr L.VV/328854, kehtib alates 25.02.2021 
Lüllemäe küla 

Lüllemäe (11890) 
POH0000690 11890 10 000 D2_I 

Lüllemäe; VA254; 
Lüllemäe; 
PUH0822540 

Tiigikraav; Hea 

KHT 125 
BHT7 25 

Heljum 35 
Nüld 60 
Püld 2 

Kaagjärve küla 

Kaagjärve (11644) 
POH0001581 11644 10 000 D2_I 

Kaagjärve; VA252; 
Kaagjärve; 
PUH0822520 

Lumbikraav; 
Hea 

KHT 125 
BHT7 25 

Heljum 35 
Nüld 60 
Püld 2 

 
AS Valga Vesi keskkonnaluba nr L.VV/326685, kehtib alates 01.01.2022 
Tsirgumäe küla 

Tsirgumäe (11995) 
POH0000757 11995 12 000 D2_I 

Taheva Sanatoorium 
SA, Mustjõe; VA553; 
Taheva sanatoorium; 
PUH0825530 

- 

KHT 125 
BHT7 25 

Heljum 35 
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Veehaare 
Puur- 
kaev 

(kat nr) 

Lubatud 
veevõtt 
[m3/a] 

Veekogum1 

Väljalaskme 
nimetus; kood; 
puhasti nimetus; 
kood 

Suubla; suubla 
koondseisund 

(2023)2 

Saaste-
aine 

Piiväärtus 
[mg/l] 

AS Valga Vesi keskkonnaluba nr L.VV/328859, kehtib alates 15.05.2020 
Hargla küla 

Hargla (11998) 
POH0000832 11998 8 000 D2_I 

Hargla; VA555; 
Hargla küla 
reoveepuhasti; 
PUH0825550 

Tiigikraav; Hea 

KHT 125 
BHT7 25 

Heljum 35 
Nüld 60 
Püld 2 

Koikküla 

Koikküla (12195) 
POH0001747 12195 8 400 D2_I 

Koikküla; VA554; 
Koikküla biotiik; 
PUH0825540 

Saeveski 
kraav; Halb 

KHT 125 
BHT7 25 

Heljum 35 
Nüld 60 
Püld 2 

 
Valga Vallavalitsuse keskkonnaluba nr KL-511905, kehtib alates 18.10.2022 
Jaanikese küla 

Jaanikese 
motokeskuse 
pinnaveehaare 
PIH0000229 

- 800 Jaanikese oja 
(VEE1012110) 

Jaanikese 
motokeskus; VA001; 
Motokeskuse 
pesuplatsi puhasti; 
PUH0001564 

Jaanikese oja; 
Kesine 

M3/a 80 
KHT 150 
BHT7 40 

Heljum 35 
NAF 1 

 
Atria Eesti AS keskkonnaluba nr L.VV/325809, kehtib alates 22.06.2020 
Valga linn 

Valga Lihatööstus 
PK1 (8508) 
POH0001226 

8508 175 200 D2_I 

Atria Valga 
sademevesi; VA600; 
Valga lihatööstuse 
õlipüünis; 
PUH0826000 

Võsakraav; 
Kesine 

BHT7 15 
Heljum 40 

NAF 5 

Märkus 1: D2_I – Kesk-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (24§2019) 
Märkus 2: Kui otsese suubla (nt kraavi) seisundit pole määratud, siis on toodud sellele järgneva veekogu (eesvoolu) seisundi 
hinnang vastavalt Keskkonnaagentuuri Pinnavee koondseisund 2023 kaardile. 
 

https://kaur.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fd27acd277084f2b97eee82891873c41
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2. KESKKONNASEISUND 
Valga vald asub Lõuna-Eestis Valga maakonnas ning piirneb Tõrva, Otepää, Antsla ja Rõuge vallaga. 
Haldusreformijärgne Valga vald moodustati 2017. aastal Valga linna ja endise Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla 
ühinemisel. Vallasisene Valga linn on vallakeskus. Valga vallas asub 3 alevikku (Tsirguliina, Õru ja Laatre alevik) 
ning 48 küla. Valla territooriumi pindala on 750 km². 

2.1. GEOLOOGILINE EHITUS 
Valga valla maastik on vahelduv – tasandikud, künkad, seljakud, jääpankade sulamisnõud, milles paiknevad 
järved, sood ja liivikud. Pinnakatteks on valdavalt jääjärvede ja jõgede setted. Esineb veel punakaspruuni 
karbonaadivaest liivsavimoreeni ja soo- ning alluviaalseid setteid. Pinnakatte tüsedus varieerub suurtes piirides, 
ulatudes 3-4 meetrist kuni 30-40 meetrini. 

Karula kõrgustiku kõrgeim tipp on Tornimägi – 137,85 m üle merepinna. Vendieelsed setendid piirkonnas 
puuduvad, pealiskorra vanima osa moodustavad Kesk-kambriumi liivakivid, millel lasuvad omakorda 
Ordoviitsiumi liiva- ja lubjakivid. Siluri setendid on Devoni-eelsel ajal enamasti kulutatud, veevarustuses omavad 
tähtsust Devoni liivakivid, aleuroliidid ja domeriidid kogupaksusega umbes 300 m ning pinnakate (Q). Aluspõhja 
paljandeid võib näha Väike-Emajõe kaldanõlvadel.  

2.2. PÕHJAVESI 
Valga maakonna hüdrogeoloogilises läbilõikes eraldatakse 3 veekompleksi: Kvaternaari, Kesk-Devoni ja 
Ordoviitsium-Kambriumi. Veevarustuses tarbitav põhjavesi saadakse peamiselt (93%) Kesk-Devoni 
veekompleksist. Ülejäänud põhjavesi (7%) saadakse Kvaternaari veekompleksist. 

Kesk-Devoni veekompleksi moodustavad Burtnieki ja Aruküla lademed on litoloogiliselt sarnased, ühtmoodi 
muutlikud nii läbilõikes kui ka pindalaliselt. Ei ole ka üheselt määratavat kindlat veepidet lademete vahel. 
Kompleksi üldpaksus on tavaliselt 140-180 m, vettkandvateks kivimiteks on nõrgalt ja keskmiselt 
tsementeerunud liivakivid ja aleuroliidid, mis läbilõikes vahelduvad savikate aleuroliitide ja aleuriitsete savidega. 
Veekompleksi lamamiks on Narva lademe savikad dolomiidid ja domeriidid paksusega umbes 90 m. 
Veekompleksi veed on survelised. Puurkaevude erideebitid on vahemikus 0,18-1,93 l/s*m. Erinevus on tingitud 
puurkaevude avatud osa kivimilisest koostisest ja puurkaevu konstruktsioonist. Aruküla ja Burtnieki lademeid 
avavate puurkaevude vesi on sarnase keemilise koostisega. Märkida võib Aruküla setendites oleva vee suuremat 
üldkaredust ja kuivjääki võrreldes Burtnieki lademe veega. 

Kvaternaari veekompleks on seotud peamiselt liustikuliste moreenide vaheliste liustikujõgede setetega. 
Moreenide sisesed viirsavid on küllalt laialdase levikuga ja need on heaks veepidemeks, mis kaitsevad sügavamal 
lasuvaid veekomplekse pindmise reostuse eest. Vete lasumissügavus sõltub maapinna reljeefist, puurkaevude 
erideebitid on vahemikus 0,01-0,1 l/s*m. Veed on magedad, üldmineralisatsiooniga 0,2-0,3 g/l. Veekompleksi 
kasutatakse salvkaevudena. 

2.2.1. PÕHJAVEEVARUD 

Valga vallas on kinnitatud põhjaveevaru ainult Paju külas (Valga linna Paju veehaare) (Tabel 2.1). Ülejäänud vallas 
puuduvad põhjaveehaarded tootlikkusega üle 500 m3/ööp. 

Tabel 2.1 Valga vallas kinnitatud põhjaveevarud (Keskkonnaministri 06.12.2016 a käskkiri nr 1-2/16/1244). 
Põhjavee-
maardla Maardla piirkond Veekiht  

(geoloogiline indeks) 
Varu kategooria 

ja otstarve 
Põhjavee varu 

[m3/ööp] 
Kasutamise 

lõpp [a] 

Valga Paju küla Kesk-Devon (D2) T1 

Olmevesi 3 200 2043 

2.2.2. PÕHJAVEE KAITSTUS 

Valga vald kuulub peamiselt suhteliselt hästi kaitstud või kaitstud  põhjaveega alade hulka. Lüllemäe küla jääb 
keskmiselt kaitstud põhjaveega alale (Joonis 2.1). Pinnakatte suure paksuse tõttu on kasutusel olevad 
põhjaveekihid hästi kaitstud. kaitstud. Kaitstust vähendavad oluliselt tektoonilised rikked ja karstinähtused. 
Põhjavee kaitstust parandavad pinnakatte paksuse suurenemine ja pinnaveetaseme kõrge seis (liigniiske ala). 

 

https://kliimaministeerium.ee/media/688/download
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Joonis 2.1 Valga valla põhjavee kaitstus (Maa-ameti geoportaal). 

2.3. PINNAVESI 
Valga vallas on kokku 236 pinnaveekogu, mille täpsem info on leitav Keskkonnaportaalist. Kokku on Valga vallas 
132 vooluveekogu (sh 8 jõge, 47 oja, 63 kraavi ja 14 allikat) ning 104 seisuveekogu (sh 70 looduslikku järve, 19 
paisjärve ja 15 tehisjärve). 

2.3.1. SEISUVEEKOGUD 

Järgnevalt on toodud Valga valla suuremad seisuveekogud (Tabel 2.2). Kõik suuremad seisuveekogud on 
looduslikud järved ja paiknevad peamiselt valla kesk- või lõunaosas. 

Tabel 2.2 Valga valla suuremad seisuveekogud ja nende seisundid (Keskkonnaportaal, Keskkonnaagentuur). 

Nimi Registrikood Tüüp Veepeegli  
pindala [ha] Koondseisund 2023 

Aheru järv VEE2136600 Looduslik järv 244,7 Halb 
Ähijärv VEE2136000 Looduslik järv 183 Halb 
Suur-Apja järv VEE2136700 Looduslik järv 41 - 
Korijärv VEE2132700 Looduslik järv 39 - 
Pikkjärv VEE2131900 Looduslik järv 37 - 
Jaska järv VEE2131800 Looduslik järv 14 - 
Rautina järv VEE2132300 Looduslik järv 13,9 - 
Kiiviti järv VEE2135200 Looduslik järv 12 - 
Kuritse järv VEE2121800 Looduslik järv 12 - 
Köstrijärv VEE2133700 Looduslik järv 11,9 Halb 
Räimi järv VEE2149720 Looduslik järv 10 - 

https://register.keskkonnaportaal.ee/register
https://register.keskkonnaportaal.ee/register
https://kaur.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fd27acd277084f2b97eee82891873c41
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2.3.2. VOOLUVEEKOGUD 

Järgnevas tabelis on kajastatud Valga valla suuremad vooluveekogud ja andmete olemasolul info nende 
koondseisundi kohta (Tabel 2.3). 

Tabel 2.3 Valga valla suuremad vooluveekogud ja nende seisundid (Keskkonnaportaal, Keskkonnaagentuur). 
Nimi Registrikood Pikkus lisaharudega [km] Koondseisund 2023 
Väike Emajõgi VEE1008200 87 Pringi-Restu teest Pedeli jõeni - kesine 

Pedeli jõest suudmeni – halb 
Mustjõgi VEE1154800 84,9 Halb 
Laatre jõgi VEE1011100 37,1 Laatre lähtest Laatre paisuni – kesine 

Laatre paisust suudmeni - hea 
Pedeli jõgi VEE1012100 34,1 Riigipiirist Pika tn sillani – halb 

Pika tn sillast suudmeni – kesine 
Ärnu jõgi VEE1010200 30,1 Hea 
Laanemetsa oja VEE1154600 29,5 Hea 
Lambahanna oja VEE1010000 28,3 Hea 
Koiva jõgi VEE1154200 24,8 Halb 
Sauniku oja VEE1012800 22,5 Kesine 
Antsla jõgi VEE1009500 22 Hea 
Hargla oja VEE1159300 15,8 Hea 
Leese oja VEE1010400 14,7 Hea 
Vareseoja VEE1010700 13,4 Hea 
Õru oja VEE1011700 13 Kesine 
Piiri oja VEE1012600 12,5 Hea 
Ujuste oja / Sete oja VEE1154300 10,3 Hea 
Ura oja VEE1010900 10,1 - 
Haabsaare oja VEE1010300 10,1 Hea 
Rautina oja VEE1012300 9,9 Hea 

Täiendav info Valga valla asulareoveepuhastite väljalaskude ja suublate kohta on toodud ka vee erikasutuslubade 
peatükis (ptk 1.7). Lisaks on koondjoonisel (Joonis 2.2) välja toodud Valga valla pinnaveekogud, nende seisundid 
ja piirkonnas paiknevad reoveekogumisalad. 

2.4. REOVEEKOGUMISALAD 
Vastavalt keskkonnaministri 15.02.2019 nr 1-2/19/131 ja 08.09.2021 nr 1-2/21/377 käskkirjadele on Valga vallas 
kinnitatud alljärgnevad reoveekogumisalad (Tabel 2.4). 

Tabel 2.4 Reoveekogumisalad Valga vallas (Keskkonnaportaal). 
Registrikood RKA nimetus Asukoht Reostuskoormus [ie] Pindala [ha] 
RKA0820487 Valga Valga linn 16048 607,8 
RKA0820482 Laatre Laatre alevik 600 29,2 
RKA0820483 Tsirguliina Tsirguliina alevik, Tõlliste ja Rampe küla 520 69,6 
RKA0820480 Koikküla Koikküla küla 400 15,4 
RKA0820484 Sooru Sooru küla 400 10,1 
RKA0820463 Kaagjärve Kaagjärve küla 316 16,4 
RKA0820464 Lüllemäe Lüllemäe küla 300 19,3 
RKA0820479 Hargla Hargla küla 300 12,8 
RKA0820488 Õru Õru alevik, Õruste küla 200 10,4 
RKA0820481 Tagula Tagula küla 200 10,2 

https://register.keskkonnaportaal.ee/register
https://kaur.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fd27acd277084f2b97eee82891873c41
https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2021-06/15.02.2019%20k%C3%A4skkiri%20nr%20131%20-%20alla%202000%20ie%20kinnitamine.pdf
https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2021-09/08.09.2021%20k%C3%A4skkiri%20nr%20377%20-%20%C3%BCle%202000%20ie%20kinnitamine.pdf
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Valga reoveekogumisala 

Valga reoveekogumisala on planeeritud laiendada Kirde ja Rükkeli tn piirkonnas, Ilmajaama ja Ravila tn 
piirkonnas. Ülejäänud piirid korrigeeritakse vastavalt vajadusele. 2024. aastal läbi viidud reostuskoormuse uuring 
(Tabel 5.3) andis Valga reoveekogumisala reostuskoormuseks 14 923 ie. Uue reoveekogumisala pindala on 663 
ha ja ümberhinnatud reostuskoormus on 18 000 ie. Reoveekogumisala muudatusettepanek on toodud Lisas 1 
Joonistel 1.1 – 1.9.  

Tsirguliina reoveekogumisala 

Tsirguliina reoveekogumisala on planeeritud suurendada Roosi ja Mäe tn piirkonnas. Uue reoveekogumisala 
pindala on 79,2 ha ja ümberhinnatud reostuskoormus on 414 ie. Reoveekogumisala muudatusettepanek on 
toodud Lisas 1 Joonisel 2.  

Laatre reoveekogumisala 

Laatre reoveekogumisala piire on planeeritud vähendada Laatre puurkaevu ümbruses. Samuti on planeeritud 
vähendada olulisel määral reostuskoormust. 2022. läbi viidud reostuskoormuse uuring (Tabel 5.9) andis Laatre 
reoveekogumisala reostuskoormuseks 30 ie. Uue reoveekogumisala pindala on 29,2 ha ja ümberhinnatud 
reostuskoormus on 170 ie. Reoveekogumisala muudatusettepanek on toodud Lisas 1 Joonisel 3.  

Lüllemäe reoveekogumisala 

Lüllemäe reoveekogumisala on planeeritud väiksel määral vähendada kogu reoveekogumisala piire 
korrigeerides. 2024. läbi viidud reostuskoormuse uuring (Tabel 5.15) andis Lüllemäe reoveekogumisala 
reostuskoormuseks 62 ie. Uue reoveekogumisala pindala on 18,0 ha ja ümberhinnatud reostuskoormus 280 ie. 
Reoveekogumisala muudatusettepanek on toodud Lisa 1 Joonisel 5.  

Sooru reoveekogumisala 

Sooru reoveekogumisala on planeeritud suurendada Aiandi tn piirkonna arvelt ja ülejäänud piire korrigeerida. 
Samuti on kavas vähendada olulisel määral reostuskoormust. 2022. läbi viidud reostuskoormuse uuring (Tabel 
5.18) andis Sooru reoveekogumisala reostuskoormuseks 76 ie. Uue reoveekogumisala pindala on 12,5 ha ja 
ümberhinnatud reostuskoormus on 255 ie. Reoveekogumisala muudatusettepanek on toodud Lisas 1 Joonisel 6.  

Kaagjärve reoveekogumisala 

Kaagjärve reoveekogumisala on planeeritud vähendada idaküljes paiknevate erakinnistute arvelt, kus on oma 
reoveekäitluse lahendused olemas. Ülejäänud piire korrigeeritakse. Uue reoveekogumisala pindala on 14,3 ha ja 
ümberhinnatud reostuskoormus on 260 ie. Reoveekogumisala muudatusettepanek on toodud Lisas 1 Joonisel 8.  

Koiküla reoveekogumisala  

Koikküla reoveekogumisala on planeeritud vähendada ja välja jätta reoveekogumisala idaküljes paiknevad 
mahajäetud kinnistud. 2024. läbi viidud reostuskoormuse uuring (Tabel 5.26) andis Koikküla reoveekogumisala 
reostuskoormuseks 25 ie. Uue reoveekogumisala pindala on 9,3 ha ja ümberhinnatud reostuskoormus on 150 ie. 
Reoveekogumisala muudatusettepanek on toodud Lisas 1 Joonisel 9.  

Hargla reoveekogumisala  

Hargla reoveekogumisala on planeeritud vähendada ja välja jätta Hargla koguduse kinnistu koos väiksemate 
korrigeerimistega. 2024. läbi viidud reostuskoormuse uuring (Tabel 5.29) andis Hargla reoveekogumisala 
reostuskoormuseks 19 ie. Uue reoveekogumisala pindala on 12,1 ha ja ümberhinnatud reostuskoormus on 180 
ie. Reoveekogumisala muudatusettepanek on toodud Lisas 1 Joonisel 10.  

Tagula reoveekogumisala 

Tagula reoveekogumisala on planeeritud vähendada küla idaküljes olevate erakinnistute arvelt, kus on olemas 
oma reoveekäitluse lahendused. 2022. läbi viidud reostuskoormuse uuring (Tabel 5.32) andis Tagula 
reoveekogumisala reostuskoormuseks 5,2 ie. Uue reoveekogumisala pindala on 5,6 ha ja ümberhinnatud 
reostuskoormus on 125 ie. Reoveekogumisala muudatusettepanek on toodud Lisas 1 Joonisel 11.  
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Joonis 2.2 Valga valla pinnaveekogud ja reoveekogumisalad (Keskkonnaportaal). 

2.5. LOODUSKAITSE 
Valga vallas on kokku 189 kaitstavat loodusobjekti, 500 vääriselupaika, 1 167 kaitsealuste liikide leiukohta ja 108 
võõrliigi leiukohta. Täpsem info nende kohta on leitav Keskkonnaportaalist. Olulisemad kaitsealad Valga vallas 
on alljärgnevas tabelis (Tabel 2.5). Kokku on vallas 8 looduskaitseala, 3 hoiuala ja 9 kaitsealust parki. 

Tabel 2.5 Rahvusvahelise tähtsusega alad Valga vallas (Keskkonnaregister). 
Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 
RAH0000246 Kiiviti järve loodusala Ringiste küla Natura (loodusala) 
RAH0000243 Valli soo loodusala Väljaküla küla Natura (loodusala) 
RAH0000248 Kuritse järve loodusala Tagula küla Natura (loodusala) 
RAH0000242 Õru loodusala Õruste küla Natura (loodusala) 
RAH0000548 Aheru loodusala Laanemetsa, Ringiste küla Natura (loodusala) 
RAH0000247 Karula-Pikkjärve loodusala Karula, Kirbu, Pikkjärve, Väheru küla Natura (loodusala) 
RAH0000627 Kirbu soo loodusala Kirbu, Valtina küla Natura (loodusala) 
RAH0000644 Mõneku loodusala Rampe, Õruste küla Natura (loodusala) 
RAH0000245 Koikküla loodusala Koikküla, Koiva küla Natura (loodusala) 

https://register.keskkonnaportaal.ee/register
https://keskkonnaportaal.ee/et
https://register.keskkonnaportaal.ee/register
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RAH0000639 Kakulaane loodusala Tagula küla Natura (loodusala) 
RAH0000241 Sauniku loodusala Mustumetsa küla Natura (loodusala) 
RAH0000244 Tagula loodusala Tagula küla Natura (loodusala) 
RAH0000629 Karula loodusala Hargla, Koobassaare, Lusti, Lüllemäe, 

Rebasemõisa, Valtina küla Natura (loodusala) 

RAH0000129 Koiva-Mustjõe linnuala Hargla, Kalliküla, Koikküla, Koiva, 
Laanemetsa, Soobase, Taheva, 
Tsirgumäe, Tõrvase küla 

Natura (linnuala) 

RAH0000634 Karula linnuala Hargla, Koobassaare, Lusti, Lüllemäe, 
Rebasemõisa, Valtina küla Natura (linnuala) 

RAH0000603 Koiva-Mustjõe luha 
loodusala 

Hargla, Kalliküla, Koikküla, Koiva, 
Laanemetsa, Sooblase, Taheva, 
Tsirgumäe, Tõrvase küla 

Natura (loodusala) 

Kui ÜVK arendamise kava investeeringuprogrammi tegevustega hõlmatud ala asub kaitsealal, hoiualal, 
püsielupaigas või kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis, tuleb ehitust reguleeriv dokumentatsioon 
(ehitusteatis, projekteerimistingimused, ehitusluba, detailplaneering) tulenevalt looduskaitseseaduse §-st 14 lg 1 
kooskõlastada kaitseala valitsejaga. Kaitseala valitseja on looduskaitseseadus § 21 lg 1 kohaselt Keskkonnaamet. 
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3. SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS 

3.1. ELANIKKOND 
Valga valla rahvaarv on 15 693 inimest (01.01.2024 seisuga). Valga valla asustustihedus on 20,9 in/km2, 
vallasisese Valga linna asustustihedus eraldi vaadelduna on 728 in/km2 ning ülejäänud valla asustustihedus on 
4,8 in/km2. Vastavalt Statistikaameti andmetele on rahvaarv nii Valga maakonnas kui Valga vallas viimastel 
aastatel kahanenud (Tabel 3.1).   

Tabel 3.1 Valga maakonna ja Valga valla elanike arvu muutused (Statistikaamet, RV0240). 
Asustusüksus / Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valga maakond 28 370 28 204 27 962 27 650 28 114 27 924 
Valga vald 15 785 15 680 15 486 15 540 15 864 15 693 
Muutus (maakond), %   -0,6% -0,9% -1,1% 1,7% -0,7% 
Muutus (vald), %   -0,7% -1,2% 0,3% 2,1% -1,1% 

3.2. LEIBKONNAD JA VEETEENUS 

3.2.1. LEIBKONNA SUURUS JA SISSETULEK 

Valga maakonna keskmine leibkonna suurus on 2,06 inimest (SA KIK andmetel 2023. a seisuga). 

Leibkonnaliikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee- ja kanalisatsioonitariifide taseme prognoosimisel. 
Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta omavalitsuste lõikes, kuid on olemas 
maakondade kohta (Tabel 3.2). Statistikaameti viimastel andmetel oli leibkonnaliikme netosissetulek Valga 
maakonnas 2023. aastal 849,9 €. 

Tabel 3.2 Leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek (Statistikaamet, ST08). 
Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 

Valga maakond 638,4 703,9 869,0 849,9 950,3 
Eesti keskmine 814,6 847,7 1 001,3 1 018,0 1 096,9 

3.2.2. TARIIFIDE JÕUKOHASUS 

Vee- ja kanalisatsiooni teenused peavad olema kättesaadavad jõukohase hinnaga. Rahvusvaheliste soovituste 
järgi ei tohiks vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ületada 4% leibkonnaliikme netosissetulekust. Eestis on 
soovituslik, et keskmine veeteenuse kulu ei ületaks 2,5% leibkonna sissetulekust.  

Järgnev tabel näitab majapidamiste vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulutuse suhet leibkonnaliikme keskmisesse 
netosissetulekusse AS Valga Vesi olemasolevate veehindade (2024. a seisuga) ja Valga maakonna keskmise 
leibkonnaliikme sissetuleku juures. Arvestades keskmise ühiktarbimisega 82 L/ööp inimese kohta, on ÜVK 
teenuse osakaal leibkonnaliikme sissetulekust 1,1% (Tabel 3.3). Seega, kehtivad tariifid jäävad rahvusvaheliselt 
aktsepteeritud taluvuspiiri (4%) piiridesse. 

Tabel 3.3  Veeteenuse osakaal leibkonnaliikme sissetulekust. 
Näitaja AS Valga Vesi teenusepiirkond 
Joogiveeteenuse hind (KM-ga) 1,732 €/m3 
Kanalisatsiooniteenuse hind (KM-ga) 2,44 €/m3 
Kulu joogiveeteenusele kuus 4,28 € 
Kulu kanalisatsiooniteenusele kuus 6,05 € 
Kulu ÜVK teenusele kokku kuus 10,34 € 
Joogiveeteenuse osakaal 0,45 % 
Kanalisatsiooniteenuse osakaal 0,64 % 
ÜVK teenuse osakaal kokku, % 1,09 % 

Leibkonnaliikme netosissetuleku ja elanikkonna maksevõimeprognoos arengukava investeeringute perioodil on 
toodud edaspidi finantsanalüüsis (ptk 9). 

https://andmed.stat.ee/et/stat/rahvastik__rahvastikunaitajad-ja-koosseis__rahvaarv-ja-rahvastiku-koosseis/RV0240
https://kik.ee/sites/default/files/leibkondade_suurus_maakondade_kaupa_2023_0.xlsx
https://andmed.stat.ee/et/stat/sotsiaalelu__sissetulek/ST08


Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 

21 

 

3.3. VALGA VALLA SUURIMAD VEETEENUSE TARBIJAD 
Allolevas tabelis on toodud suurimad vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijad 2023. aasta seisuga. Kõige suuremad 
kanalisatsiooniteenuse tarbija on Atria Eesti AS Valga tehas, mille reovesi moodustab umbes 25% Valga linnas 
müüdavast kanalisatsiooniteenusest. Tehas on 2023. aastani tarbinud vett oma puurkaevust, kuid alates 2024. 
aastast hakanud ka ühisveevärgi vett tarbima. Ülejäänud tööstus- ja äriettevõtted tarbivad suurusjärk väiksema 
koguse vee- ja kanalisatsioonteenust.  

Tabel 3.4 Suurimad vee- ja kanalisatsiooni tarbijad Valga vallas 2023. aastal (AS Valga Vesi). 

Ettevõtte nimi Asukoht Tegevusala Veetarbimine 
[m3/a] 

Kanalisatsiooni 
tarbimine [m3/a] 

ATRIA Eesti AS Valga linn Toiduainetetööstus 0 115480 
Valga Vallavalitsus Valga linn Vallavalitsus 15955 15491 
Valga Haigla Valga linn Tervishoid 9482 9482 
M.A.S.I. Company AS Valga linn Õmblusvabrik 6974 6974 
Valga Depoo Valga linn Raudteeveeremite remont 6128 6128 
Utilitas Valga linn Soojamajandus 1154 4759 
Taheva Sanatoorium SA Tsirgumäe küla Hooldekodu 3368 3368 
Valgamaa Kutseõppekeskus Valga linn Õppeasutus 2162 2162 
Gomab OÜ Valga linn Mööblitööstus 2189 2921 
Riigi Kinnisvara AS Valga linn Kinnisvarateenindus 1797 1796 
Valgamaa Tugikeskus Valga linn Päevakeskus 1733 1733 
Sistem OÜ Valga linn Kinnisvarahaldus, hotell 1515 1515 
Aqua Pesulad OÜ Valga linn Autopesula 1442 1586 
Olerex AS Valga linn Kütusetankla + pesula 1180 1180 
Hoolekandeteenused Valga linn Hoolekandeteenused 1175 1175 
TKM Kinnisvara AS Valga linn Kaubakeskus 1011 1011 

3.4. VEE-ETTEVÕTLUS 

3.4.1. VEE-ETTEVÕTJA 

Valga vallas osutab ÜVK teenust alates 2018. aastast AS Valga Vesi. Alates 2021. aastast on AS Valga Vesi kogu 
vallas vee-ettevõtja (varasemalt oli Tsirgumäe ja Kalliküla külas vee-ettevõtjaks SA Taheva Sanatoorium). 

2024. aasta seisuga osutab AS Valga Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust Valga linnas, Tsirguliina, Laatre 
ja Õru alevikes ning Kaagjärve, Lüllemäe, Karula, Hargla, Koikküla, Taheva, Sooru, Tagula, Kalliküla ja Tsirgumäe 
külades.  

AS Valga Vesi aktsionäriks on 100% Valga Vallavalitsus. Ettevõtet juhib üldkoosolek läbi ettevõtte nõukogu, mille 
strateegilisi otsuseid viib ellu ettevõtte juhatus. Ettevõtte 2023. aasta töötajate arv oli 16 inimest. Ettevõtte 
nõukogu liikmeid on 7 ning juhatuse liikmeid 1. 

AS Valga Vesi põhitegevusalaks on vee- ja kanalisatsioonimajanduse korraldamine. Ettevõtte müügitulu 2023. 
aastal oli 1 800 392 €, millest tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest moodustas 1 507 644 € (84%). Täiendavalt 
on ettevõtte ülesandeks tänavavalgustuse korrashoid ja arendamine Valga valla territooriumil. ÜVK teenuse 
osutamiseks tegevuskulud 2023. aastal (tööjõu-, majandamis- jm kulud ilma põhivara amortisatsioonita) olid 
kokku 796 433 €. AS Valga Vesi laenujääk 2023. aasta lõpus seisuga oli kokku 896 561 €.  

Elanikkonnale osutatud joogiveeteenuse müügimaht oli 2023. aastal 371 734 m3 ja juriidiliste isikute tarbimine 3 
551 m3. Elanikkonnale osutatud kanalisatsiooniteenuse müügimaht oli 2023. aastal 363 629 m3 ning asutustele 
ja ettevõtetele osutatud reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse müügimaht 117 984 m3. 

Kokkuvõte müügimahtudest viimaste aastate majandusaasta aruannete põhjal on toodud allpool (Tabel 3.5). 

Tabel 3.5 AS Valga Vesi ÜVK teenuse müügimahud (AS Valga Vesi majandusaasta aruanded). 
Müügimaht (m3)  2019 2020 2021 2022 2023 
Joogivesi 383 357 387 694 391 255 462 285 534 599 
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine 666 450 668 143 683 432 859 257 973 025 
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3.4.2. KEHTESTATUD TARIIFID 

Tuginedes Konkurentsiameti 27.05.2022 nr 9-3/2022-013 kehtivad AS Valga Vesi teeninduspiirkonnas 01.07.2022 
seisuga järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad (Tabel 3.6). Sama hind on kehtestatud nii eraisikutele 
kui ka ettevõtetele kogu Valga vallas. 

AS Valga Vesi järgmine hinnataotlus on planeeritud 2025. aastasse, mis võtab arvesse 2022-2024. aastatel olulisel 
määral tõusnud tarbijahinnaindeksi. 

Tabel 3.6 AS Valga Vesi elanikkonnale ja juriidilistele isikutele kehtivad teenusehinnad (hinnad on toodud koos 
käibemaksuga) (AS Valga Vesi, 30.09.2024). 

TEENUSEPIIRKOND 
Vesi 

[€/m³] 
Reovesi 
[€/m³] 

Elanik Ettevõte Elanik Ettevõte 
Valga vald 1,732 1,732 2,44 2,44 

 

https://www.valgavesi.ee/kliendile/
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4. ÜHISVEEVARUSTUS 
Käesolevas peatükis käsitletakse Valga valla olemasolevate veevarustuse torustike ja puurkaevpumplate 
seisukorda ning hinnatakse vee koguseid ja kvaliteeti.  

Andmed Valga valla veevarustussüsteemi olemasoleva seisukorra ja arenguperspektiivide kohta pärinevad vee-
ettevõttelt, Valga Vallavalitsuselt ja Konsultandi poolt läbiviidud ülevaatustelt.  

Perspektiivne veetoodang ja tarbimine on arvutatud lähtuvalt ühisveevärgiga liitunud perspektiivsest elanike 
arvust, vee-ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest.  

Madalama eritarbega piirkondades on prognoositud elanikkonna veetarbimise suurenemist 
investeeringuperioodi lõpuni kuni Eesti keskmiseni (75 l/ööp in kohta).  

Veetöötlusjaamades mõõdetakse eraldi puurkaevust välja pumbatud ja veevärki antavat vett. Omatarbevesi on 
arvestatud nende kahe vahena. Kui seda ei ole mõõdeta, siis on arvestatud omatarbeks 5% toodetud veest.  

Piirkondades, kus on planeeritud teha suuremahulised investeeringud veevõrku, on arvestatud arengukava 
perioodi lõpuks arvestamata vee ja lekete osakaalu vähenemist 5-10% peale (kui arengukava koostamise hetkel 
on see kõrgem kui 10%).  

Kui uuendatakse veetöötlusseadmeid, siis on omatarbe vee osakaal vähendatud 5-15% peale (kui arengukava 
koostamise hetkel on see kõrgem). Väiksemates piirkondades ei ole võimalik tagada kvaliteetset joogivett liiga 
väikse omatarbevee osakaaluga (tagasipesu vee osakaal jääb samaks). 

Ettevõtete alla on arvestatud kõik juriidilised isikud (sh tööstused ja ka näiteks hooldekodud). Perspektiivsete 
tarbimismahtude puhul ei ole arvestatud juriidiliste isikute tarbimismahtude muutumisega (ettevõtted 
tegutsevad ja hooldekodud on tavapärase täituvusega). 

Piirkondade veetorustike pikkused on võetud ÜVKA kaardilt. 

Ühisveevärgi ulatus ja liitunud elanike arv on esitatud alljärgnevates tabelis. Elanikud, kes ei ole ühendatud 
ühisveevärgiga, võtavad vett lokaalsetest madalatest salvkaevudest või erapuurkaevudest. 

Tabel 4.1 Ühisveevärgiteenusega varustatud elanikkond Valga vallas (AS Valga Vesi). 

Asula Elanike arv 
asulas  

Varustatud 
ühisveevärgiga 

[in] 

Varustatud 
ühisveevärgiga 

[%] 

Valga linn 12319 11 087 90% 

Tsirguliina alevik 391 180 46% 

Laatre alevik 150 144 96% 

Õru alevik 204 175 86% 

Lüllemäe küla 245 213 87% 

Sooru küla 216 162 75% 

Tsirgumäe küla 114 24 21% 

Kaagjärve küla 257 111 43% 

Koikküla 111 94 85% 

Hargla küla 174 57 33% 

Tagula küla 132 51 39% 

Kalliküla 38 32 84% 

Taheva küla 55 23 41% 

Karula küla 66 7 10% 

KOKKU 14 472 12 360 60% 
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4.1. VALGA LINN 
Valga linna ühisveevärgiga on liitunud lisaks Valga linnale ka Paju küla, kus paikneb kogu linna veehaare.  

2023. a seisuga oli Valga linna ühisveevärgis müüdud veekogus kokku 338 193 m³/a.  

Alljärgnevas tabelis on toodud piirkonna olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud vähenevad 
vähesel määral seoses prognoositava elanike vähenemisega Valga maakonnas. Uued liitujad (19 kinnistut) ei kata 
tõenäoliselt väheneva elanikkonna mõju. Prognoositud on ühiktarbimise suurenemist (olemasolev 65 l/ööp 
elaniku kohta). Ettevõtete ja tööstuste veetarbimine on jäetud ajas muutumatuks (ei ole arvestatud Atria AS 
lisanduva võimaliku tarbimisega). Olemasolev suur arvestamata vee maht ja madal omatarbevee osakaal tuleneb 
arvestusveast. Tegelik arvestamata vee osakaal on suurusjärgus 10%.  

Tabel 4.2 Valga linna olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Vee toodang päevas m3/d 1 153,2 1 088 
Vee tarbimine päevas  m3/d 926,6 888 

sh elanikud m3/d 724,5 686 
sh ettevõtted m3/d 202,0 202 

Omatarbe vesi m3/d 0,2 91 
Arvestamata vesi m3/d 226,4 108,8 
Arvestamata vesi % 20% 10% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonistel 1.0-1.9.   

Puurkaev-pumplad 

Valga linna ühisveevärk põhineb Paju veehaardel. Toorveehaare asub Paju külas Valga linnast (puhastist) 4,2 km 
kaugusel arvestatuna toorvee torustiku järgi. Vett võetakse Kesk-Devoni põhjaveekihist ning puurkaevud on kuni 
140 m sügavad. Kokku on veehaardes 4 puurkaevu. Puurkaevud on varustatud Grundfosi süvaveepumpadega 
tootlikkusega kuni 46 m3/h. Tootlikkust reguleeritakse sagedusmuunduritega. Veehaarde maksimaalne 
tootlikkus on 225 m3/h. Veehaarde seisukord on hea. Kõikidele puurkaevudele on määratud 50 m 
sanitaarkaitsealad, mis on tagatud. Puurkaevude info on toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 4.3). 

Tabel 4.3 Valga linna ühisveevärgi puurkaevud (Veka, AS Valga Vesi). 

Puurkaevu 
nimetus 

Puurkaevu 
nr Katastriüksus Puurimise aasta 

Sügavus 
[m]; 

veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik 
veevõtt 

2023 [m3] 
Paju veehaarde 
1 PRK 14598 

82001:002:0911 

1998 143; D2 14,89 25 340 

Paju veehaarde 
2 PRK 11740 1988 145; D2 16,67 140 989 

Paju veehaarde 
3 PRK 14597 1998 136; D2 15,39 14 326 

Paju veehaarde 
4 PRK 8519 1988 145; D2 - 240 267 

Veetöötlus 

Valga linna veetöötlusjaam asub Valga linnas, Metsa 30a (85401:014:0032). Veetöötlusjaam on rajatud aastal 
2000 ja selle tehniline seisukord on hea. Joogivee puhastusjaama ehitusliku osa projekteeris Tari AS. 
Tehnoloogiline seadmestus koos juhtimisautomaatikaga on Krüger AS toodang. Puhasti alustas pidevat tööd 
2001. aastast. Puhasti maksimaalne tootlikkus on 180 m3/h. Kolmanda liivafiltri lisamisega on võimalik 
maksimaalset tootlikkust tõsta kuni 270 m3/h, praegusel ajal selleks vajadus puudub. 

Kogu toorvesi jõuab Paju veehaardest puhasti aeratsioonimahutisse (36 m3) loetuna induktsioonkulumõõtjas. 
Aereerimise tulemusena rikastatakse vesi hapnikuga ning ühtlasi lendub ka väävelvesinik. Vees toimuvate 
oksüdatsiooniprotsesside tulemusena tekivad III-valentsed raua ühendid, mida on võimalik välja filtreerida. 
Oksüdatsiooniprotsessile piisava aja tagamiseks on aeratsioonimahutiga järjestikku ka 26,5 m3 
reaktsioonimahuti. Nende mahutite ühendustorustikku on lülitatud dosaator, millega on võimalik veele lisada 
vajadusel kemikaale, nt pH reguleerimiseks või kloreerimiseks (senini ei ole kasutatud).  

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=954312176
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1015418254
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-826144245
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=260082645
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Reaktsioonimahutist juhitakse vesi pumpade abil läbi kahe kinnise liivafiltri ning sealt edasi puhta vee 
reservuaaridesse. Filtreerimise tulemusena vabaneme rauast ja väheneb ka mangaani kontsentratsioon.  

Filtrite pesu toimub automaatselt ning filtrite läbipesu vee tarbeks on 2x150 m3 mahutit. Veetöötlusjaama 
paigaldati 2011. aastal elektri varugeneraator. 2024-2025. aastatel vahetatakse välja veetöötlusjaama 
automaatika, sh kogu SCADA lahendus.  

II-astme pumplad 

Valga linna veetöötlusjaama on paigaldatud II-astme pumpla. II-astme pumpade arvutuslik võimsus on 283 m3/h. 
Kogumisreservuaaride maht on V=2x1000 m3. II-astme pumpasid juhitakse sagedusmuunduritega, et hoida 
trassis ühtlast survet. 

  

  

Fotod 4.1 Valga veetöötlusjaam 2021. aastal. 

Veekvaliteet 

Ühisveevärgi tarbeks kasutatavate puurkaevude toorvett iseloomustab joogivee piirnorme ületav raua ja 
mangaani sisaldus. Põhjaveeanalüüsid on toodud koondtabelis (Tabel 4.30). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust 
ja tarbija juures vastab Valga linna ühisveevärgis piirnormidele. 

Seoses uue asulareovee direktiivi vastu võtmisega Euroopa Ülemnõukogus tuleb arvestada Valga linnas järgmiste 
muudatustega pikemas perspektiivis: 

• Veekvaliteedi seiramine 1 000 – 10 000 ie aladel vähemalt 1 proov kuus – hetkel on vajalik võtta 
põhjaveeanalüüse üks kord kolme aasta jooksul. 

Ühisveevärgi torustikud 

Ühisveevärgi torustike pikkus on 74 km. Torustike materjaliks on plast, läbimõõduga De32 kuni De160. 
Veetorustikud on valdavalt uued ja rekonstrueerimist ei vaja. Veevarustussüsteemis on kolm survetsooni. 

Käesoleva arengukava raames on planeeritud Valga linnas rajada uut veetorustikku Kelli tee, Ilmajaama tn ja 
Ravila tn kinnistute ühendamiseks. Lisaks on planeeritud rekonstrueerida Ravila tn De40 torustik, et ringistada 
uus tarbimispiirkond.  

Tuletõrje veevarustus 

Valga linnas on tuletõrje veevarustus lahendatud hüdrantide abil. Tuletõrjehüdrandid on tähistatud 
nõuetekohaselt ning nende korrashoiu eest vastutab AS Valga Vesi. Valga linnas on Päästeameti andmetel kokku 
244 tuletõrjehüdranti.  

Tööstus- ja laohoonete tulekustutuseks vajalik suurem vooluhulk kaetakse konkreetse kinnistu enda 
lahendatavatest lokaalsetest allikatest (mahutid, veevõtukohad) saadava täiendava kustutusveega. 

https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=239&active_tab_id=JV
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4.2. TSIRGULIINA ALEVIK 
Tsirguliina aleviku ühisveevärgis oli 2023. aastal müüdud vee kogus 7 162 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud vähenevad vähesel määral seoses 
maakonnas prognoositav elanike vähenemisega. Ühiktarbimise suurenemist ei ole prognoositud (olemasolev 90 
l/ööp elaniku kohta). Planeeritud on ka uute liitujate liitumine ÜVK teenusega (6 kinnistut). Ettevõtete 
veetarbimine on jäetud ajas muutumatuks. 

Tabel 4.4 Tsirguliina aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Vee toodang päevas m3/d 23,9 21 
Vee tarbimine päevas  m3/d 19,6 18 

sh elanikud m3/d 16,3 14 
sh ettevõtted m3/d 3,4 3 

Omatarbe vesi m3/d 2,5 2 
Arvestamata vesi m3/d 1,8 1,6 
Arvestamata vesi % 7% 7% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 2. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Tsirguliina aleviku ühisveevärk põhineb Tsirguliina veetöötlusjaamal, mis paikneb Valga mnt 1e kinnistul 
(82001:001:0273). Veetöötlusjaam saab oma vee hoone kõrval paiknevast puurkaevust (kat nr 9986), mille 
täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.5 Tsirguliina aleviku ühisveevärgi puurkaevud (Veka, AS Valga Vesi). 

Puurkaevu 
nimetus 

Puurkaevu 
nr Katastriüksus Puurimise aasta 

Sügavus 
[m]; 

veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik 
veevõtt 

2023 [m3] 
Tsirguliina PRK 9986 82001:001:0273  1969 140; D2 4,0 8  720 

Veetöötlusjaam on üheastmeline, pumpla väljundrõhk hoitakse püsivana puurkaevupumba ja hüdrofooride abil. 
Kogu seadmestik asub vanas veetornis. Hoone on rekonstrueeritud 2007. aastal. Talvekuudel hoitakse pumplas 
temperatuur üle 5°C elektrikütte abil. Hoone on varustatud äravoolutrapiga. Hoone seisund on hea.  

Puurkaev asub pumplahoonest eraldi šahtis. Puurkaevust on võimalik veeproovi võtta pumplahoonesse 
paigaldatud kraanist, ka veevõrku suunatavast veest on võimalik veeproovi võtta. Puurkaevu kohal asub 
lukustatav luuk, mis tagab vajadusel puurkaevu suudmele ligipääsu puurimisagregaadiga või videouuringuteks. 

Puurkaevu sanitaarkaitse ala on 50 m, mis on tagatud. Sanitaarkaitsealas asub raudtee, kuid läheduses ei ole 
potentsiaalseid ohtlike reostusallikaid. Puurkaevu seisund on hea. 

  

Fotod 4.2 Tsirguliina veetöötlusjaam 2024. aastal. 

Veetöötlus koosneb kahest survefiltermoodulist, kompressorist vee aereerimiseks, torustikust ja juhtimisplokist. 
Toorvesi juhitakse survefiltrisse selle ülaosas, kus toimub intensiivne aeratsioon suruõhu abil. Puhas vesi 
kogutakse kokku filtri allosas paiknevas drenaažisüsteemis, kust see juhitakse edasi hüdrofoori (500 L).  

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=907809551
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Filtri pesu toimub toorveega ning filtripesuvesi juhitakse kanalisatsiooni. Veetöötlusseadmed on vahetatud 2019. 
aastal ja seisukord on väga hea. 

Veekvaliteet 

Ühisveevärgi tarbeks kasutatava puurkaevu toorvett iseloomustab keskmisest kõrgem raua ja mangaani sisaldus. 
Viimane toorveeanalüüs vastab joogivee kvaliteedinõuetele. Põhjaveeanalüüsid on toodud koondtabelis (Tabel 
4.30). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures vastab Tsirguliina alevikus piirnormidele. 
Joogiveeanalüüse võetakse pärast veetöötlust ja Tsirguliina kooli kraanist. 

Ühisveevärgi torustikud 

Ühisveevärgi torustike pikkus on 10 km. Torustike materjaliks on plast, läbimõõduga De32 kuni De110. 
Veetorustikud on uued ja rekonstrueerimist ei vaja. 

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rajada uut veetorustikku ca 141 m uute kinnistute (Kesk tn 
pikendus ja Roosi tn 10a) ühendamiseks ühisveevärgiga.  

Tuletõrje veevarustus 

Tsirguliina alevikus on tuletõrje veevarustus lahendatud tuletõrjevee torustiku ja hüdrantide abil. Tsirguliina 
veemajandusprojekti raames (2020-2021) on rajatud kokku 3 100 m (De110) tuletõrje veetorustikku, 1 
survemahuti Nooruse tn 1 kinnistule ja 14 hüdranti tuletõrje veetorustikule.  

Lisaks eeltoodule paikneb Tsirguliina-Mõneku ja Sangaste-Tõlliste tee ristmikul Karjääri kinnistul tuletõrje 
veevõtukoht ja eraldi veevõtukoht Tsirguliina reoveepuhasti küljes.  

4.3. LAATRE ALEVIK 
Laatre alevikus oli müüdud vee maht 2023. aastal kokku 3 261 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Laatre aleviku 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud vähesel määral suurenevad seoses elanike 
prognoositava ühiktarbimise suurenemisega kuni 75 l/ööp (olemasolev 51 l/ööp), mis annab suurema mõju kui 
elanikkonna üldine vähenemine. Laatre alevikus uusi liitujaid ei ole planeeritud. Ettevõtete tarbimismahud 
jäävad aja muutumatuks. 

Tabel 4.6 Laatre aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Vee toodang päevas  m3/d 11,9 14 
Vee tarbimine päevas  m3/d 8,9 10 

sh elanikud m3/d 7,3 9 
sh ettevõtted m3/d 1,6 2 

Omatarbe vesi m3/d 1,7 2 
Arvestamata vesi m3/d 1,2 1,4 
Arvestamata vesi % 10% 10% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 3. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Laatre aleviku veevõrku varustab aleviku idaosas paiknev puurkaev (kat nr 10975), mis paikneb Ilgase mnt 2a 
kinnistul. Puurkaevu täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis.  

Tabel 4.7 Laatre aleviku puurkaevud (Veka, AS Valga Vesi). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2023 [m3] 

Laatre PRK 10975 82001:001:0278 1972 130; D2 3,8 4 336 

Puurkaev-pumpla ja tehnohoone on rekonstrueeritud 2003. aastal, veetöötlusseadmed on vahetatud 2023. 
aastal. Puurkaev asub pumplahoones sees, puurkaevpumpla on üheastmeline, pumpla väljundrõhk hoitakse 
püsivana puurkaevupumba ja hüdrofooride abil.  Tehnohoone katus on rekonstrueeritud, kuid soojustamata. 
Talvekuudel hoitakse pumplas temperatuur üle 5°C elektrikütte abil. Hoone on varustatud äravoolutrapiga. 

https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=230&active_tab_id=JV
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1901417382
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Pumplahoone katusekatte all asub puurkaevu kohal luuk, mis tagab vajadusel puurkaevu suudmele ligipääsu 
puurimisagregaadiga.  

Veetöötlus koosneb kahest survefiltermoodulist, kompressorist vee aereerimiseks ja raua oksüdeerimiseks ning 
torustikust ja juhtimisplokist. Toorvesi juhitakse survefiltrisse selle ülaosas, kus toimub intensiivne aeratsioon 
suruõhu abil. Puhas vesi kogutakse kokku filtri allosas paiknevas drenaažisüsteemis, kust see juhitakse edasi 
hüdrofoori.  

Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. Puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama seisukord on hea. 
Sanitaarkaitsealasse jäävad hooned, kuid potentsiaalseid ohtlike reostusallikaid ei ole. Juurdepääsutee on 
olemas, kuid puudub piirdeaed. 

  

            Fotod 4.3 Laatre veetöötlusjaam 2024. aastal. 

Veekvaliteet 

Ühisveevärgi tarbeks kasutatava puurkaevu toorvett iseloomustab keskmisest kõrgem raua ja mangaani sisaldus. 
Viimane toorveeanalüüs vastab joogivee kvaliteedinõuetele (va üldraud). Põhjaveeanalüüsid on toodud 
koondtabelis (Tabel 4.30). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures vastab Laatre alevikus 
piirnormidele. Joogiveeanalüüse võetakse Pargi tn 5, Metsaääre tn 7 ja Laatre Sotsiaalmaja kraanidest.  

Ühisveevärgi torustikud 

Laatre alevikus ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 2,8 km. Torustiku rajamise aeg on teadmata. Torustikud on 
rajatud nii malmist, plastist kui ka terasest. Kõik ühisveevärgi torustikud on amortiseerunud ja vajavad 
väljavahetamist. Käesoleva arengukava raames on planeeritud tuua ühisveevärgi torustikud tänavakoridoridesse 
ja veevõrk ringistada. Kokku on planeeritud rekonstrueerida või rajada umbes 3,4 km veetorustikku (De32-De63).  

Tuletõrje veevarustus 

Laatre alevikus on tuletõrje veevõtukoht Veskijärve ääres, ÜVK piirkonna äärepiiril. Käesoleva arengukava 
raames on planeeritud rajada Tsirguliina alevikuga sarnane tuletõrjeveesüsteem, mis baseerub 5 hüdrandil, 
survemahutil ja ca 800 m tuletõrjevee torustikul (De110).  

4.4. ÕRU ALEVIK 
Õru alevikus oli müüdud vee maht 2023. aastal kokku 3 799 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Õru aleviku 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud vähesel määral suurenevad seoses prognoositava 
ühiktarbimise suurenemisega (olemasolev 57 l/ööp elaniku kohta). 

Tabel 4.8 Õru aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Vee toodang päevas  m3/d 11,4 14 
Vee tarbimine päevas  m3/d 10,4 11 

sh elanikud m3/d 10,0 11 
sh ettevõtted m3/d 0,5 0 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 1 
Arvestamata vesi m3/d 1,0 1,2 
Arvestamata vesi % 9% 9% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 4. 

https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=229&active_tab_id=JV
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Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Õru aleviku veevõrku varustab aleviku keskosas paiknev Õru puurkaev (kat nr 8084). Puurkaevu täpsemad 
andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.9 Õru aleviku puurkaev (Veka, AS Valga Vesi). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2023 [m3] 

Õru PRK 8084 94302:002:1440 1967 100; D2 4,0 4 173 

Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2013. aastal, mille käigus on paigaldati veetöötlusseadmed ja 
rekonstrueeriti tehnohoone. Elektriseadmestik on vahetatud 2016. aastal ja kompressor on vahetatud 2017. 
aastal. Puurkaev paikneb tehnohoone sees. Veetöötlus koosneb kahest survefiltermoodulist (2 RES 1865 Clack 
TC), kompressorist vee aereerimiseks ja raua oksüdeerimiseks, aeratsioonimahutist ning torustikust ja 
juhtimisplokist. Torustikus hoiab survet hüdrofoor.  

Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m, kus asuvad aiamaad ja mõned üksikud hooned, kuid potentsiaalseid ohtlike 
reostusallikaid läheduses ei ole. Hoonel on olemas juurdepääsutee, kuid puudub piirdeaed. Puurkaev-pumpla ja 
veetöötlusseadmete seisukord on rahuldav.  

  

      Fotod 4.4 Õru veetöötlusjaam 2021. aastal. 

Veekvaliteet 

Ühisveevärgi tarbeks kasutatava puurkaevu toorvett iseloomustab keskmisest kõrgem raua ja mangaani sisaldus. 
Põhjaveeanalüüsid on toodud koondtabelis (Tabel 4.30). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures 
vastab Õru alevikus piirnormidele. Joogiveeanalüüse võetakse Õru lasteaia köögi kraanist.  

Ühisveevärgi torustikud 

Õru aleviku ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 2,3 km. Torumaterjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga De25-
De63. Kogu küla veetorustik on rajatud või rekonstrueeritud 2011. aastla veemajandusprojekti raames. Torustiku 
seisukord on hea ja käesolevas arengukava raames ei ole planeeritud täiendavaid investeeringuid.   

Tuletõrje veevarustus 

Õru alevikus hüdrante pole. Alevikus on kaks pinnaveekogu juures asuvat tuletõrje veevõtukohta, mõlemad tiigid 
asuvad Ringtee 7 kinnistul. Kumbki veevõtukoht ei vasta Päästeameti nõuetele. Käesoleva arengukava 
investeeringute raames on planeeritud rajada 1 tuletõrjevee mahuti Ringtee kinnistule aleviku keskosas.  

4.5. LÜLLEMÄE KÜLA 
Lüllemäe külas oli müüdud vee maht 2023. aastal kokku 5 435 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Lüllemäe 
küla aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud suurenevad vähesel määral seoses 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=773100408
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=254&active_tab_id=JV
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ühiktarbimise suurenemisega (olemasolev 54 l/ööp elaniku kohta). Prognoositav elanikkonna vähenemine annab 
väiksema mõju. Ettevõtete tarbimismahud jäävad ajas muutumatuks.  

Tabel 4.10 Lüllemäe küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Vee toodang päevas  m3/d 17,0 19 
Vee tarbimine päevas  m3/d 14,9 17 

sh elanikud m3/d 11,5 13 
sh ettevõtted m3/d 3,4 3 

Omatarbe vesi m3/d 0,3 0,3 
Arvestamata vesi m3/d 1,8 2,0 
Arvestamata vesi % 11% 11% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 5. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Lüllemäe küla ühisveevärk toimib ühel üheastmelisel puurkaev-pumplal ja veetöötlusjaamal. Puurkaev-pumpla 
paikneb küla lõunaosas Kullamäe tee 3 kinnistul. Täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.11 Lüllemäe küla puurkaev (Veka, AS Valga Vesi). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2023 [m3] 

Elamute PRK 11890 28901:001:0151 1965 90; D2 1,5 6 218 

Puurkaev asub veevöötlusjaama tehnohoones, mis on 2007. aastal rekonstrueeritud. Tehnohoone on 
silikaattellistest ja kaetud profiilplekiga. Veetöötluseks on kasutusel 2022. aastal vahetatud raua- ja 
mangaanifiltrisüsteem (kaks survefiltermoodulit). Vee aereerimiseks on kasutusel kompressor ja survet võrgus 
hoiab hüdrofoor (500 L).   

Puurkaevu 50 m sanitaarkaitseala ei ole tagatud – alasse jäävad kuurid ja korterelamu, kuid potentsiaalseid 
reostusallikaid lähedal ei paikne. Veetöötlusjaamal on olemas ligipääsutee, kuid puudub piirdeaed. Puurkaev-
pumpla ja veetöötlusjaama seisukord on hea ja täiendavaid investeeringuid ei vaja.  

  

Fotod 4.5 Lüllemäe Elamute veetöötlusjaam 2024. aastal. 

Veekvaliteet 

Ühisveevärgi tarbeks kasutatava puurkaevu toorvett iseloomustab keskmisest kõrgem raua ja mangaani sisaldus. 
Põhjaveeanalüüsid on toodud koondtabelis (Tabel 4.30). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures 
vastab Lüllemäe külas piirnormidele. Joogiveeanalüüse võetakse Lüllemäe põhikooli söökla kraanist. 

Ühisveevärgi torustikud 

Lüllemäe küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 2,8 km (mõõdetud ÜVKA jooniselt). Materjaliks on polüetüleen 
(PE), läbimõõduga De32-De63 (põhimagistraalid De63). Suurem osa ühisveevärgi torustikest on rekonstrueeritud 
2021-2022. aastal veemajandusprojekti raames. Küla lõunaosas on vanemad torustikud, mis on rekonstrueeritud 
2013. aastal.  Torustike seisukord on hea ja täiendavaid investeeringuid ei vaja. 

 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=850267077
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=215&active_tab_id=JV
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Tuletõrje veevarustus 

Lüllemäe külas on kaks pinnaveekogu juures asuvat tuletõrje veevõtukohta: Tammeloigu kinnistul asuva tiigi 
juures Lüllemäe-Kiiviti mnt-l ja Kirikumõisa tee 1 kinnistul asuva tiigi juures Laatre-Lüllemäe-Hargla mnt-l. Kumbki 
veevõtukoht ei vasta päästeameti nõuetele. 

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rajada Lüllemäe külla 4 tuletõrjevee mahutit, mis kataksid kogu 
küla tuletõrjevee vajaduse. 

4.6. SOORU KÜLA 
Sooru külas oli müüdud vee maht 2023. aastal kokku 5 538 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Sooru küla 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Elanike tarbimise mahud jäävad samaks seoses prognoositud elanike 
arvu vähenemisega Valga maakonnas ja uute kinnistute liitumisega (3 kinnistut). Ühiktarbimine on jäetud ajas 
muutumatuks (81 l/ööp elaniku kohta). Ettevõtete tarbimismahud on jäetud ajas muutumatuks. 

Tabel 4.12 Sooru küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 
Vee toodang päevas  m3/d 17,0 17 
Vee tarbimine päevas  m3/d 15,2 13 

sh elanikud m3/d 13,1 11 
sh ettevõtted m3/d 2,0 2 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 1 
Arvestamata vesi m3/d 1,8 1,7 
Arvestamata vesi % 10% 10% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 6. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Sooru külas on üks ühisveevärgi puurkaev (Keskuse PRK). Puurkaev paikneb küla lõunaosas Tiirikese tee 3a 
kinnistul. Lisaks asub Sooru külas Ühepereelamute PRK, mis on kasutusest väljas ja arengukava raames on 
planeeritud selle tamponeerimine. Puurkaevude andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.13 Sooru küla puurkaevud (Veka, AS Valga Vesi). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2023 [m3] 

Keskuse PRK 24290 82001:001:0285 2008 140; D2 1,45 6 196 
Üheperelamute 
PRK 11723 82001:002:0460 1985 105, D2 2,5 - 

Sooru Keskuse puurkaev-pumpla on üheastmeline ja osaliselt maa-alune. Puurkaev paikneb tehnoonest väljas. 
Pumpla väljundrõhk hoitakse püsivana puurkaevupumba ja hüdrofoori abil. Puurkaevupump pumpab vett 
puurkaevust läbi survefiltersüsteemi ja hüdrofoori veevõrku. Pump töötab pidevalt, vastasel juhul tuleb liiv üles 
(vahel on sagedusmuundur). Pumplas on olemas veearvesti. Talvekuudel hoitakse pumplas temperatuur üle 5 °C 
elektrikütte abil. Hoone on varustatud äravoolutrapiga. Tehnohoones asub ka tamponeeritud 1966. aastal 
rajatud puurkaev.  

Puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2002. aastal, kui paigaldati 500 L hüdrofoor ja vahetati kogu pumpla 
sisetorustik, elektrisüsteem ja seadmed, ning 2008. aastal, kui puuriti uus puurkaev šahti puurimissügavusega 
140 m. Lisaks paigaldati viimase rekonstrueerimisega pumba uus elektrijuhtimise aparatuur ning adaptertorustik 
puurkaevu ja pumpla vahele. Tööde käigus rekonstrueeriti pumplahoone – soojustati ja ning välisseinad kaeti 
plekiga, paigaldati uus ventilatsiooniseadmestik ning vihmaveetorustik. Lisaks asendati välisuks uuega. Rajati 
kruusakattega juurdepääsutee. 

2016. aastal paigaldati puurkaev-pumplale uued veetöötlusseadmed. Veetöötluse süsteem koosneb kahest 
survefiltermoodulist, kompressorist vee aereerimiseks, torustikust ja juhtimisplokist. Toorvesi juhitakse 
survefiltrisse selle ülaosas, kus toimub intensiivne aeratsioon suruõhu abil. Puhas vesi kogutakse kokku filtri 
allosas paiknevas drenaažisüsteemis, kust see juhitakse edasi hüdrofoori. Filtri pesu toimub toorveega ning 
juhitakse kanalisatsiooni. 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=1616238931
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-325322044
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Puurkaevpumpla sanitaarkaitseala on 50 m ja on tagatud. Veetöötlusjaamal on olemas juurdepääsutee, puurkaev 
on ümbritsetud piirdeaiaga. Puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama seisund on hea ja täiendavaid investeeringud 
ei vaja.   

  

Fotod 4.6 Sooru veetöötlusjaam 2024. aastal. 

Veekvaliteet 

Ühisveevärgi tarbeks kasutatava puurkaevu toorvett iseloomustab keskmisest kõrgem raua sisaldus. 
Põhjaveeanalüüsid on toodud koondtabelis (Tabel 4.30). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures 
vastab Sooru külas piirnormidele. Joogiveeanalüüse võetakse Kesk tn 25-1 kinnistu majasisendi kraanist. 

Ühisveevärgi torustikud 

Sooru külas on ühisveevärgi torustiku pikkus ca 3,1 km (mõõdetud ÜVKA jooniselt). Veetorustik on valdavalt uus, 
polüetüleenist (PE), läbimõõduga De32-De63. Vanem torustik on küla lõunaosas (Ühepereelamute piirkond). 
Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida ca 700 m veetorustikku, mille raames tuuakse 
Keskuse VTJ juurest peatrass tänavale ja uuendatakse Ühepereelamute piirkonna veetrassid. Lisaks on 
planeeritud rajada ca 100 m veetorustikku uute liitujate tarbeks (Kesk tn 3a ja Kesk tn 9a). 

Tuletõrje veevarustus 

Sooru külas on hetkel üks looduslik tuletõrje veevõtukoht Sooru järve ääres, mis ei vasta Päästeameti nõuetele.  

Käesoleva arengukavaga nähakse ette rajada Sooru külla nõuetele vastav tuletõrje veevarustus – selleks on 
investeeringute programmi raames on planeeritud rajada 4 tuletõrjevee mahutit. 

4.7. TSIRGUMÄE KÜLA 
Tsirgumäe külas oli müüdud vee maht 2023. aastal kokku 2 266 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Tsirgumäe 
küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud vähenevad seoses elanikkonna vähenemisega 
Valga maakonnas. Uusi liitujaid ei ole ette nähtud. Prognoositud on ühiktarbimise suurenemist (olemasolev 31 
l/ööp elaniku kohta). Ettevõtete tarbimismahud (SA Taheva Sanatoorium) on jäetud ajas muutumatuks. 
Tsirgumäe külas moodustab 80% müügimahust hooldekodu tarbimine.  

2023. aasta olemasolev suur omatarbevee osakaal tuleneb veepuhastussüsteemi käivitamisest ja ehitusaegsest 
kulust. Perspektiivne omatarbe vee osakaal on 10%. Samuti on arvestatud perspektiivseks arvestamata vee 
osakaaluks 10%. 

Tabel 4.14 Tsirgumäe küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Vee toodang päevas  m3/d 11,1 9 
Vee tarbimine päevas  m3/d 6,2 7 

sh elanikud m3/d 0,7 1 
sh ettevõtted m3/d 5,5 5 

Omatarbe vesi m3/d 4,9 1 
Arvestamata vesi m3/d 0,0 0,9 
Arvestamata vesi % 0% 10% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 7. 

https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=232&active_tab_id=JV
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Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Tsirgumäe külas on üks ühisveevärgi puurkaev (Tsirgumäe PRK), mis asub Tsirgukaevu kinnistul. Puurkaevu 
täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.15 Tsirgumäe küla puurkaevud (Veka, AS Valga Vesi). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2023 [m3] 

Tsirgumäe PRK 11995 85701:001:0016 1962 65; D2 3,03 4 038 

Puurkaev-pumpla on rajatud 1962. aastal ja rekonstrueeritud 2006. aastal. Puurkaev asub veetöötlusjaama 
tehnohoones. Hoone on soojustatud ja ning talvel kasutatakse lisa küttekeha, et hoida joones vähemalt 5°C.  

Veetöötluseks on kasutusel 2023. aastal vahetatud veepuhastusseadmed (kaks survefiltermoodulit ja 
kompressor). Pumplas vajalik surve tagatakse hüdrofooriga (500 L). Filtrite pesuvesi juhitakse ühiskanalisatsiooni. 

 

  

Fotod 4.7 Tsirgumäe veetöötlusjaam 2024. aastal.  

Puurkaevu sanitaarkaitseala 50 m on osaliselt tagatud. Sanitaarkaitsealas on hoonestus, kuid läheduses ei ole 
potentsiaalseid ohtlike reostusallikaid. Veetöötlusjaamal on olemas ligipääsutee, kuid puudub piirdeaed. 
Veetöötlusjaama ja puurkaev-pumpla seisukord on hea ja ei vaja täiendavaid investeeringuid. 

Veekvaliteet 

Ühisveevärgi tarbeks kasutatava puurkaevu toorvett iseloomustab keskmisest kõrgem raua ja mangaani sisaldus. 
Põhjaveeanalüüsid on toodud koondtabelis (Tabel 4.30). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures 
vastab Tsirgumäe külas piirnormidele. Joogiveeanalüüse võetakse Taheva Sanatooriumi köögist. 

Ühisveevärgi torustikud 

Tsirgumäe küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 280 m. Ülejäänud torustik jääb Taheva Sanatooriumi 
kinnistule ja on arvestatud kinnistusiseseks torustikuks (vajalik üle anda). Torustike materjaliks on polüetüleen 
(PE), läbimõõduga De50. Tuuliku kinnistu ühendustoru on rajatud 2024. aastal, Taheva sanatooriumi 
ühendustoru on rekonstrueeritud 2006. aastal. Torustike seisukord on hea ja ei vaja täiendavaid investeeringuid. 

Tuletõrje veevarustus 

Taheva Sanatooriumi kinnistul asub 1 tuletõrje veevõtukoht, mis saab vee lähedal olevast tiigist. Veevõtukoht ei 
ole Päästeameti andmebaasis arvel. 

4.8. KAAGJÄRVE KÜLA 
Kaagjärve külas oli müüdud vee maht 2023. aastal kokku 3 568 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Kaagjärve 
küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud vähenevad vähesel määral seoses elanikkonna 
vähenemisega Valga maakonnas. Pikemas perspektiivis uusi liitujaid ette ei nähta. Ühiktarbimise osakaalu 
muutust ei ole prognoositud (olemasolev 80 l/ööp elaniku kohta). Suurendatud on omatarbevee osakaalu 
(olemasolev on alla 1%). Ettevõtete tarbimismahud on jäetud ajas muutumatuks.  

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1483751102
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=228&active_tab_id=JV
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Tabel 4.16 Kaagjärve küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Vee toodang päevas  m3/d 10,6 10 
Vee tarbimine päevas  m3/d 9,8 8 

sh elanikud m3/d 8,8 7 
sh ettevõtted m3/d 0,9 1 

Omatarbe vesi m3/d 0,1 1 
Arvestamata vesi m3/d 0,7 0,7 
Arvestamata vesi % 7% 7% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 8. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Kaagjärve külas on kaks eraldiseisvat ühisveevõrku: Keskuse PRK (kat nr 11644) ja Mäemõisa PRK (kat nr 11640). 
Keskuse puurkaev asub Pumbamaja kinnistul ja Mäemõisa puurkaev asub Mäemõisa pumbamaja kinnistul. 
Suurem ühisveevõrk kasutab Keskuse PRK. Puurkaevude täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.17 Kaagjärve küla puurkaevud (Veka, AS Valga Vesi). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2023 [m3] 

Keskuse PRK 11644 28901:002:0033 1972 120; D2 2,78 
3 865 

Mäemõisa PRK 11640 28901:003:0017 1962 110; D2 4,23 

1. Keskuse VTJ 

Keskuse VTJ tehnohoone on rekonstrueeritud 2004. aastal. Veetöötlusseadmed on vahetatud 2023. aastal. 
Puurkaev asub tehnohoone sees. Tehnohoone on silikaattellisest ja kaetud profiilplekiga. Hoone on soojustatud 
ja olemas on elektriküte. Põrandal on olemas äravoolutrapp.  

Veetöötluseks on kasutusel raua- ja mangaanieraldusseadmed, mis koosnevad kahest survefiltermoodulist, 
kompressorist, torustikust ja juhtimisplokist. Survet veevõrgus hoitakse hüdrofooriga (500 L). Filtrite pesu toimub 
toorveega. Filtripesuvesi juhitakse ühiskanalisatsiooni.  

  

Fotod 4.8 Kaagjärve Keskuse veetöötlusjaam 2024. aastal. 

Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m ja see ei ole tagatud. Sanitaarkaitsealas paiknevad garaažid ja töökojad. 
Veetöötlusjaamal on ligipääsutee, kuid puudub piirdeaed. Veetöötlusjaama ja puurkaev-pumpla seisukord on 
hea ja ei vaja täiendavaid investeeringuid.  

2. Mäemõisa VTJ 

Mäemõisa VTJ on rekonstrueeritud samuti 2004. aastal ja veetöötlusseadmed on vahetatud 2023. aastal. 
Tehnohoone on kaetud profiilplekiga. Puurkaev paikneb tehnohoones sees.  

Veetöötluseks on kasutusel raua- ja mangaanieraldusseadmed, mis koosnevad kahest survefiltermoodulist, 
kompressorist, torustikust ja juhtimisplokist. Survet veevõrgus hoitakse hüdrofooriga (500 L). Filtrite pesu toimub 
toorveega. Filtripesuvesi juhitakse VTJ kõrval paiknevasse tiiki.  

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1801600970
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=1443656282
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Fotod 4.9 Kaagjärve Mäemõisa veetöötlusjaam 2024. aastal. 

Veekvaliteet 

Ühisveevärgi tarbeks kasutatavate puurkaevude toorvett iseloomustab keskmisest kõrgem raua sisaldus. 
Mäemõisa puurkaevu toorvees on ka keskmisest kõrgem nitriti ja ammooniumi sisaldus, kuid see ei ületa 
joogivee piirnorme. Põhjaveeanalüüsid on toodud koondtabelis (Tabel 4.30). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust 
ja tarbija juures vastab nii Kaagjärve Keskuse kui ka Mäemõisa ühisveevärgis piirnormidele. Keskuse 
ühisveevärgis võetakse joogiveeanalüüside proove Vilju kinnistu kraanist ja Mäemõisa ühisveevärgis tehakse 
seda Vahtra kinnistu kraanist.  

Ühisveevärgi torustikud 

Kaagjärve ühisveevärgi torustike kogupikkus on ca 3,7 km (mõõdetud ÜVKA jooniselt), millest 1,5 km moodustab 
Mäemõisa ühisveevärk. Torustik on valdavalt polüetüleenist (PE), läbimõõduga De32-De63. Veetorud on 
suuremas osas rekonstrueeritud 2021-2022. aasta veemajandusprojekti raames. Mäemõisa ühisveevärgi 
torustikud on vanemad, rekonstrueeritud 2012. aastal. Torustike seisukord on hea ja ei vaja täiendavaid 
investeeringuid.  

Tuletõrje veevarustus 

Kaagjärve külas on kaks pinnaveekogu juures asuvat tuletõrje veevõtukohta: Alamõisa kinnistul asuva tiigi juures 
ja Kaagjärve lasteaed-algkooli kinnistul asuva tiigi juures Kaagjärve-Pugritsa mnt ääres. Kumbki ei ole Päästeameti 
andmebaasis arvele võetud. 

4.9. KOIKKÜLA 
Koikküla külas oli müüdud vee maht 2023. aastal kokku 1 571 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Koikküla 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud suurenevad seoses prognoositava ühiktarbimise 
suurenemisega. Olemasolev ühiktarbimine 44 l/ööp elaniku kohta. Prognoositav elanike arvu vähenemine annab 
väiksema mõju. Suurendatud on omatarbevee osakaalu.  

Tabel 4.18 Koikküla küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Vee toodang päevas  m3/d 4,9 8 
Vee tarbimine päevas  m3/d 4,3 6 

sh elanikud m3/d 4,2 6 
sh ettevõtted m3/d 0,1 0,1 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 1 
Arvestamata vesi m3/d 0,7 1,0 
Arvestamata vesi % 13% 13% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 9. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Koikküla ühisveevärgi puurkaev (Koikküla PRK) paikneb küla põhjaosas Pumbamaja kinnistul. Puurkaev-pumpla 
ja veetöötlusseadmed asuvad koos ühes tehnohoones. Puurkaevu täpsemad andmed on toodud alljärgnevas 
tabelis. 

https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=214&active_tab_id=JV
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=213&active_tab_id=JV
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Tabel 4.19 Koikküla ühisveevärgi puurkaev (Veka, AS Valga Vesi). 

Puurkaevu nimi Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2023 [m3] 

Koikküla PRK 12195 77901:001:0030 1989 130; D2 8,33 1 798 

Puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2003. aastal, mille käigus rekonstrueeriti tehnohoone ja seadmestik ning 
paigaldati hüdrofoor (500 L). Puurkaevpumpla on üheastmeline, väljundrõhk hoitakse püsivana puurkaevu 
pumba ja hüdrofoori abil. Puurkaev on varustatud proovivõtukraaniga, samuti on võimalus võtta veeproovi 
veevõrku suunatavast töödeldud veest kahest filterseadmest ja veevõrku antavast veest. Puurkaevu suue on 
kaetud metallplaadiga, kuid seal puudub ava staatilise ja dünaamilise veetaseme mõõtmiseks.  

Veetöötlusseadmed on vahetatud 2015. aastal. Süsteem koosneb kahest survefiltermoodulist, kompressorist vee 
aereerimiseks, torustikust ja juhtimisplokist. Filtrid töötavad naatriumhüpokloritiga. Toorvesi juhitakse 
survefiltrisse selle ülaosas, kus toimub intensiivne aeratsioon suruõhu abil. Puhas vesi kogutakse kokku filtri 
allosas paiknevas drenaažisüsteemis, kust see juhitakse edasi hüdrofoori. Filtrite pesuks kasutatakse toorvett. 
Läbipesu juhtimiseks ja kontrollimiseks on paigaldatud automaatikakontroller.  

Puurkaevu sanitaarkaitse ala on 50 m, mis on tagatud. Tehnohoonel on olemas ligipääsutee ja piirdeaed. 
Puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama seisukord on rahuldav ja täiendavaid investeeringuid ei vaja. Lähiaastatel 
on vajalik veetöötlusseadmed välja vahetada.  

  

Fotod 4.10 Koikküla küla veetöötlusjaam 2021. aastal. 

Veekvaliteet 

Ühisveevärgi tarbeks kasutatava puurkaevu toorvett iseloomustab keskmisest kõrgem raua sisaldus. 
Põhjaveeanalüüsid on toodud koondtabelis (Tabel 4.30). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures 
vastab Koikküla külas piirnormidele. Joogiveeanalüüse võetakse Keskuse tee 7 korter 1 kraanist. 

Ühisveevärgi torustikud 

Koikküla küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 1,0 km. Torustik on rekonstrueeritud 2012. aastal, torustike 
materjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga De32-De75. Käesoleva arengukavaga ei ole planeeritud 
investeeringuid ühisveevärgi torustikesse.  

Tuletõrje veevarustus 

Koikküla tuletõrjeveevarustus on lahendatud loodusliku veekogu baasil (Lasteaia kinnistul asuv tiik). Veevõtukoht 
ei ole Päästeameti andmebaasis arvel. Koikküla VTJ küljes on eraldi pump, millega on võimalik tuletõrjevett 
ammutada puurkaevust.  

4.10. HARGLA KÜLA 
Hargla külas oli müüdud vee maht 2023. aastal kokku 1 547 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Hargla küla 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud vähesel määral suurenevad seoses prognoositava 
ühiktarbimise suurenemisega (olemasolev 58 l/ööp elaniku kohta). Uusi liituvaid kinnistuid ei ole ette nähtud. 
Prognoositav elanikkonna vähenemine Valga maakonnas annab väiksema mõju kui ühiktarbimise suurenemine. 
Samuti on prognoositud omatarbevee osakaalu suurenemist olemasoleva 2% pealt. Ettevõtete tarbimismahud 
on jäänud ajas muutumatuks.  

 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=1645586106
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=265&active_tab_id=JV
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Tabel 4.20 Hargla küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Vee toodang päevas  m3/d 4,9 5 
Vee tarbimine päevas  m3/d 4,2 4 

sh elanikud m3/d 3,3 4 
sh ettevõtted m3/d 0,9 1 

Omatarbe vesi m3/d 0,1 0,5 
Arvestamata vesi m3/d 0,5 0,4 
Arvestamata vesi % 10% 10% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 10. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Hargla külas on kaks eraldiseisvat veevõrku: Hargla keskus, mida varustab Elumajade PRK (kat nr 11998) ja Hargla 
kool, mida varustab Kooli PRK (kat nr 11997). Peamine ühisveevärk on Elumajade oma. Puurkaevude täpsemad 
andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.21 Hargla küla puurkaevud (Veka, AS Valga Vesi). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2023 [m3] 

Elumajade PRK 11998 77901:004:0019 1967 75; D2 1,81 1 354 
Kooli PRK 11997 77901:001:0145 1963 60; D2 1,6 417 

• Elumajade VTJ 

Keskuse puurkaev-pumpla koos veetöötlusjaamaga asub Kirikumõisa tee 6 kinnistul küla põhjaosas. Puurkaev 
asub tehnohoones sees. Hoone ja elektriseadmestik on rekonstrueeritud 2003. aastal. Veetöötlusseadmed ja 
automaatika on rekonstrueeritud 2015. aastal. Puurkaev-pumpla on üheastmeline.  

Veetöötluseks on kasutusel kaks survefiltermoodulit (raua- ja mangaaniärastuseks) ja kompressor vee 
aereerimiseks. Survet hoiab hüdrofoor (300 L). Veetöötlusseadmed vajavad lähiaastatel välja vahetamist. Filtreid 
pestakse toorveega ja filtripesuvesi juhitakse ühiskanalisatsiooni.  

 

  

Fotod 4.11 Hargla Elumajade veetöötlusjaam 2024. aastal. 

Puurkaevu 50 m sanitaarkaitseala ei ole tagatud – alal paiknevad kortermajad. Sellegi poolest suuremad ohtlikud 
reostusallikad puuduvad. Tehnohoonel on olemas ligipääsutee, kuid puudub piirdeaed. Veetöötlusjaama ja 
puurkaev-pumpla seisukord on hea ja ei vaja täiendavaid investeeringuid.  

• Kooli VTJ 

Kooli puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaam asub küla idaosas Hargla kooli kõrval. Veetöötlusjaam teenindab ainult 
Hargla kooli. Puurkaev-pumpla koos tehnohoonega on rekonstrueeritud 2004. aastal, veetöötlusseadmed ja muu 
seadmestik on vahetatud 2015. aastal. Puurkaev asub veetöötlusjaama tehnohoones ja puurkaev-pumpla on 
üheastmeline.  

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=1892327596
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=1537147191
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Veetöötluseks on samuti kasutusel kaks survefiltermoodulit (raua- ja mangaaniärastuseks) ja kompressor vee 
aereerimiseks. Survet hoiab hüdrofoor. Veetöötlusseadmed vajavad lähiaastatel välja vahetamist. Filtreid 
pestakse toorveega ja filtripesuvesi juhitakse ühiskanalisatsiooni 

  

Fotod 4.12 Hargla Kooli veetöötlusjaam 2024. aastal. 

Veekvaliteet 

Ühisveevärgi tarbeks kasutatava puurkaevu toorvett iseloomustab keskmisest kõrgem raua ja mangaani sisaldus. 
Põhjaveeanalüüsid on toodud koondtabelis (Tabel 4.30). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures 
vastab nii Hargla küla ühisveevärgis kui ka Hargla kooli ühisveevärgis piirnormidele. Joogiveeanalüüse võetakse 
külas Kirikumõisa tee 5 kinnistu kraanist ja koolis Hargla kooli köögi kraanist. 

Ühisveevärgi torustikud 

Hargla küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 550 m (mõõdetud ÜVKA jooniselt). Veetorustikud on 
rekonstrueeritud 2010. aastal, sh Hargla kooli veetorustikud 2017. aastal. Veetorustik on polüetüleenist (PE) ja 
läbimõõduga De32-De50. Torustike seisukord on hea ja täiendavaid investeeringuid ei vaja.  

Tuletõrje veevarustus 

Hargla küla tuletõrjeveevarustus põhineb ühel looduslikul veevõtukohal Hargla kooli kinnistul, kus asub väike tiik. 
Veevõtukoht ei vasta Päästeameti nõuetele. Mõlemast puurkaev-pumplast on samuti võimalik tuletõrjevett 
ammutada.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud Hargla külla rajada 3 tuletõrje veemahutit. 

4.11. TAGULA KÜLA 
Tagula külas oli müüdud vee maht 2023. aastal kokku 909 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Tagula küla 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud suurenevad vähesel määral seoses elanike 
ühiktarbimise suurenemisega (olemasolev 48 l/ööp elaniku kohta). Lisaks on planeeritud 3 uue kinnistu liitumine. 
Arvestamata vee ja omatarbevee osakaalud on jäetud samaks. Arvestamata vee osakaal on keskmisest kõrgem 
(21%). Ettevõtete tarbimismahud on jäetud ajas muutumatuks. 

Tabel 4.22 Tagula küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Vee toodang päevas  m3/d 4,4 6 
Vee tarbimine päevas  m3/d 2,5 4 

sh elanikud m3/d 2,5 4 
sh ettevõtted m3/d 0,0 0 

Omatarbe vesi m3/d 1,0 1 
Arvestamata vesi m3/d 0,9 1,2 
Arvestamata vesi % 21% 21% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 11. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Tagula küla ühisveevärki varustab üks puurkaev-pumpla (kat nr 10988), mis asub küla tiheasustusala põhjaosas 
Kaevu kinnistul. Puurkaevu täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis.  

https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=267&active_tab_id=JV
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=266&active_tab_id=JV


Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 

39 

 

Tabel 4.23 Tagula küla puurkaev (Veka, AS Valga Vesi). 

Puurkaevu nimi Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2023 [m3] 

Tagula PRK 10988 82001:001:0276 1973 90; D2 7,13 1 620 

Tagula puurkaev-pumpla tehnohoone on rekonstrueeritud 2009. aastal. Hoone on tellistest ja soojustamata, 
katusel on profiilplekk. Puurkaev paikneb tehnohoone sees ja puurkaev-pumpla on üheastmeline. Veetöötlus-
seadmed on vahetatud 2023. aastal. Veetöötluseks on kasutusel kaks survefiltermoodulit (raua- ja mangaani-
ärastuseks) ja kompressor vee aereerimiseks. Survet hoiab hüdrofoor (300L). Filtreid pestakse toorveega.  

Puurkaev-pumpla sanitaarkaitseala on 50 m ja see on tagatud. Tehnohoonel on olemas ligipääsutee, kuid puudub 
piirdeaed. Puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama seisukord on rahuldav ja ei vaja täiendavaid investeeringuid.  

  

Fotod 4.13 Tagula küla veetöötlusjaam 2024. aastal. 

Veekvaliteet 

Ühisveevärgi tarbeks kasutatava puurkaevu toorvett iseloomustab keskmisest kõrgem raua ja oluliselt kõrgem 
mangaani sisaldus. Põhjaveeanalüüsid on toodud koondtabelis (Tabel 4.30). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust 
ja tarbija juures vastab Tagula külas piirnormidele. Joogiveeanalüüse võetakse Antsla tee 8 kinnistu kraanist. 

Ühisveevärgi torustikud 

Tagula küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 670 m. Veetorud on valdavalt polüetüleenist (PE) ja läbimõõduga 
De20-De40. Veetorustikku on jooksvalt uuendatud, viimased torud 2024. aastal. Torustiku seisukord on hea ja ei 
vaja täiendavaid investeeringuid. 

Tuletõrje veevarustus 

Tagula küla looduslik tuletõrje veevõtukoht asub Antsla tee 3 kinnistul oleva tiigi ääres. Veevõtukoht ei ole 
Päästeameti andmebaasis.  

4.12. KALLIKÜLA 
Kalliküla külas oli müüdud vee maht 2023. aastal kokku 726 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Kalliküla küla 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Prognoositud on elanike tarbimise suurenemist ühiktarbimise arvelt 
(olemasolev 20 l/ööp elaniku kohta). Suurim tarbija külas on hooldekodu, mille tarbimismahud on jäetud ajas 
muutumatuks. Suurendatud on omatarbevee osakaalu. Arvestamata vee osakaal on keskmisest kõrgem (24%). 

Tabel 4.24 Kalliküla küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Vee toodang päevas  m3/d 2,6 5 
Vee tarbimine päevas  m3/d 2,0 3 

sh elanikud m3/d 0,7 2 
sh ettevõtted m3/d 1,3 1 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 0,4 
Arvestamata vesi m3/d 0,6 1,2 
Arvestamata vesi % 24% 24% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 12. 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1046731258
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=231&active_tab_id=JV
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Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Kalliküla küla ühisveevärki varustab Kalliküla puurkaev-pumpla (kat nr 12001), mis asub Hargla hooldekodu 
kinnistul. Puurkaevu täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.25 Kalliküla küla puurkaev (Veka, AS Valga Vesi). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2023 [m3] 

Kalliküla PRK 12001 77901:005:0003 1968 83; D2 4,33 944 

Kalliküla puurkaev on rekonstrueeritud 2021. aastal. Puurkaev koos veetöötlusseadmetega asub maa all. Ligipääs 
on läbi luugi. Veetöötluseks on kasutusel 2021. aastal vahetatud raua- ja mangaaniärastuseks paarissurvefiltrid 
ja aereerimiseks kompressor. Varasemalt kasutati kaaliumpermanganaadil põhinevat veetöötlust. Võrgus hoiab 
survet hüdrofoor (300 L). Filtreid pestakse toorveega, pesuvesi on juhitud VTJ kõrval asuvasse imbväljakusse. 

Puurkaevu sanitaarkaitseala on vähendatud 10 m peale ja see on tagatud. Muldes punkrile on olemas 
ligipääsutee, piirdeaeda ei ole.  

  

Fotod 4.14 Kalliküla küla veetöötlusjaam 2024. aastal. 

Veetöötlusseadmetele ja puurkaevule on ligipääs raskendatud läbi kitsa luugi, mistõttu on käesoleva arengukava 
raames planeeritud juurdepääsuava rajamine mulde küljele.  

Veekvaliteet 

Kalliküla puurkaev-pumplas on pumbatud vee kogus piisavalt väike, mistõttu ei ole puurkaev loastatud ja 
põhjaveeanalüüse ei võeta. Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures vastab Kalliküla külas 
piirnormidele. Joogiveeanalüüse võetakse SA Taheva Sanatooriumi Kalliküla osakonna kraanist. 

Ühisveevärgi torustikud 

Kalliküla küla ühisveevärgi torustiku koguspikkus on ca 570 m (mõõdetud ÜVKA jooniselt). Torustik on 
polüetüleenist (PE) ja läbimõõduga De32. Veetorustik on rekonstrueeritud 2007. aastal ja selle seisukord on hea.  

Tuletõrje veevarustus 

Kallikülas on SA Taheva Sanatooriumile kuuluv 2017. aasta sügisel rajatud tuletõrje veemahuti (50 m3) ja hüdrant, 
mis paiknevad veetöötlusjaama kõrval.  

 

Fotod 4.15 Kalliküla küla tuletõrje veemahuti ja hüdrant 2024. aastal. 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1359428035
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=268&active_tab_id=JV
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4.13. TAHEVA KÜLA 
Taheva külas oli müüdud vee maht 2023. aastal kokku 490 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Taheva küla 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud jäävad samasse suurusjärku seoses prognoositava 
elanike arvu vähenemisega Valga maakonnas ja ühiktarbimise suurenemisega (olemasolev 60 l/ööp elaniku 
kohta). Suurendatud on ka omatarbevee osakaalu. Arvestamata vee osakaal on keskmisest kõrgem (27%). 

Tabel 4.26 Taheva küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Vee toodang päevas  m3/d 1,8 2 
Vee tarbimine päevas  m3/d 1,3 1 

sh elanikud m3/d 1,3 1 
sh ettevõtted m3/d 0,0 0 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 0,2 
Arvestamata vesi m3/d 0,5 0,5 
Arvestamata vesi % 27% 27% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 13. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Taheva küla ühisveevärki varustab Taheva puurkaev (kat nr 12002), mis asub Pumbamaja kinnistul küla keskel. 
Puurkaevu täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.27 Taheva küla puurkaev (Veka, AS Valga Vesi). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2023 [m3] 

Taheva PRK 12002 77901:003:0042 1969 100; D2 2,61 649 

Taheva puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2006. aastal. Puurkaev koos veetöötlusseadmetega asub maa all 
ja ligipääs on läbi luugi.  

Veetöötluseks on kasutusel 2021. aastal paigaldatud paarissurvefiltrid ja kompressor vee aereerimiseks. 
Varasemalt on kasutusel kaaliumpermanganaadil põhinev veetöötlus. Võrgus hoiab survet hüdrofoor (500 L). 
Filtreid pestakse puurkaevu toorveega ja filtripesuvesi juhitakse äravoolutrappi, mis ajab üle.  

Puurkaev-pumpla sanitaarkaitseala 50 m ei ole tagatud – alas paiknevad kortermajad ja kuurid, kuid suuremad 
ohtlikud reostusallikad puuduvad. Muldes punkrile on olemas ligipääsutee ja lukustatav piirdeaed.  

  

Fotod 4.16 Taheva küla veetöötlusjaam 2024. aastal. 

Veetöötlusseadmetele ja puurkaevule on ligipääs raskendatud läbi kitsa luugi, mistõttu on käesoleva arengukava 
raames planeeritud juurdepääsuava rajamine mulde küljele. Lisaks on planeeritud filtripesuveele äravoolu 
rajamine, sest olemasolev lahendus ei tööta.  

Veekvaliteet 

Ühisveevärgi tarbeks kasutatava puurkaevu toorvett iseloomustab keskmisest kõrgem raua sisaldus. 
Põhjaveeanalüüsid on toodud koondtabelis (Tabel 4.30). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures 
vastab Taheva külas piirnormidele. Joogiveeanalüüse võetakse Koplimäe 13-6 korteri kraanist. 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=1041853107
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=269&active_tab_id=JV
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Ühisveevärgi torustikud 

Taheva küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ca  770 m. Materjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga 
De32-De63. Torustik on rekonstrueeritud 2013. aastal. Torustiku seisukord on hea ja ei vaja täiendavaid 
investeeringuid.   

Tuletõrje veevarustus 

Taheva küla tuletõrjeveevarustus on lahendatud loodusliku veekogu baasil (Taheva keskuse tiik Söödi kinnistul). 
Tuletõrje veevõtukoht ei ole Päästeametis andmebaasis. 

4.14. KARULA KÜLA 
Karula külas oli müüdud vee maht 2023. aastal kokku 819 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Karula küla 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud vähenevad vähesel määral seoses prognoositava 
elanike arvu vähenemisega Valga maakonnas. Ühiktarbimise suurenemist ei ole prognoositud (olemasolev 110 
l/ööp elaniku kohta). Arvestamata vee osakaal on keskmisest kõrgem (32%).  

Tabel 4.28 Karula küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Vee toodang päevas  m3/d 3,4 3 
Vee tarbimine päevas  m3/d 2,2 2 

sh elanikud m3/d 0,7 1 
sh ettevõtted m3/d 1,5 2 

Omatarbe vesi m3/d 0,1 0,1 
Arvestamata vesi m3/d 1,1 1,0 
Arvestamata vesi % 32% 32% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 14. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Karula küla ühisveevärki teenindab Karula PRK (kat nr 11901), mis asub Kõomäe kinnistul. Puurkaevu täpsemad 
andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.29 Karula küla puurkaev (Veka, AS Valga Vesi). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2023 [m3] 

Karula PRK 11901 85501:001:0714 1986 120; D2 3,61 1 250 

Puurkaev-pumpla koos tehnohoonega on rekonstrueeritud 2020. aastal. Puurkaev paikneb tehnohoones. 
Puurkaev on varustatud proovivõtukraaniga, samuti on võimalus võtta veeproovi veevõrku suunatavast 
töödeldud veest.  

Veetöötluseks on 2020. aastal paigaldatud paarissurvefilter (RES 1465 Clack tootlikusega 2 m3/h) ja kompressor 
aeratsiooniks. 2023. aastal lisati UV-seade, mis ei ole püsivalt kasutuses. Survet võrgus hoiab hüdrofoor (300 L). 
Filtrite pesu toimub toorveega. 

Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m, mis ei ole tagatud – alale jääb osaliselt garaaž-katlamaja. Tehnohoonel on 
olemas ligipääsutee, kuid puudub piirdeaed. Puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama seisukord on hea ja 
täiendavaid investeeringuid ei vaja. 

Veekvaliteet 

Ühisveevärgi tarbeks kasutatava puurkaevu toorvett iseloomustab keskmisest kõrgem raua ja mangaani sisaldus. 
Põhjaveeanalüüsid on toodud koondtabelis (Tabel 4.30). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures 
vastab Karula külas piirnormidele. Joogiveeanalüüse võetakse Kaasiku kinnistu kraanist. 

Ühisveevärgi torustikud 

Karula küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 750 m (mõõdetud ÜVKA jooniselt). Torustik on valdavalt 
polüetüleenist (PE), läbimõõduga De50. Veetorustik on rekonstrueeritud 2020. aastal ja täiendavaid 
investeeringuid ei vaja. 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=1508593023
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=216&active_tab_id=JV
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Tuletõrje veevarustus 

Karula küla tuletõrjeveevarustus on lahendatud loodusliku veekogu baasil (Viinakuajärv). Tuletõrje veevõtukoht 
ei vasta Päästeameti nõuetele.  

 

  

Fotod 4.17 Karula küla veetöötlusjaam 2021. aastal.
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Tabel 4.30 AS Valga Vesi puurkaevude toorveeanalüüsid (AS Valga Vesi). 
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küla Hargla küla Tagula 
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1,5 1,4 

Elektrijuhtivus, μS/cm 2500 463 437 384 442 482 467 583 471 502 391 491 550 495 294 447 569 348 513 

pH 6,5-9,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 7,4 7,2 7,4 7,6 7,3 7,3 7,4 7,5 

Üldraud, µg/l 200 1200 1400 1800 1900 303 283 230 1200 270 1200 2400 2700 2400 810 3100 470 2000 2473 

Mangaan, µg/l 50 35 52 36 120 39 44 62 73 24 56 24 37 27 70 79 280 28 77 

Naatrium, mg/l 200 5,2 5,3 4,9 5,6 12 11 6,6 18 5,5 4,5 3,9 6,1 4,9 3,6 4,0 4,5 3,9 11 

Ammoonium, mg/l 0,5 0,21 0,39 0,29 0,37 0,13 0,12 0,098 0,11 0,1 0,2 0,18 0,3 0,19 0,16 0,17 0,073 0,18 0,19 

Nitrit, mg/l 0,5 <0,003 <0,003 0,003 0,005 0,002 <0,002 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,025 0,016 <0,01 0,027 <0,01 <0,01 <0,005 

Nitraat, mg/l 50 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,19 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,44 

Kloriid, mg/l 250 1,3 1,3 1,2 1,3 27 3,9 1,5 1,9 1,7 1,9 5,0 1,7 1,5 1,1 5,1 1,4 1,1 <3 

Fluoriid, mg/l 1,5 0,15 0,19 0,21 0,19 0,2 0,1 <0,1 0,35 <0,1 0,17 0,2 0,26 <0,1 0,14 0,18 0,13 0,19 0,24 

Sulfaat, mg/l 250 3,4 0,43 <0,1 0,5 1,7 2,4 1,3 1,2 1,7 1,1 7,0 0,56 3,1 0,4 2,2 0,86 <0,1 <3 

Hägusus, NTU tarbijale 
vastuvõetav, eba-

loomulike 
muutusteta 

12 13 13 21 1,4 <1 1,2< 10 1,7 11 38 49 33 3,9 37 1,5 15 3,3 

Lõhn, TON 1 1 1 <2 1 1 1 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 1 <2 <2 0 

Värvus, mgPt/l <5 <5 <5 <5 0 0 <5 <5 <5 <5 <5 5 <5 <5 <5 <5 <5 46 

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. coli, PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enterokokid, PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml ebaloom. 
muutusteta 1 4 4 4 0 0 0 3 5 3 0 31 11 1 18 3 15 5 

*Tagula, Taheva ja Karula küla puurkaevud ei ole loastatud, kuid AS Valga Vesi võtab neist perioodiliselt proove



Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 

45 

 

5. ÜHISKANALISATSIOON 
Käesolevas peatükis kirjeldatakse Valga vallas tekkivaid reoveekoguseid ja olemasolevate 
ühiskanalisatsioonitorustike, reoveepumplate ja reoveepuhastite seisukorda. 

Andmed Valga valla kanalisatsioonisüsteemide seisukorra ja arenguperspektiivide kohta pärinevad määratud 
vee-ettevõttelt AS Valga Vesi ja Valga Vallavalitsuselt. 

Perspektiivne reovee kogus on arvutatud lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud eeldatavast elanike arvust, 
ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Vooluhulga mõõtmisandmete puudumisel on 
müüdud reoveekogused arvestatud tarbitud veekoguste alusel.  

Reoveekogumisaladel (RKA-del) ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arv ja osakaal on võetud vee-ettevõtte 
veekasutuse aastaaruannetest.  

Madalama eritarbega piirkondades on prognoositud elanikkonna kanalisatsiooni tarbimise suurenemist 
investeeringuperioodi lõpuni kuni Eesti keskmiseni (75 l/ööp in kohta).  

Ettevõtete alla on arvestatud kõik juriidilised isikud (sh tööstused ja ka näiteks hooldekodud). Perspektiivsete 
tarbimismahtude puhul ei ole arvestatud juriidiliste isikute tarbimismahtude muutumisega (ettevõtted 
tegutsevad ja hooldekodud on tavapärase täituvusega). 

Andmete puudumisel on reovee arvestamata vee (sademevee, infiltratsiooni jms) osakaaluks võetud 20%.  

Piirkondade kanalisatsioonitorustike pikkused on võetud ÜVKA kaardilt. 

Allolevas tabelis on esitatud Valga valla ühiskanalisatsiooniteenusega varustatud elanikkond.  

Tabel 5.1 Ühiskanalisatsiooniteenusega varustatud elanikkond Valga vallas (AS Valga Vesi). 

Reoveekogumisala Elanik arv RKA-l* 
Varustatud 

ühiskanalisatsiooni 
teenusega [in] 

Varustatud 
ühiskanalisatsiooni 

teenusega [%] 

Valga RKA 13 149 10 651 81% 

Tsirguliina RKA 520 161 31% 

Laatre RKA 243 233 96% 

Õru RKA 179 161 90% 

Lüllemäe RKA 266 178 67% 

Sooru RKA 296 157 53% 

Tsirgumäe küla 114** 24 21% 

Kaagjärve RKA 316 107 34% 

Koikküla RKA 220 101 46% 

Hargla RKA 243 158 65% 

Tagula RKA 175 54 31% 

Kalliküla küla 38*** 32 84% 

KOKKU 15 759 12 018 77% 
*  Elanike arv reoveekogumisalal on arvutuslik väärtus reoveekogumisala suuruse määramisel 
** Tsirgumäe küla elanike arv RKA-l on arvestatud võrdeks elanike arvuga asustusüksuses 
***Kalliküla küla elanike arv RKA-l on arvestatud võrdeks elanike arvuga asustusüksuses 

Elanikud, kellel puudub ühiskanalisatsiooni kasutamise võimalus, kasutavad kohtlahendustena 
kogumismahuteid. Kogumismahutite seisukorra ja nende veepidavuse kohta puuduvad. Kuna osaliselt on 
kogumismahutid paigaldatud aastakümneid tagasi, on need tõenäoliselt amortiseerunud ja lekivad. 

2023. aastal teostas AS Valga Vesi Valga vallas paiknevatest kogumismahutitest reovee äravedu kokku 3 025 m3. 
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5.1. VALGA RKA 
Valga linnas oli 2023. a reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse müügimaht kokku 450 294 m³, sealjuures 
umbes 1/3 vastuvõetavast reoveekogusest moodustab Atria Eesti AS reovesi (2023. aastal vastavalt 115 480 m3), 
mis suunatakse ühiskanalisatsiooni.  

Alljärgnevas tabelis on toodud piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused.  

Perspektiivne tarbimismaht väheneb seoses elanikkonna prognoositava vähenemisega Valga maakonnas. 
Ühiktarbimise suurenemist ei prognoosita. Arvestatud on uute kanalisatsiooniteenuse liitujatega (ca 19 
kinnistut). Lisaks on prognoositud ühiktarbimise suurenemist (olemasolev 67 l/ööp elaniku kohta). Infiltratsiooni 
osakaal eelduslikult väheneb seoses investeeringutega kanalisatsioonitorustikku ja sademeveetorustike rajamise 
ja rekonstrueerimisega. Samuti vähendab infiltratsioonivee osakaalu Valga reoveepuhasti rekonstrueerimine. 
Seetõttu väheneb olulisel määral puhastile juhitud reovee kogus.  

Tööstuste ja ettevõtete reovee puhastamise maht on jäetud perspektiivis samale tasemele 2023. aastaga. 

Tabel 5.2 Valga RKA olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Reovee kogus puhastile m3/d 2 435,0 1 424 
Purgimine m3/d 8,3 8,3 
Reovesi tarbijatelt kokku m3/d 1 233,7 1 180 

sh reovesi elanikelt m3/d 713,6 660 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 520,1 520 

Infiltratsioon m3/d 1 201,3 284,8 
Infiltratsiooni % 49% 20% 

2024. aastal läbi viidud perioodiline reostuskoormuse analüüs andis Valga RKA reostuskoormuseks 14 923 ie. 
(Tabel 5.3). Kehtiv reoveekogumisala reostuskoormus on 16 048 ie. Reoveekogumisala muudatusettepanekud 
on kirjeldatud peatükis 2.4. 

Tabel 5.3 Valga RKA reostuskoormuse analüüs 2024. aastal (AS Valga Vesi). 
 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 24.10 Keskmine 

BHT7 

[mg/l]  
330 60 130 730 290 340 540 346 

Vooluhulk 
[m3/d] 3 400 2 677 3 170 2 404 3 293 2 184 2 075 2 743 

 IE 14 923 

Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisalade piirid koos 
muudatusettepanekuga on esitatud Lisas 1 Joonistel 1.0-1.9. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Valga reoveekogumisalal kogutakse reovesi kokku valdavalt isevoolselt Peetri tn 18 asuvasse peapumplasse, kust 
see pumbatakse umbes 2 km kaugusel asuvasse Valga reoveepuhastisse. 

Valga reoveekogumisala ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 71 km, millest 61 km on isevoolset ja 10 km 
on survekanalisatsioonitorustikku. Valdav osa torustikest on rajatud või rekonstrueeritud pärast 2008. aastat 
erinevate veemajandusprojektide raames. Isevoolne kanalisatsioonitorustik on peamiselt plastikust (PVC) ja 
läbimõõduga De160-De250. Samuti esineb vanemaid keraamilisi- ja betoontorustikke, mille läbimõõdud jäävad 
vahemikku De200-De900. Survekanalisatsioonitorustik on polüetüleenist (PE) ja läbimõõduga De63-DeDe110. 
Peetri peapumplast Valga reoveepuhastisse kulgeb De500 läbimõõduga survetorustik.  

Kanalisatsioonisüsteemide seisukord on rahuldav. Esineb vanu torustikke, mille puhul on suurem oht 
infiltratsiooniks. Käesoleva arengukava raames ei ole planeeritud kanalisatsioonitorustikke rekonstrueerida. 
Kavas on rajada uut isevoolset ja survelist torustikku ca 700 m Ilmajaama ja Ravila ja Kelli tee kinnistute 
teenindamiseks ja ca 500 m survelist kanalisatsioonitorustikku Kelli tee piirkonna ühendamiseks. Kelli tee 
piirkonna investeeringud teostatakse uute liitujate liitumistasude arvelt. 
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Jaanikese ja Tambre 

Lisaks eeltoodule on Valga linnas 2 potentsiaalset piirkonda, mille osas käivad arutelud ühiskanalisatsiooni 
laiendamise kohta: 

• Jaanikese küla koos Jaanikese motokeskusega – OÜ Alkranel on koostanud 2024. aastal „Jaanikese küla 
veevarustuse ja kanalisatsiooni alternatiivide analüüsi“, mille käigus arvestatud potentsiaalseks 
tarbijate arvuks 248 elanikku (koos motokeskusega kokku 268 IE reostuskoormus). Parimaks 
lahendusalternatiiviks on reovee survetrassi ühendamine Jaanikese külast otse Valga reoveepuhastisse. 
Kogu projekti maksumus koos veetorustikuga on hinnanguliselt ca 1 mln eurot; 

• Tambre endine aiandusühistu / suvilarajoon – käesoleva arengukava raames on Konsultant hinnanud 
parimaks lahenduseks kanalisatsiooni juhtimise otse Valga reoveepuhastisse. Potentsiaalselt lisanduks 
342 liitumispunkti ehk ca 704 elanikku. Lisaks kanalisatsioonile on vajalik lahendada piirkonna 
veevarustus ja sademeveekanalisatsioon. Kogu projekti maksumuseks on hinnatud ca 4,5 mln eurot. 

Käesoleva arengukava raames ei ole planeeritud eelmainitud investeeringuid ellu viia. Mõlemas endises 
aiandusühistus tuleb teostada väga suures mahus investeeringuid, et tagada kõikidele võimalikele klientidele 
liitumine. Samas ei ole tagatud kõikide kinnistute liitumine vee- ja kanalisatsiooniteenusega (elanike huvi 
puudumine) ja seega ka vajalik rahavoog teenusepakkujale. Samuti on suurem osa tarbimisest hooajaline – 
vanemates suvilates elatakse peamiselt suvel.  

Investeeringute kindluse ja vee-ettevõtjale vajaliku rahavoo tagamiseks on kaks varianti: 

• Elanikud, kelle kinnistutele rajatakse liitumispunt, annavad vee-ettevõtjale kinnituse, et nad liituvad 
ÜVK teenusega 1 aasta jooksul liitumispunkti rajamisest ja nende tarbimine on aastaringne (näiteks 80% 
kogu piirkonna kinnistutest); 

• Kohaliku omavalitsuse toetus investeeringute teostamiseks. 

Kokkuvõttes tuleb kohalikul omavalitsusel koostöös vee-ettevõtjaga jõuda kokkuleppele, kuidas tagatakse 
rahastus Jaanikese ja Tambre piirkonna investeeringute teostamiseks ning kuidas tagada vajalik rahavoog vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse pakkumiseks piirkonnas. Käesoleva arengukava finantsanalüüsist (ptk 9) selgub, et vee-
ettevõtjal ei ole võimekust võtta lisaks enda kanda 5,5 mln euro suurust investeeringut. 

Reoveepumplad 

Tabel 5.4 Valga reoveekogumisala reoveepumplad (AS Valga Vesi). 

RP nr Objekti nimi Asukoht (KÜ) Tootlikkus 
[m3/h] 

Rajatud/ 
rekonstrueeritud 

RP-1 Peetri 18 (peapumpla) 85401:003:2770 1100 2017 
RP-2 Perve tänav 85501:001:1157 18 2005 
RP-3 Uus tänav 85501:001:0433 18 1997 
RP-4 Roheline tänav 85501:001:0867 18 2006 
RP-5 Väike-Laatsi tänav 85501:001:0538 18 2006 
RP-6 Torni tänav 85401:010:0017 18 2006 
RP-7 Kolde tänav 85401:001:0223 18 2005 
RP-8 Lõuna tänav 85501:001:0541 18 2005 
RP-9 Petseri tänav 85401:012:0005 18 2002 

RP-10 Oru tänav 85401:008:0016 18 2006 
RP-11 Lille tänav 85501:001:0947 18 2006 
RP-12 Luha 85401:001:0221 18 2011 
RP-13 Raudtee 85401:001:0221 18 2011 
RP-14 Nurme 85401:001:0193 18 2011 
RP-15 Tartu 85401:003:3021 18 2011 
RP-16 Viljandi 85401:002:0025 18 2011 
RP-17 Rükkeli 85401:001:0148 18 2011 

 



Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 

48 

 

Valga reoveekogumisalal on kokku 17 reoveepumplat (Error! Not a valid bookmark self-reference.). Kõik pumplad 
peale Peetri tn peapumpla on kompaktpumplad. Pumplad on heas seisukorra ja probleeme töös ei ole esinenud. 
Reoveepumplad ja reoveepuhasti koos peapumplaga on eraldi iganenud SCADA süsteemis.  

Käesoleva arengukavaga on ette nähtud Valga reoveepuhasti ja pumplate ühtsesse uute SCADA süsteemi 
koondamine. Lisaks on planeeritud rajada 2 uut reoveepumplat: Ravila ja Kelli, mis teenindavad uusi liituvaid 
kinnistuid. Kelli reoveepumpla on planeeritud rajada piirkonna uute liitujate liitumistasude arvelt. 

Peetri tn 18 asub peapumpla (Fotod 5.1), mis pumpab kogu Valga RKA reovee Valga reoveepuhatisse. Peapumpla 
on rekonstrueeritud 2017. aastal ja on heas seisukorras. Välja on vahetatud reoveepumbad, täiustatud 
automaatvõre, lisatud survetõstepump ja hüdrofoor automaatvõre pesuks. Rekonstrueeritud on kütte- ja 
ventilatsioonisüsteem, tehnohoone, piirdeaed ja juurdepääsutee.  

Kogu Valga vallas purgitav reovesi purgitakse Peetri tn 18 peapumpla purgimissõlme. Peapumpla kasutamine 
purgimissõlmena võimaldab ühtlustada purgimise löökkoormust enne puhastit. 

  

  

Fotod 5.1 Peetri tn peapumpla (RP-1) 2024. aastal. 

Valga reoveepuhasti 

Valga reoveepuhasti asub Valga linna põhjapiiril Metsa tn 27 (KÜ 85401:014:0002) kinnistul. Reoveepuhasti 
projekteeritud koormus on 15 000 ie ja hüdrauliline jõudlus on 5 000 m3/d.  

Reoveepuhasti on ehitatud 2001. aastal. 2004. aasta suvel vahetati välja kõik difuuserid ning õhupuhurid. 
Reoveepuhasti rekonstrueeriti uuesti 2012-2013, mille käigus teostati järgmised tööd: 

• rekonstrueeriti liivapüünis, paigaldati uus seadmestik (sh liivapüünise pump, liivapesur-separaator); 
• mittekasutusel olev eelsetiti ehitati ümber mudamahutiteks (sh avarii möödavoolu siibrid) ja ehitati 

ümber olemasolev tehnohoone veesõlm (sh tarniti survetõstepump); 
• settetihendi sissevool muudeti kontrollitavaks, lisati vooluhulga mõõtesõlm ja segamiseks 

aeratsioonitorustik, settetahenduse kompleksile lisati teine dekantertsentrifuug ja uus polümeerisõlm; 
• rajati trummelkompostimise kompleks koos tugiaine purustamis- ja segamissõlmega; 
• rajati settetahenduse tehnohoone laiendus koos eraldi varjualusega valmiskompostile ja rajati eraldi 

varjualune tugiainetele ja valmiskomposti ala laiendamiseks asfalteeriti täiendav plats; 
• 2019. a vahetati välja aeratsioonisüsteemi membraanid ning teostati järelsetiti labade siinide remont. 
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Reovesi juhitakse isevoolselt liivapüünisesse eelpuhastuse osaks olevate võrekanalite kaudu. Aereeritavas 
liivapüünises toimub setitatud liiva ja pinnale kogutud rasva eraldamine reoveest (Fotod 5.2). Püünisest 
eraldatud liiv juhitakse edasi liivapesur-separaatorisse, kus toimub täiendav orgaanika eraldamine segamise ja 
pesemise abil. Väljuv reovesi suunatakse isevoolselt bioloogilise puhastusprotsessi esimesse etappi. 

  

Fotod 5.2 Valga RVP liivapüünis ja võrekanalid 2024. aastal. 

Bioloogiline puhastus koosneb anaeroobsest tankist, anoksilisest tankist, aerotankidest ning 2 
järelsettebasseinist (Fotod 5.3). Puhastil on rakendatud N ja P bioloogilise ärastamise tehnoloogiat. Fosfori 
täiendavaks eemaldamiseks doseeritakse aerotankidesse raud(III)sulfaati, tekkiv sade eemaldatakse koos 
jääkmudaga mudatihendisse. Bioloogilise protsessi lõpetavad järelsetitid. 

  

Fotod 5.3 Valga RVP bioloogiline puhastus 2024. aastal. 

Liigmuda eemaldatakse järelsetititest ja suunatakse gravitatsioonilisse settetihendisse. Sette eraldamine 
protsessist on kontrollitav ja automaatselt reguleeritav (automaatajamiga reguleersiiber ning 
vooluhulgamõõtja). Mudatihendi on varustatud aeratsioonitoruga, et pakkuda alternatiivse segamise ja 
homogeniseerimise võimalust (nt kui setet on vaja lihtsalt hoiustada ja edasi juhtida mudamahutitesse).  

Settevesi juhitakse ülevooluga mudatihendi kõrval paiknevasse setteveepumplasse. Tihendatud sete juhitakse 
kruvipumpadega ühte või teise tahendusseadmesse (dekantertsentrifuugi) (Fotod 5.4). Vajadusel (nt 
tahendusseadmete avarii) saab tihendatud muda juhtida kruvipumba abil ka hoiustamiseks mudamahutitesse (2 
tk). Hoiustamise perioodil segatakse mahutites olevat muda pidevalt. Sette eemaldamine toimub tsentrifuugide 
toitepumpade abil, mis juhivad muda otse tsentrifuugidele tahendamiseks. Lisavõimalusena on mõlemas 
mahutis võimalus läbi viia tsüklilise segamise abil mudatihendamist. 

  

Fotod 5.4 Valga RVP mudatihendi ja dekantertsentrifuug 2024. aastal. 
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Reoveesette stabiliseerimiseks on rajatud kompostimise kompleks. Kompleks koosneb lisaks muda 
tahendusseadmele tugiaine purustist, segamisseadmest ja etteandmistransportöörist ning tigukonveieriga 
trummelkompostrist (V=130 m3), mis paikneb soojustatud hoones (Fotod 5.5).  

Purustatud tugiaine (põhk, turvas, purustatud puukoor vms) ja/või tahemuda doseeritakse trummelkompostri 
tigukonveieri toitekasti, mis täidab ka eelsegu valmistamise funktsiooni. Kompostimise käigus tõuseb komposti 
temperatuur ning lisaks orgaanilise aine aeroobsele lagunemisele väheneb ka haigustekitajate bakterite hulk. 
Trumli pöörlemisega tagatakse kompostitava materjali segamine, vajadusel aereeritakse trumlis olevat segu 
täiendavalt.  

Trummelkomposter ei ole kasutuses¸ sest mudakogused on suured ja viibeaeg jääb lühikeseks. 
Trummelkompostrist väljuv kompost viiakse kompostiväljakutele järelvalmima, kuna suhteliselt lühikese 
viibeaja jooksul ei jõua kompostris degradeeruda raskemini lagunevad orgaanilised ained. Alternatiivselt (nt 
trummelkompostri avarii või korralise remondi tõttu) saab reoveesette trummelkompostri toitekasti kõrvale 
paigutatud konteinerisse suunata ja otse kompostiväljakule transportida. 

  

Fotod 5.5 Valga RVP trummelkomposter ja kompostimisväljak 2024. aastal. 

Tahendatud jääkmuda vastuvõtusõlm on lahendatud ühiselt tugiaine purustamisfunktsiooniga seadmes Seko 
Green 500/110-G ME. Arvestades, et väikepuhastite jääkmuda on võrdlemisi kõikuva kvaliteediga, tuleb 
vajadusel platsil läbi viia erinevat päritolu jääkmuda omavaheline eelnev läbisegamine koos turba lisamisega 
sobiva kuivaine sisalduse saavutamiseks ja edasiseks doseerimiseks trummelkompostrisse. Ka siin tuleb eelkõige 
arvestada Valga reoveepuhasti enda koormuste ja vajadustega ning jääkmuda tohib lisada ainult sellistes 
kogustes ja intervallis nagu reostuskoormused võimaldavad. 

Valga reoveepuhastil on täisautomaatne purgimissõlm, et võtta vastu väikepuhastite vedelat jääkmuda. 
Jääkmuda suunamisel puhasti sissevoolu tuleb arvestada reoveepuhasti enda koormuste ja vajadustega ning 
jääkmuda tohib lisada ainult sellistes kogustes ja intervallis nagu parasjagu käideldavad reostuskoormused 
võimaldavad. Purgimissõlm asub eeltöötlusega (võreseade ja liivapüünis) ühises tehnohoones. Praktikas on 
kasutusel Peetri tn peapumpla purgimissõlm, kuhu toimub peamine purgimine. Peapumpla kasutamine 
purgimissõlmena võimaldab ühtlustada purgimise koormust enne puhastit. Reoveepuhasti purgimissõlm on 
juhitud otse puhastusprotsessi (ilma vahemahutita), mistõttu seal seda pole võimalik teha. 

Lisaks on olemas kolm biotiiki (4,6 ha), mis võetakse kasutusele nt puhasti avarii korral. Reoveepuhastil on 
automaatselt töölerakenduv ülevool, mis on kasutuses suurte sademete (äikesevihmad, lumesulamisvesi) korral. 
Sellisel juhul juhitakse reovesi puhastist mööda otse biotiikidesse. 

Reoveepuhasti heitveesuublaks on Pedeli jõgi (VEE1012100). Suubla koondseisund 2023. aasta seisuga oli 
„kesine“. Pedeli jõgi on alates reoveepuhasti väljalasust riigi poolt korras hoitav ühiseesvool (MPS kood 
3101210020000), mis suubub Supa külas Väiksesse Emajõkke. Pedeli jõkke suubuvad mitmete piirkonna 
maaparandussüsteemide eesvoolud (nt Pedeli, Maruti, Tissi, Laane Tõlliste). Pedeli jõe valgala Eestis on üle 150 
km2. Minimaalne arvutuslik vooluhulk 99% tõenäosusel on määratud ca 650 m3/h.  

Valga reoveepuhasti heitvee mõju maaparandussüsteemi toimimisele on väike, sest keskmine heitvee vooluhulk 
2023. aastal oli 101 m3/h, mis moodustab üle 15% Pedeli jõi vooluhulgast. Kuna tegemist on minimaalse 
arvutusliku vooluhulgaga, siis üldjuhul ei ole Valga reoveepuhasti heitvee osakaal nii kõrge ja jääb pigem 
vahemikku 1-5% kogu vooluhulgast. Reoveepuhasti heitvee väljavool vastab kehtestatud nõuetele (Tabel 5.5). 
Väljuva heitvee nõuetele vastavusega Valga puhastil probleeme ei ole olnud, kui ei esine bioloogilist protsessi 
pärssivaid tegureid, nagu näiteks madal temperatuur, vihmavalingud või ka kuival ajal väikesed vee kogused, mil 
võivad lihatööstuse desoained pidurdada bakterite arengut. 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Keskkonnatervis/Suplusvesi/suplsuveeprofiilid_2020/pedeli_supluskoha_profiil_.pdf
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Tabel 5.5 Valga linna reoveepuhasti heitvee väljund (2023. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv - 267 243 183 015 176 367 262 156 
BHT7 mg/l 15 3,76 4,36 3,03 3,97 3,378 
KHT mg/l 125 41,88 27,58 22,87 33,21 28,979 
Heljum mg/l 15 10,7 6,9 4,2 8,1 6,987 
Püld mg/l 0,5 0,32 0,28 0,29 0,23 0,248 
Nüld mg/l 15 3,6 5,2 3,6 5,8 3,41 

Reoveepuhasti peamised probleemid 

• Tehnohoone, kus asuvad eelpuhastusseadmed (võre ja liivapüünis), on agressiivses keskkonnas ajaga 
oluliselt kannatada saanud, raudkonstruktsioonid on roostetanud ning hoone tuleks välja vahetada. 
Olemasolev võreseade ja liivasild on samuti amortiseerunud, rasva eemaldamine reoveest ei toimi 
vajaliku tõhususega; 

• Protsessimahutite vanad betoonkonstruktsioonid on amortiseerunud ja vajavad rekonstrueerimist. 
Mitmel pool on näha pragusid – kõige problemaatilisem on mahutitevaheline vahesein, kust on 
aeratsioonisüsteemi väljavahetamisel õhutoru paigaldamiseks eemaldatud üks T-tala ning mahutite 
tühjendamisel tekib nimetatud kohta paarikümne cm laiune pragu; 

• Puhasti töötab täna projektkoormuse (15 000 ie) piire ületades – reaalne reostuskoormus on viimaste 
mõõtmistulemuste põhjal ca 16 600 ie. Puhasti saab küll olemasoleva koormusega hakkama, kuid 
tulevikus võib see (nt koormuste suurenedes) probleemiks saada. Olulise komponendi 
reostuskoormusest moodustab lihatööstuse reovesi – lihatööstusel on küll eelpuhasti, kuid puudub info 
seadmete seisukorra ja toimivuse kohta. Protsessimahutite rekonstrueerimise projekteerimise käigus 
tuleks esmalt läbi viia põhjalikum reostuskoormuste ja reoveevoogude uuring täpse renoveerimis-
lahenduse, sh võimaliku puhasti võimekuse laiendamise/lisaliini rajamise üle otsustamiseks; 

• Perspektiivis tuleks teostada komposteerimisüksuse ümberkorraldamine/laiendamine. 
Trummelkomposter ei tööta nagu algselt planeeritud, mudakogused on suured ja viibeaeg jääb 
lühikeseks. Järelvalmimine aunades toimib, kuid on piiratud olemasoleva platsiruumiga. Suuremate 
aunade tarbeks oleks vaja uut segamisseadet. Tugiaine purustamisseade asub trummelkompostriga 
samas ruumis ning tekitab probleemi tolmuga, mis mõjub elektroonikale halvasti. 
Trummelkompostrisse sisseandmine võiks toimuda teiselt poolt, tugiaine ladustamise ruum jääb 
väikeseks ja seal võiks olla ruumi ka masinapargile. 

Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud Valga reoveepuhasti ja kõigi Valga linna 
reoveepumplate liitmine ühte SCADAsse. Lisaks nähakse pikaajalises perspektiivis ette tehnohoone 
rekonstrueerimine ja eeltöötlusseadmete välja vahetamine, protsessimahutite rekonstrueerimine (ning 
rekonstrueerimislahenduse projekteerimise käigus puhasti laiendamise/lisaliini rajamise vajaduse välja 
selgitamine) ning komposteerimisüksuse täiendamine ja ümberkorraldamine. 

Seoses uue asulareovee direktiivi vastu võtmisega Euroopa Ülemnõukogus tuleb arvestada Valga reoveepuhastil 
järgmiste muudatustega pikemas perspektiivis: 

• Aastaks 2040 peab olema tagatud Valga linna reoveepuhastis III puhastusaste (lämmastiku piirmäär 6 
mg/l ja fosfor 0,5 mg/l) – arengukava koostamise hetkel on nõutud keskkonnaloaga vastavalt 15 mg/l 
ja 0,5 mg/l – tuleb tõhustada lämmastikuärastust (viimane heitveeanalüüs 13 mg/l); 

• Aastaks 2040 peab olema tagatud IV puhastusaste (mikrosaasteainete ärastus) Valga linna 
reoveepuhastis, kui mikrosaasteainete kontsentratsioon või akumuleerumine kujutab endast riski 
inimeste tervisele või keskkonnale. Riskiga piirkonnad tuleb tuvastada aastaks 2030; 

• Valga reoveepuhasti reoveesettes tuleb alustada mikroplastiku seiramisega (kohustus alates 10 000 ie 
puhastitel); 

• Valga reoveepuhastile tuleb 2030. aastaks teostada energia audit (kohustus alates 10 000 ie puhastitel). 
Energia audit on mõistlik teostada varem.  

• Valga reoveepuhastil tuleb 2040. aastaks saavutada energia neutraalsus ja kasvuhoonegaaside 
vähendamine (vaheetapina 50% taastuvenergia osakaal aastaks 2030 ja 75% aastaks 2035). 

Lähtudes eeltoodust, on planeeritud rajada pikas perspektiivis Valga reoveepuhasti kinnistule ca 100 kW 
päikesepark teenindamaks reoveepuhasti energiavajadust. 



Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 

52 

 

5.2. TSIRGULIINA RKA 
Tsirguliina alevikus oli 2023. aasta kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 6 604 m3. Alljärgnevas tabelis on 
toodud piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne müügimaht väheneb seoses 
elanike arvu vähenemisega Valga maakonnas. Arvestatud on uute liitujatega (hinnanguliselt 6 kinnistut). 
Ühiktarbimise suurenemist ei ole prognoositud (olemasolev 92 l/ööp elaniku kohta). Ettevõtete ja tööstuste 
tarbimismahud on jäetud ajas muutumatuks. Infiltratsioonivee osakaalu ei ole vähendatud.  

Tabel 5.6 Tsirguliina RKA olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Valga Vesi, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Reovee kogus puhastile m3/d 23,9 21 
Reovesi tarbijatelt m3/d 18,1 16,6 

sh reovesi elanikelt m3/d 14,8 13,3 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 3,3 3,3 

Infiltratsioon m3/d 5,8 4,0 
Infiltratsiooni % 24% 24% 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid koos muudatusettepanekutega 
on esitatud Lisas 1 Joonisel 2. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Tsirguliina aleviku ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 10,2 km (8,3 km isevoolset kanalisatsiooni-
torustikku ja 1,9 km survetorustikku). Valdav osa torustikust on rekonstrueeritud 2020-2021. aastal läbi viidud 
veemajandusprojektide raames. Isevoolne kanalisatsioonitorustik on plastikust (PVC) ja läbimõõduga De160. 
Survekanalisatsioonitorustik on polüetüleenist (PE) ja läbimõõduga De90-De110.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rajada juurde ca 400 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku Mäe, 
Roosi ja Kesk tänavale uute kinnistute liitmiseks ühiskanalisatsiooniga. Samuti on planeeritud rajada ca 320 m 
survelist kanalisatsioonitorustikku uue reoveepumpla ühendamiseks kanalisatsioonisüsteemiga. 

Tsirguliina alevikus on 3 reoveepumplat, mis on heas seisukorras. 2 reoveepumplat (Jõe ja Kase) asuvad alevikus 
sees ja suunavad reovee puhastile ning kolmas reoveepumpla (Kase) paikneb reoveepuhasti lähedal ja tõstab 
reovee reoveepuhastisse või avariiväljavoolu. Kõik pumplad on tootlikkusega 18 m3/h.   

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rajada 1 uus reoveepumpla Mäe tn 1 kinnistule, mis teenindab 
Mäe tn 1, 3, 2 ja 6 kinnistuid. 

Reoveepuhasti 

Tsirguliina reoveepuhasti asub aleviku lõunaosas Sauna tn 5 (KÜ 82001:001:0279) kinnistul. Reoveepuhasti 
projekteeritud koormus on 500 ie ja hüdrauliline jõudlus on 60 m3/ööp. Reoveepuhasti rekonstrueeriti täielikult 
2020. aastal, kui rajati uus betoonmahutitel põhinev erilahendusega annusreoveepuhasti. 

Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides:  

• mehaaniline puhatus eelpuhastusseadmes (automaatvõre); 
• vooluhulga ühtlustamine ühtlustusmahutis (52,9 m3); 
• bioloogiline puhastus aktiivmuda annuspuhasti protsessimahutis (150 m3) koos lämmastiku ärastusega; 
• fosfori ärastus keemilise sadestamise teel; 
• jääkmuda tihendamine, mis viiakse läbi mudatihendis (30 m3). 

Annuspuhasti tsüklipikkus on programmeeritav, aeratsiooni reguleeritakse sagedusmuunduriga, protsess on 
kaugjälgitav ja programmi saab ka kontorist muuta. Puhastile on paigaldatud vooluhulga mõõtja. Rajatud on 
piirdeaed nii biopuhastile kui biotiikidele. Tihendatud muda viiakse edasisele töötlusele Valga reoveepuhastisse 
(2023. aastal kokku 15 m3). Vesi on reoveepuhastis tagatud sademevee baasil. 

Järelpuhastina on saab kasutada 2 biotiiki (1720 m2), mis puhastati samuti 2020. aasta rekonstrueerimistööde 
käigus. Biotiikidele on rajatud möödaviik ning käesolevaga on tiigid kasutusel avariiolukorra puhvertiikidena.  
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Heitvee suublaks on Savikraav (VEE1008235), mis suubub koheselt Undi ojja (VEE1008234). Undi oja suubub 
omakorda Väiksesse Emajõkke (VEE1008200). Undi oja on Tsirguliina-6 maaparandusehitise (kood 001) 
eesvooluks (MPS kood 3100820010390). Süsteemi reguleeriva võrgu pindala on 185,8 ha. Tsirguliina 
reoveepuhasti heitvee mõju maaparandussüsteemi toimimisele on minimaalne – heitvee väljavool vastab 
nõuetele (Tabel 5.10), sealjuures oli keskmine vooluhulk 2023. aastal 24 m3/ööp ehk 1 m3/h.  

  

  

Fotod 5.6 Tsirguliina reoveepuhasti 2021. aastal. 

Tabel 5.7 Tsirguliina aleviku reoveepuhasti heitvee väljund (2023. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv - 1 986 2 387 2 251 2 096 
BHT7 mg/l 25 5 3 3 3,2 0,031 
KHT mg/l 125 28 22 22 24 0,208 
Heljum mg/l 35 8,6 3,5 3,5 3,4 0,04 
Püld mg/l 2 0,31 0,68 0,68 0,2 0,004 
Nüld mg/l 60 4,6 12 12 5,7 0,077 

5.3. LAATRE RKA 
Laatre alevikus oli 2023. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 3 166 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne tarbimismaht suureneb seoses 
prognoositava ühiktarbimise suurenemisega (olemasolev 31 l/ööp elaniku kohta). Infiltratsiooni osakaal 
eelduslikult väheneb seoses Laatre reoveepuhasti rekonstrueerimisega. 

Tabel 5.8 Laatre RKA olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Reovee kogus puhastile m3/d 11,9 19 
Reovesi tarbijatelt m3/d 8,7 16 

sh reovesi elanikelt m3/d 7,2 14 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 1,5 2 

Infiltratsioon m3/d 3,2 3,2 
Infiltratsiooni % 27% 20% 

2022. aastal teostatud reostuskoormuse analüüs andis Laatre RKA reostuskoormuseks 30 ie. (Tabel 5.9). Kehtiv 
reoveekogumisala reostuskoormus on 600 ie. Reoveekogumisala muudatusettepanekud on toodud peatükis 2.4. 
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Tabel 5.9 Laatre RKA reostuskoormuse analüüs 2022. aastal (AS Valga Vesi). 
 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 Keskmine 

BHT7 

[mg/l]  
140 270 160 250 150 190 55 174 

Vooluhulk 
[m3/d] 9,8 9,6 10,0 9,6 11,1 10,8 9,6 10,1 

 IE 30 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid koos muudatusettepanekutega 
on esitatud Lisas 1 Joonisel 3. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Laatre aleviku ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 2,7 km (2,3 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 
400 m survetorustikku). Valdav osa torustikust on rajatud üle 30 aasta tagasi (keraamiline, asbesttsement) ja 
tänaseks täielikult amortiseerunud. Torustike läbimõõtude kohta täpne info puudub.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida kogu aleviku kanalisatsioonitorustik sukastamise 
meetodil (trasside koridorid jäävad samaks) ehk kokku ca 2,3 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku. 

Laatre alevikus on 1 reoveepumpla (kompaktpumpla), mis on rajatud 2005. aastal ja suunab kogu aleviku reovee 
Laatre reoveepuhastile. Pumpla asub Laatre jõe kaldal Laatre pumpla kinnistul (KÜ 82001:001:0274). Pumplal on 
olemas ka avariimöödavool otse jõkke. Pumpla seisukord on rahuldav. 

Käesoleva arengukava raames on planeeritud pumpla rekonstrueerida, mille käigus paigaldatakse 
reoveepumplale automaatvõre ja rajatakse vajalik tehnohoone.  

Reoveepuhasti 

Laatre reoveepuhasti asub aleviku lääneosas Laatre biotiik kinnistul (KÜ 82001:001:0282). Reoveepuhasti on 
rajatud 2005. aastal ja on täielikult amortiseerunud.  

Reoveepuhasti koosneb biopuhastist BIOCLERE KB-100, keemilisest järelpuhastist BIOCLERE LK 2,9, 
settemahutist (10 m3) ja kolmest biotiigist (kokku 3 500 m2). Olemas on ka raud(II)sulfaadi doseerimissüsteem 
ja vooluhulgamõõtur. Puhasti on maa-alune, puhasti kuja (50 m) ei ole tagatud – läheduses asuvad sigala ja 
kasvuhooned. Puhasti ümber on piirdeaed, mis on lukustatava väravaga. Juurdepääsutee on olemas.  

  

  

Fotod 5.7 Laatre reoveepuhasti ja biotiigid 2021. ja 2024. aastal.  

Aleviku reovee puhastamiseks kasutatakse reaalsuses kolme biotiiki (kokku 3 500 m2), kuhu reovesi suunatakse 
läbi võrekaevu ja kahe settemahuti. Biotiikidel piirdeaed puudub. Möödaviik biotiikidest puudub.  
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Heitvee suublaks on kraav, mis suubub Laatre jõkke (VEE1011100). Heitvee väljavool vastab nõuetele (Tabel 
5.10), sealjuures oli keskmine vooluhulk 2023. aastal 12 m3/ööp. Mõjutatud maaparandussüsteemid puuduvad. 

Tabel 5.10 Laatre aleviku reoveepuhasti heitvee väljund (2023. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv - 953 1 046 1 263 1 074 
BHT7 mg/l 25 9 8,4 8,4 9,6 0,038 
KHT mg/l 125 30 30 30 30 0,13 
Heljum mg/l 35 31 15 15 18 0,084 
Püld mg/l 2 0,95 0,17 0,17 0,47 0,002 
Nüld mg/l 60 3,6 5,2 5,2 7,1 0,023 

2023-2024. aastal on AS Valga Vesi teostanud puhasti rekonstrueerimistöid, mille käigus on vana biopuhasti 
mahutid ümber ehitatud läbivoolseks väikepuhastiks. Osaliselt on vahetatud reoveepuhasti seadmed ja 
torustikud.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud teostada lisanduvad investeeringud Laatre reoveepuhasti 
rekonstrueerimiseks – teostada elektri- ja automaatikatööd, likvideerida vana tehnohoone, rajada möödaviik 
biotiikidest ning reoveepuhasti käivitada. Pikaajalises programmis on kavandatud ka biotiikide puhastamine. 

5.4. ÕRU RKA 
Õru alevikus oli 2023. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 3 528 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivsed tarbimismahud jäävad samaks seoses 
prognoositava ühiktarbimise suurenemisega (olemasolev 57 l/ööp elaniku kohta) ja Valga maakonnas 
elanikkonna vähenemisega. Infiltratsiooni osakaalu ei ole muudetud.  

Tabel 5.11 Õru RKA olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Reovee kogus puhastile m3/d 11,4 12 
Reovesi tarbijatelt m3/d 9,7 10 

sh reovesi elanikelt m3/d 9,2 10 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 0,4 0 

Infiltratsioon m3/d 1,8 1,6 
Infiltratsiooni % 15% 15% 

2019. aastal läbi viidud perioodiline reostuskoormuse analüüs andis Õru RKA reostuskoormuseks 27 ie. (Tabel 
5.12). Kehtiv reoveekogumisala reostuskoormus on 200 ie.  

Tabel 5.12 Õru RKA reostuskoormuse analüüs 2019. aastal (AS Valga Vesi). 
 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 Keskmine 

BHT7 

[mg/l]  
220 170 50 40 190 140 340 164 

Vooluhulk 
[m3/d] 9,7 11,3 9,5 9,6 9,5 9,9 9,3 9,8 

 IE 27 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ning reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 4. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Õru aleviku ühiskanalisatsiooni kogupikkus on ca 1,4 km (1,2 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 200 m 
survetorustikku. Torustik on rekonstrueeritud 2008-2010. aastal. Torustikud on plastikust, isevoolsed PVC torud 
De160, survelised polüetüleen (PE) torud De90.  

Õru alevikus on 1 reoveepumpla, mis on rajatud 2008. aastal ja mis suunab alevikus tekkiva reovee Õru 
reoveepuhastisse. Pumpla asub Ringtee 7a kinnistul (KÜ 94302:002:1420). Reoveepuhasti tootlikkus on 33 m3/h. 
Pumpla seisukord on hea.  
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Käesoleva arengukava raames on planeeritud Õru reoveepumplale rajada automaatvõre koos vajaliku 
tehnohoonega. Investeering võimaldab vähendada koormust biotiikidele. 

Reoveepuhasti 

Õru aleviku reoveepuhasti on rekonstrueeritud 2008. aastal ja paikneb aleviku lõunaosas Biopuhasti kinnistul (KÜ 
94302:002:1430). Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 70 ie ja hüdrauliline koormus 58 m3/ööp. 
2019. aastal teostatud Õru aleviku reostuskoormuse uuringu põhjal oli aleviku reostuskoormus ca 27 ie. 
Reoveepuhasti kuja on 50 m ja see on tagatud. 

  

Fotod 5.8 Õru aleviku reoveepumpla ja reoveepuhasti 2021. aastal (Maa-ameti kaldaerofotod) 

Õru reoveepuhasti koosneb kahest biotiigist (kokku 2 590 m2). Rekonstrueerimistööde käigus said biotiigid 
puhatatud ja süvendatud ning rajatud tiikide vahelised torustikud. Biotiigid on setet täis ja vajavad uuesti 
puhastust.  

Heitvee suublaks on Saksamatsi kraav (VEE1011803), mis on Õru Keskuse-1 maaparandusehitise (MPS kood 
3101180020020) eesvooluks. Lisaks toimib kraav osaliselt Mudaoja-2 (MPS kood 3101180020010) eesvooluna. 
Süsteemi reguleeriva võrgu pindala on kokku 160,9 ha. Saksamatsi kraav suubub aleviku lõunaosas Raamsoo ojja 
(VEE1011800), mis on riigi poolt korras hoitav ühiseesvool. Raamsoo oja suubub omakorda Õru ojja 
(VEE1011700) ja see omakorda Laatre jõkke.  

Õru reoveepuhasti heitvee mõju maaparandussüsteemi toimimisele on minimaalne – heitvee väljavool vastab 
nõuetele (Tabel 5.10), sealjuures oli keskmine vooluhulk 2023. aastal 12 m3/ööp ehk alla 1 m3/h. Keskkonnaloaga 
on väljavoolus reguleeritud ainult BHT7, KHT ja heljum, kuid Nüld ja Püld vastavad suurematele reoveepuhastitele 
kehtestatud piirmääradele. 

Tabel 5.13 Õru aleviku reoveepuhasti heitvee väljund (2023. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv - 955 1 105 1 110 1 003 
BHT7 mg/l 40 8,8 11 11 6 0,039 
KHT mg/l 150 30 30 30 34 0,129 
Heljum mg/l 35 29 19 19 19 0,089 
Püld mg/l - 1,3 0,07 0,07 0,35 0,002 
Nüld mg/l - 8 8,1 8,1 5,1 0,031 

Käesoleva arengukava raames on planeeritud Õru reoveepuhasti biotiikide puhastamine ja biotiikide ette septiku 
paigaldamine, mille ülevool hakkab biotiikidesse jooksma.  

5.5. LÜLLEMÄE RKA 
Lüllemäe külas oli 2023. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 4 547 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne elanikkonna tarbimismaht vähesel 
määral suureneb seoses prognoositava ühiktarbimise suurenemisega (olemasolev 51 l/ööp elaniku kohta). Suure 
osa küla tarbimisest (ca 30%) annab hooldekodu. Ettevõtete tarbimismahud on jäetud ajas muutumatuks.  
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Tabel 5.14 Lüllemäe RKA olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Valga Vesi, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Reovee kogus puhastile m3/d 17,0 18 
Reovesi tarbijatelt m3/d 12,5 14 

sh reovesi elanikelt m3/d 9,1 11 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 3,4 3 

Infiltratsioon m3/d 4,6 3,9 
Infiltratsiooni % 27% 27% 

2024. aastal läbi viidud reostuskoormuse analüüs andis Lüllemäe reoveekogumisala reostuskoormuseks 62 ie. 
(Tabel 5.15). Kehtiv RKA reostuskoormus on 300 ie. RKA muudatusettepanekud on kirjeldatud peatükis 2.4. 

Tabel 5.15 Lüllemäe RKA reostuskoormuse analüüs 2024. aastal (AS Valga Vesi). 
 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 Keskmine 

BHT7 

[mg/l]  
210 220 120 400 190 260 360 251 

Vooluhulk 
[m3/d] 13,8 15,4 13,0 15,2 14,7 13,9 16,0 14,6 

 IE 62 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid koos muudatusettepanekutega 
on esitatud Lisas 1 Joonisel 5. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Lüllemäe küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 3,2 km, sh ca 2,2 km isevoolset kanalisatsiooni-
torustikku ja ca 1 km survetorustikku. Suurem osa küla torustikust on rekonstrueeritud 2021-2022. aastal 
veemajandusprojekti raames. Torustikud on plastikust, isevoolsed PVC torud De160-De200, survelised 
polüetüleen (PE) torud De60-De110. Reoveepuhastile jõuab De200 keraamiline toru. Torustike seisukord on hea 
ja ei vaja täiendavaid investeeringuid.  

Lüllemäe külas on 3 reoveepumplat (Staadioni, Bussijaama ja Vallamaja). Kõik reoveepumplad on rajatud 2021-
2022. aastal veemajandusprojekti raames. Reoveepumplad on PE kestaga maa-alused kahe reoveepumbaga 
kompaktpumplad, tootlikkusega 10,8 m3/h. Reoveepumplate seisukord on hea ja ei vaja täiendavaid 
investeeringuid. 

Reoveepuhasti 

Lüllemäe reoveepuhasti asub Kirikumõisa tee 14a (KÜ 85501:001:0737) kinnistul ja ning on rekonstrueeritud 
2021-2022 aastal läbi viidud veemajandusprojekti raames. Reoveepuhasti projekteeritud koormus on 250 ie ja 
hüdrauliline jõudlus on ca 30 m3/ööp. Puhasti on raudbetoonmahutitel põhinev erilahendusega 
aktiivmudapuhasti. Reoveepuhasti kuja 25 m on tagatud.  

Reoveepuhasti koosneb tehnohoonest (automaatvõre, puhurid jm seadmed ning elektri-automaatikasüsteem) 
ja selle kõrval asuvatest maa-alustest mahutitest (ühtlustusmahuti – 44,5 m3, aktiivmudapuhasti SBR 
protsessimahuti – 70 m3, mudatihendi – 22,8 m3). Reovesi juhitakse puhastile isevoolselt. Reovesi juhitakse läbi 
kruvivõre (Aqseptence NOGGERATH NSI 200) ühtlustusmahutisse. Puhastusprotsess võimaldab lisaks heljumi 
ning orgaanilise aine ärastusele ka lämmastiku tõhustatud ärastust. Fosfori ärastamiseks kasutatakse keemilist 
sadestamist. 

Tavaolukorras juhitakse heitvesi peale reoveepuhastust isevoolselt läbi proovivõtukaevu suublasse (Tiigikraav). 
Reovett on võimalik nii peale kui ka enne mehaanilist puhastust suunata ka olemasolevatesse biotiikidesse. 
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Fotod 5.9 Lüllemäe reoveepuhasti ja biotiigid 2024. aastal. 

Heitvee suublaks on Tiigikraav (VEE1154607), mis suubub Köstrijärve (VEE2133700). Heitvee väljavool vastab 
nõuetele (Tabel 5.16), sealjuures oli keskmine vooluhulk 2023. aastal 17 m3/ööp. Mõjutatud 
maaparandussüsteemid puuduvad. 

Tabel 5.16 Lüllemäe küla reoveepuhasti heitvee väljund (2023. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv - 1 360 1 750 1 605 1 503 
BHT7 mg/l 25 7 4,1 4,1 8,7 0,036 
KHT mg/l 125 17 29 29 53 0,2 
Heljum mg/l 35 11 6,1 6,1 16 0,059 
Püld mg/l 2 0,42 1,7 1,7 0,75 0,007 
Nüld mg/l 60 4 13 13 7,6 0,06 

5.6. SOORU RKA 
Sooru külas oli 2023. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 3 609 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne müügimaht suureneb seoses uute 
liitujatega (ca 3 kinnistut) ja ühiktarbimise suurenemisega (olemasolev 53 l/ööp elaniku  kohta). Infiltratsioonivee 
osakaalu on vähendatud seoses Sooru reoveepuhasti rekonstrueerimisega.  

Tabel 5.17 Sooru RKA olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 
Reovee kogus puhastile m3/d 17,0 14 
Reovesi tarbijatelt m3/d 9,9 12 

sh reovesi elanikelt m3/d 8,4 10 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 1,5 2 

Infiltratsioon m3/d 7,1 2,3 
Infiltratsiooni % 42% 20% 

2022. aastal läbi viidud reostuskoormuse analüüs andis Sooru RKA reostuskoormuseks 76 ie. (Tabel 5.18). Kehtiv 
reoveekogumisala reostuskoormus on 400 ie. Reoveekogumisala muudatusettepanekud on toodud peatükis 2.4. 
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Tabel 5.18 Sooru RKA reostuskoormuse analüüs 2022. aastal (AS Valga Vesi). 
 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 Keskmine 

BHT7 

[mg/l]  
280 300 340 340 340 290 280 310 

Vooluhulk 
[m3/d] 12,1 14,1 14,1 13,4 15,8 14,7 18,3 15,0 

 IE 76 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ning reoveekogumisala piirid koos muudatus-
ettepanekutega on esitatud Lisas 1 Joonisel 6. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Sooru küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 1,6 km (kõik isevoolne kanalisatsioonitorustik). Osa 
torustikest (umbes 500 m) on rekonstrueeritud 2011-2012. aastal veemajandusprojekti raames ja on plastikust 
(PVC) läbimõõduga De160. Ülejäänud torustikud on amortiseerunud, peamiselt keraamilised (De150) või malmist 
torustikud (De100), mis on rajatud üle 30 aasta tagasi.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida kokku ca 1 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku 
ja tuua see tänavakoridoridesse. Samuti on planeeritud rajada 140 m kanalisatsioonitorustikku uute kinnistute 
liitmiseks ühiskanalisatsiooniga.  

Reoveepuhasti 

Sooru reoveepuhasti asub Biotiigi kinnistul (KÜ 82001:001:0283) ja on rajatud 2012. aastal.  

Sooru reoveepuhasti on aktiivmudatehnoloogial töötav annuspuhasti. Puhasti on varustatud käsivõre, 
liivapüüduri ja ühtlustusmahutiga (25,1 m3). Reovee bioloogiline puhastus (aeratsioon ja setitamine) toimub 60,2 
m3 protsessimahutis (SBR), jääkmuda tihendamine 11 m3 mudamahutis. Tihendatud muda viiakse edasisele 
töötlusele Valga reoveepuhastisse (2023. aastal kokku 12 m3). 

Järelpuhastuse moodustavad kaks biotiiki (4 800 m2). Biotiikidest möödaviik puudub, proovivõtu koht on 
biotiikide järel.  

2019. aastal vahetati välja sukelsegur, remonditi ja täiendati annuspuhasti veeväljalaske telfrit, vahetati välja 
temperatuuri- ja hapnikuandur ning rajati puhasti opereerimiseks vajalikud käiguteed ja -sillad. Puhastit 
ümbritseb tugevast tsingitud terasest varbaed, biotiikidel piirdeaed puudub. Puhastil puudub vooluhulga 
mõõtmise võimalus. Protsesside kaugjälgimine on teoreetiliselt võimalik, kuid ei ole rakendatud.  

Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 225 ie ja hüdrauliline võimsus on umbes 30 m3/ööp. 
Reoveepuhasti kuja 50 m on tagatud. Puhasti seisukord on rahuldav. Käsivõre on amortiseerunud ja puudub 
möödaviik biotiikidest. Samuti on biotiigid setet täis.  

  

  

Fotod 5.10 Sooru küla reoveepuhasti ja biotiigid 2021. aastal.  
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Heitvee suublaks on Laatuniidu kraav (VEE1008239), mis suubub umbes 300 m kaugusel Väiksesse Emajõkke 
(VEE1008200). Heitvee väljavool vastab nõuetele (Tabel 5.19) ja reoveepuhasti keskmine heitvee vooluhulk 
2023. aastal oli 23,2 m3/ööp. 

Tabel 5.19 Sooru küla reoveepuhasti heitvee väljund (2023. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv - 1 578 1 727 1 511 1 380 
BHT7 mg/l 25 12 9,2 9,2 7 0,058 
KHT mg/l 125 30 30 30 26 0,18 
Heljum mg/l 35 44 19 19 5,3 0,138 
Püld mg/l 2 1,1 0,43 0,43 1,3 0,005 
Nüld mg/l 60 4,9 5,2 5,2 4,4 0,031 

Käesoleva arengukava raames on planeeritud välja vahetada võreseade ja paigaldada automaatvõre koos 
tehnohoonega. Samuti on kavas puhastada biotiigid ja rajada möödaviik biotiikidest. 

5.7. TSIRGUMÄE KÜLA 
Tsirgumäe külas oli 2023. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 2 266 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Elanike tarbimismahud vähesel määral suurenevad 
seoses ühiktarbimise suurenemisega (olemasolev 31 l/ööp elaniku kohta). Ettevõtete perspektiivne müügimaht 
jääb ajas muutumatuks (peamine klient on  hooldekodu). Samuti on prognoositud infiltratsioonivee osakaalu 
olulist vähenemist  seoses kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimisega. Sellest tulenevalt on oodata puhastile 
jõudva reovee koguse summaarset vähenemist. Tsirgumäe külas puudub reoveekogumisala.  

Tabel 5.20 Tsirgumäe küla olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Valga Vesi, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Reovee kogus puhastile m3/d 11,1 8 
Reovesi tarbijatelt m3/d 6,2 7 

sh reovesi elanikelt m3/d 0,7 1 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 5,5 5 

Infiltratsioon m3/d 4,9 1,4 
Infiltratsiooni % 44% 20% 

2024. aastal läbi viidud reostuskoormuse analüüs andis Tsirgumäe küla reostuskoormuseks 44 ie. (Tabel 5.21).  

 

Tabel 5.21 Tsirgumäe küla reostuskoormuse analüüs 2024. aastal (AS Valga Vesi). 
 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 Keskmine 

BHT7 

[mg/l]  
300 450 160 160 350 340 320 297 

Vooluhulk 
[m3/d] 8,4 9,8 8,9 8,7 8,9 8,7 8,3 8,8 

 IE 44 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 7. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Tsirgumäe küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 380 m. Kogu kanalisatsioon on isevoolne. Torustik on 
rekonstrueeritud 2006. aastal ja on plastikust (PVC). Läbimõõdu kohta täpsemad andmed puuduvad. 
Veetöötusjaama filtripesuvee torustik (De160) rajati 2023. aastal. Peatrass Tuuliku kinnistu juurest 
reoveepuhastini on amortiseerunud. Lisaks ühiskanalisatsiooni torustikule kulgeb Sanatooriumi kinnistul suures 
mahus kinnistusisest kanalisatsioonitorustikku, mis kuulub SA Taheva Sanatooriumile. 

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida peatrassi lõik, kokku ca 250 m torustikku.  
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Reoveepuhasti 

Tsirgumäe reoveepuhasti jääb Taheva Sanatooriumi kompleksi lõunaossa Tsirgupuhasti kinnistule (KÜ 
85701:001:0017). Puhasti on rekonstrueeritud 2018. aastal.  

Reoveepuhastine on kasutusel kompaktpuhasti KLARO 85 SBR. Puhasti koosneb käsivõrekaevust ja kahest 
mahutist: ühtlustus-/liigmudamahuti (27 m3) + SBR-protsessimahuti (22 m3). Seadmete tööd juhib automaatika. 
Puhasti töötab tsükliliselt: reovee sissepumpamine, vee vahelduv õhustamine, settimine, puhastatud vee 
väljapumpamine ja liigmuda eemaldamine. Kogu reoveepuhastusprotsess viiakse läbi maa-alustes kaevudes ja 
mahutites. Puhasti tehnoloogilised seadmed (puhur) ja elektri-automaatkilp on paigaldatud rekonstrueeritud 
tehnohoonesse. Tihendatud muda viiakse edasisele töötlusele Valga reoveepuhastisse (2023. aastal kokku 6 m3). 

  

Fotod 5.11 Tsirgumäe küla reoveepuhasti 2024. aastal. 

Puhasti projekteeritud koormus on 85 ie ja hüdrauliline jõudlus 14,45 m3/ööp. Puhasti kuja 25 m on tagatud. 

Biotiike ei ole, puhastist väljuv heitvesi juhitakse läbi proovivõtukaevu isevoolselt reoveepuhasti juures 
olemasolevasse kaevu ja sademeveetoru kaudu kraavi, mis suubub Mustjõkke. Vastavalt kehtivale 
keskkonnaloale on suublaks pinnas. Mõjutatud maaparandussüsteemid puuduvad. Heitvee väljavool vastab 
nõuetele (Tabel 5.22) ja 2023. aastal oli keskmine heitvee kogus 11 m3/ööp. 

Tabel 5.22 Tsirgumäe küla reoveepuhasti heitvee väljund (2023. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv - 941 956 1 082 1 059 
BHT7 mg/l 40 3 6,3 6,3 4,5 0,02 
KHT mg/l 150 30 52 52 16 0,151 
Heljum mg/l 35 9 14 14 8,3 0,046 
Püld mg/l - 0,09 0,61 0,61 0,19 0,002 
Nüld mg/l - 63 8,4 8,4 10 0,087 

5.8. KAAGJÄRVE RKA 
Kaagjärve külas oli 2023. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 2 972 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne müügimaht väheneb seoses 
prognoositava elanikkonna vähenemisega Valga maakonnas.  

Tabel 5.23 Kaagjärve RKA olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Valga Vesi, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Reovee kogus puhastile m3/d 10,6 8 
Reovesi tarbijatelt m3/d 8,1 7 

sh reovesi elanikelt m3/d 7,9 7 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 0,3 0,3 

Infiltratsioon m3/d 2,4 1,6 
Infiltratsiooni % 23% 23% 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid koos muudatusettepanekutega 
on esitatud Lisas 1 Joonisel 8. 
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Kanalisatsioonisüsteem 

Kaagjärve küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 2,4 km, millest 2,1 km on isevoolset ja 0,3 km 
survekanalisatsioonitorustikku. Valdav osa küla kanalisatsioonitorustikest on rekonstrueerid 2022-2023. aastal 
veemajandusprojekti raames. Isevoolne kanalisatsioonitorustik on plastikust (PVC) ja läbimõõduga De160-
De200, survekanalisatsioonitorustik on polüetüleenist (PE) ja läbimõõduga De90. Reoveekogumisala idaosas 
paiknevad kinnistud on veel ühendatud keraamilise torustikuga (De200). Kogu torustiku seisukord on hea ja ei 
vaja täiendavaid investeeringuid. 

Kaagjärve külas on 2 reoveepumplat (Puhasti ja Kaagjärve). Kõik reoveepumplad on kompaktpumplad, rajatud 
2022-2023. aastal veemajandusprojekti raames. Poolt küla teenindab Kaagjärve RP, mille maksimaalne tootlikkus 
on 39 m3/h (KÜ 28901:002:0030) ja Puhasti RP, mis paikneb reoveepuhasti külje all ja mille maksimaalne 
tootlikkus on 60 m3/h. Reoveepumplate seisukord on hea ja ei vaja investeeringuid. 

Reoveepuhasti 

Kaagjärve reoveepuhasti asub Puhastusseadme kinnistul (KÜ 28901:002:0030) ja on rekonstrueeritud 2022-
2023. aastal veemajandusprojekti raames.  

  

  

Fotod 5.12 Kaagjärve reoveepuhasti 2024. aastal. 

Puhasti on raudbetoonmahutitel põhinev erilahendusega aktiivmudapuhasti. Reoveepuhasti koosneb 
tehnohoonest (automaatvõre, puhurid jm seadmed ning elektri-automaatikasüsteem) ja selle kõrval asuvatest 
maa-alustest mahutitest (ühtlustusmahuti – 28 m3, aktiivmudapuhasti SBR protsessimahuti – 35 m3, 
mudatihendi – 14 m3). Reovesi juhitakse puhastile isevoolselt. Reovesi juhitakse läbi kruvivõre (Aqseptence 
NOGGERATH NSI-T200) ühtlustusmahutisse. Puhastusprotsess võimaldab lisaks heljumi ning orgaanilise aine 
ärastusele ka lämmastiku tõhustatud ärastust. Fosfori ärastamiseks kasutatakse lisaks keemilist sadestamist. 
Tavaolukorras juhitakse heitvesi peale reoveepuhastust isevoolselt läbi proovivõtukaevu suublasse. Reovett on 
võimalik nii peale kui ka enne mehaanilist puhastust suunata ka suublasse. Puhasti seisukord on hea. 

Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 170 ie ja hüdrauliline koormus ca 20 m3/ööp. Reoveepuhasti 
kuja 25 m on tagatud.  

Heitvee suublaks on Lumbikraav (VEE1012305), mis suubub koheselt Rautina ojja (VEE1012300). Rautina oja on 
riigi poolt korras hoitav ühiseesvool (MPS kood 3101230040000). Kogu reoveepuhasti asub Lopisoo-2 
maaparandusehitise (kood 001) alal. Süsteemi reguleeriva võrgu pindala on 113 ha. Rautina oja suubub Supa 
külas Pedeli jõkke (VEE1012100). Kaagjärve reoveepuhasti mõju maaparandusehitise toimimisele on 
minimaalne, sest heitvee väljavool vastab nõuetele (Tabel 5.24) ja 2023. aastal oli keskmine heitvee vooluhulk 
11 m3/ööp ehk alla 1 m3/h.  
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Tabel 5.24 Kaagjärve küla reoveepuhasti heitvee väljund (2023. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv - 893 1 071 964 937 
BHT7 mg/l 25 3 5,2 5,2 6,6 0,019 
KHT mg/l 125 30 33 33 40 0,131 
Heljum mg/l 35 11 17 17 17 0,06 
Püld mg/l 2 0,12 0,12 0,12 0,36 0,001 
Nüld mg/l 60 2,7 3,8 3,8 4,5 0,014 

5.9. KOIKKÜLA RKA 
Koikküla külas oli 2023. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 1 554 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne müügimaht suureneb seoses 
prognoositava ühiktarbimise suurenemisega (olemasolev 41 l/ööp elaniku kohta).   

Tabel 5.25 Koikküla RKA olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Valga Vesi, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Reovee kogus puhastile m3/d 4,9 7 
Reovesi tarbijatelt m3/d 4,3 6 

sh reovesi elanikelt m3/d 4,1 6 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 0,1 0,1 

Infiltratsioon m3/d 0,7 0,9 
Infiltratsiooni % 14% 14% 

2024. aastal läbi viidud reostuskoormuse analüüs andis Koikküla reoveekogumisala reostuskoormuseks 25 ie. 
(Tabel 5.26). Kehtiv RKA reostuskoormus on 400 ie. RKA muudatusettepanekud on kirjeldatud peatükis 2.4. 

Tabel 5.26 Koikküla RKA reostuskoormuse analüüs 2024. aastal (AS Valga Vesi). 
 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 Keskmine 

BHT7 

[mg/l]  
300 190 210 340 220 330 370 280 

Vooluhulk 
[m3/d] 4,8 5,2 5,6 5,4 5,3 5,9 5,4 5,4 

 IE 25 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid koos muudatusettepanekutega 
on esitatud Lisas 1 Joonisel 9. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Koikküla küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 1,1 km, mis on kõik isevoolne kanalisatsioonitorustik. 
Kanalisatsioonitorustik on rekonstrueeritud 2012. aastal veemajandusprojekti raames. Isevoolne 
kanalisatsioonitorustik on plastikust (PVC) ja läbimõõduga De160. Torustiku seisukord on hea ja ei vaja 
täiendavaid investeeringuid.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rajada ca 180 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku uute 
kinnistute ühendamiseks ühiskanalisatsiooniga.  

Reoveepuhasti 

Koikküla reoveepuhasti asub Biotiigi kinnistul (KÜ 77901:001:0027) ja on rekonstrueeritud 2007. aastal (biotiigid) 
ja 2017. ja 2019. aastal (võrekaev ja ühendustorustikud).   

Reoveepuhastina kasutusel vana aktiivmudapuhasti BIO-50, mis on täielikult amortiseerunud ning töötab hetkel 
septikuna. Puhasti koosseisu kuuluvad võrekaev, liivapüüdur, jaotuskaev, septikuna funktsioneeriv BIO-50 ning 
biotiigid kogupindalaga 2 040 m². Vooluhulga mõõtmist ei toimu. Vana puhasti puust kompressorihoone on 
halvas seisukorras ja seisab tühjalt. Puhastil on olemas vana piirdeaed. Biotiikidel piirdeaed puudub. Reoveesete 
viiakse edasisele töötlusele Valga reoveepuhastisse (2023. aastal kokku 18 m3).  
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Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 50 ie, kuid biotiigid on võimelised puhastama ca 20 ie. 
Biotiikide nõlvad on uuesti kobraste poolt ära uuristatud ja tagumine tiik on lemledega kaetud. Tiigid on setet 
täis ja vajavad süvendamist.  

  

  

Fotod 5.13 Koikküla küla reoveepuhasti ja biotiigid 

Heitvee suublaks on Saeveski kraav (VEE1154502), mis on Lipi-1 maaparandusehitise (kood 001) eesvooluks. 
Maaparandusehitis on osa maaparandussüsteemist (MPS kood 9115450010020), kuhu kuuluvad lisaks Lipi 
metsakuivendus (kood 003) ja Koikküla-4 (kood 002) maaparandusehitised. Maaparandussüsteemi reguleeriva 
võrgu pindala on 251,1 ha. Saeveski kraav suubub Koikküla kraavi (VEE1154501), mis omakorda suubub Pauna 
ojja (VEE1154500) ja see Koiva jõkke (VEE1154200). Koikküla reoveepuhasti heitvee mõju maaparandusehitisele 
on minimaalne, sest reoveepuhasti heitvee väljavool vastab nõuetele (Tabel 5.27) ja 2023. aastal oli keskmine 
heitvee vooluhulk 5 m3/ööp. 

Tabel 5.27 Koikküla küla reoveepuhasti heitvee väljund (2023. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv - 427 463 464 444 
BHT7 mg/l 25 6,4 16 16 3,6 0,019 
KHT mg/l 125 32 85 85 32 0,107 
Heljum mg/l 35 30 31 31 3,2 0,043 
Püld mg/l 2 0,85 0,28 0,28 0,36 0,001 
Nüld mg/l 60 7,1 4,3 4,3 4,9 0,009 

Käesoleva arengukava raames on planeeritud täielikult rekonstrueerida reoveepuhasti. Koikküla 
reoveepuhastisse on planeeritud paigaldada uus automaatvõre koos hoonega ja septik. Tööde käigus 
likvideeritakse vanad mahutid, võrekaev ja puithoone. Rajatakse uued välitorustikud ja puhastatakse biotiigid. 

5.10. HARGLA RKA 
Hargla külas oli 2023. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 1 455 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne müügimaht suureneb seoses 
prognoositava ühiktarbimise suurenemisega. Elanike arvu vähenemine Valga maakonnas annab väiksema mõju. 

Tabel 5.28 Hargla RKA olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Reovee kogus puhastile m3/d 4,9 6 
Reovesi tarbijatelt m3/d 4,0 5 

sh reovesi elanikelt m3/d 3,1 4 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 0,9 1 

Infiltratsioon m3/d 0,9 0,9 
Infiltratsiooni % 18% 18% 
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2024. aastal läbi viidud perioodiline reostuskoormuse analüüs andis Hargla RKA reostuskoormuseks 19 ie. (Tabel 
5.29). Kehtiv reoveekogumisala reostuskoormus on 300 ie. Reoveekogumisala muudatusettepanekud on 
kirjeldatud peatükis 2.4. 

Tabel 5.29 Hargla RKA reostuskoormuse analüüs 2024. aastal (AS Valga Vesi). 
 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 Keskmine 

BHT7 

[mg/l]  
270 260 190 220 200 310 340 256 

Vooluhulk 
[m3/d] 4,3 3,5 4,2 4,2 4,2 5,4 5,1 4,4 

 IE 19 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid koos muudatusettepanekutega 
on esitatud Lisas 1 Joonisel 10. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Hargla küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 1,4 km, mis kõik on isevoolne kanalisatsioonitorustik. 
Kanalisatsioonitorustik on suuremas osas rajatud 2010-2012. aastal. Isevoolne kanalisatsioonitorustik on 
plastikust (PVC) ja läbimõõduga De160-De200. 

Reoveepuhasti 

Hargla külas on 2 reoveepuhastit, millest üks teenindab kogu küla ja teine Hargla kooli.  

1. Hargla küla reoveepuhasti 

Hargla küla reoveepuhasti koosneb käsivõrega võrekaevust ja maa-alusest septikust, mis asuvad Vee kinnistul 
(KÜ 85501:001:1114), ja biotiikidest (2 biotiiki kogupindalaga 2 800 m2), mis asuvad Hargla biotiigi kinnistul (KÜ 
77901:004:0027). Septik on kogumahuga 20 m³. Septikut tühjendatakse ca 2 korda aastas, tekkiv muda (2023. 
aastal 21 m3/a) veetakse edasiseks töötluseks Valga reoveepuhastisse. Käsivõre asub võrekaevus väga sügaval, 
mistõttu on teda väga raske puhastada. Vooluhulga mõõtmist ei toimu. Reoveepuhastil (võrekaevul ja septikul) 
on piirdeaed. 

Reoveepuhasti on rekonstrueeritud 2011. aastal, mille käigus rekonstrueeriti käsivõrega kaev ja puhastati 
biotiigid. Tänaseks on biotiigid taimi täis kasvanud ja setet täis. Samuti esineb probleeme kobrastega, kes 
ujutavad üle biotiikide kaldaid. Biotiikidel piirdeaed puudub.  

Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 300  ie ja hüdrauliline koormus ca 42 m3/ööp. Reoveepuhasti 
kuja 25 m (septik) ja 50 m (biotiigid) on tagatud.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud välja vahetada käsivõre ja selle asemele rajada uus tehnohoone 
koos automaatvõrega. Samuti on kavas biotiikide puhastamine. 

  

  

Fotod 5.14 Hargla küla reoveepuhasti ja biotiigid 2021. aastal. 
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Heitvee suubla on Tiigikraav (VEE1159306), mis suubub ca 50 m kaugusel Hargla ojja (VEE1159300) ja see oma-
korda Mustjõkke (VEE1154800). Heitvesi vastab nõuetele (Tabel 5.30) ja 2023. aastal oli keskmine heitvee voolu-
hulk 11 m3/ööp (alla 0,5 m3/h). Hüdrauliline jõudlus on 0,9 m3/h. Mõjutatud maaparandussüsteemid puuduvad. 

Tabel 5.30 Hargla küla reoveepuhasti heitvee väljund (2023. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv - 306 379 365 304 
BHT7 mg/l 25 3,2 6,8 6,8 3 0,007 
KHT mg/l 125 30 32 32 30 0,042 
Heljum mg/l 35 8,2 12 12 5 0,013 
Püld mg/l 2 0,07 0,22 0,22 0,07 0 
Nüld mg/l 60 3,1 3 3 2 0,004 

2. Hargla kooli reoveepuhasti 

Hargla kooli reoveepuhasti asub Hargla kooli kinnistul (KÜ 77901:001:0145). Reoveepuhasti rekonstrueeriti 2016. 
aastal ja puhasti teenindab Hargla kooli. 

Reoveepuhastina on kasutusel kompaktpuhasti, mis koosneb kolmekambrilisest septikust (10 m3) ja 
imbväljakust (150 m2). Septikule ja imbväljakule on rajatud purustatud kruusast juurdepääsutee ja 
teenindusplats. Piirdeaeda ei ole rajatud. Reovee mehaaniline puhastus viiakse läbi septiku abil. Septikus toimub 
reovees sisalduva heljumi ning koos sellega ka osaline orgaanilise aine settimine. Settinud orgaaniline aine käärib 
septikus anaeroobselt ja selle tulemusena sette maht kahaneb. Septikut tühjendatakse vastavalt vajadusele, kuid 
mitte vähem kui kaks korda aastas. Muda viiakse edasiseks töötluseks Valga reoveepuhastisse.  

Heitvesi suunatakse septiku viimases kambris asuva pumba abil läbi jaotuskaevu rajatavale imbväljakule. 
Immutuskihi paksuseks on 40 cm (killustik 16-32mm). Heitvesi immutatakse pinnasesse läbi 6 paralleelse 
immutustoru (pikkusega 15 m ja vahekaugusega 1,5 m). Jaotustorude lõppu paigaldatud vertikaalsed 
õhutuspüstakud tagavad õhu liikumise torustikus ja õhuhapniku juurdepääsu jaotuskihis liikuvale heitveele ning 
seeläbi orgaanilise aine oksüdeerimise pinnaseosakestel moodustuvas biokiles mikroorganismide vahendusel. 

Puhasti projekteeritud koormus on 30 ie ja hüdrauliline jõudlus on 3 m3/ööp. Puhasti ei ole loastatud. 

5.11. TAGULA RKA 
Tagula külas oli 2023. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 909 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Elanike tarbimismahud suurenevad seoses 
prognoositava ühiktarbimise suurenemisega (olemasolev 46 l/ööp elaniku  kohta). Arvestatakse ka 3 uue kinnistu 
liitumisega. Samuti on prognoositud infiltratsioonivee osakaalu langust seoses Tagula RVP rekonstrueerimisega.  

Tabel 5.31 Tagula RKA olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Reovee kogus puhastile m3/d 4,4 5 
Reovesi tarbijatelt m3/d 2,5 4 

sh reovesi elanikelt m3/d 2,5 4 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 0,0 0 

Infiltratsioon m3/d 1,9 0,8 
Infiltratsiooni % 44% 20% 

2022. aastal läbi viidud reostuskoormuse analüüs andis Tagula reoveekogumisala reostuskoormuseks 5,2 ie. 
(Tabel 5.32). Kehtiv RKA reostuskoormus on 200 ie. RKA muudatusettepanekud on kirjeldatud peatükis 2.4. 

Tabel 5.32 Tagula RKA reostuskoormuse analüüs 2022. aastal (AS Valga Vesi). 
 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 Keskmine 

BHT7 

[mg/l]  
90 90 230 120 100 70 10 101 

Vooluhulk 
[m3/d] 2,6 2,8 4,1 2,6 3,3 3,4 2,9 3,1 

 IE 5,2 
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Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid koos muudatusettepanekutega 
on esitatud Lisas 1 Joonisel 11. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Tagula küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 0,7 km, mis kõik on isevoolne kanalisatsioonitorustik. 
Kanalisatsioonitorustiku rajamise aeg ja materjalid on teadmata ja kogu torustik on täielikult amortiseerunud. 

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida kogu küla reoveetorustik, kokku ca 1 km ja rajada 
uut torustikku ca 100 m uute kinnistute liitmiseks ühiskanalisatsiooniga. Rajatav ja rekonstrueeritav 
kanalisatsioonitorustik on isevoolne, materjaliks plast (PVC) ja läbimõõduks De160. 

Reoveepuhasti 

Tagula reoveepuhasti asub Tiigi kinnistul (KÜ 82001:001:0277) ja on osaliselt rekonstrueeritud 2020-2021. aastal.  

Reoveepuhasti koosneb rõngaspuhastist MRP-300 ja kahest biotiigist (3 600 m2). Rõngaspuhasti ja puhasti ees 
olev käsivõre on täielikult amortiseerunud ning puhastina töötavad ainult biotiigid. 2021. a rajati tagumise biotiigi 
taha ülevoolukaev, mis võimaldab esinduslikku heitvee proovi võtta. Biotiigid vajavad puhastamist (mõlemad 
tiigid on kinni kasvanud). Biotiikide vahele oleks samuti mõistlik tõstekaev rajada. 

Reoveepuhasti reostuskoormus on hinnanguliselt ca 200 ie. Reoveepuhasti kuja 50 m on tagatud. 

  

  

Fotod 5.15 Tagula reoveepuhasti ja biotiigid 2021. aastal. 

Heitvee suublaks on Sammelsuu kraav (VEE1009510), mis on antud piirkonnas Jura-1 maaparandusehitise (kood 
001) eesvooluks. Maaparandusehitis moodustab üksinda maaparandussüsteemi (MPS kood 3100950020050). 
Kogu reoveepuhasti paikneb Jura-1 maaparandusehitise piirides. Sammelsuu kraav suubub põhjas Antsla jõkke 
(VEE1009500), mis on riigi poolt korras hoitav ühiseesvool. Antsla jõgi suubub Väiksesse Emajõkke. Tagula 
reoveepuhasti mõju maaparandussüsteemile on minimaalne, sest reoveepuhasti heitvee väljavool vastab 
nõuetele (Tabel 5.33) ja vooluhulk on väike – 2023. aastal keskmiselt 5 m3/ööp. 

Tabel 5.33 Tagula küla reoveepuhasti heitvee väljund (2023. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv - 318 368 542 392 
BHT7 mg/l 40 3 5,4 5,4 6,7 0,008 
KHT mg/l 150 30 60 60 60 0,088 
Heljum mg/l 35 26 2 2 4,6 0,012 
Püld mg/l - 7,5 0,65 0,65 1,6 0,004 
Nüld mg/l - 4,3 3,9 3,9 9,4 0,009 

Käesoleva arengukava raames on planeeritud Tagula reoveepuhasti täielikult rekonstrueerida, mille käigus on 
kavas vana reoveepuhasti likvideerimine, uue automaatvõre koos tehnohoonega paigaldamine, välitorustiku 
rekonstrueerimine ja biotiikide puhastamine.  
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5.12. KALLIKÜLA  
Kalliküla külas oli 2023. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 488 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne müügimaht jääb ajas muutumatuks, sest 
peamine klient on hooldekodu, mille nõudlus on pigem stabiilne. Samuti ei ole prognoositud infiltratsioonivee 
osakaalu vähenemist. Kallikülas puudub reoveekogumisala. 

Tabel 5.34 Kalliküla olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Reovee kogus puhastile m3/d 2,6 2,6 
Reovesi tarbijatelt m3/d 1,3 1,3 

sh reovesi elanikelt m3/d 0,0 0,0 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 1,3 1,3 

Infiltratsioon m3/d 1,3 1,3 
Infiltratsiooni % 48% 48% 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 12. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Kalliküla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 100 m. Kogu küla kanalisatsioonivõrk on isevoolne. Torustik 
on rajatud üle 50 aasta tagasi. Torustik on asbesttsemendist ja torustiku läbimõõdu kohta andmed puuduvad. 
Torustik on amortiseerunud, kuid täiendavaid investeeringuid ei ole planeeritud seoses 
ühiskanalisatsiooniteenuse perspektiivi puudumisega.  

Reoveepuhasti 

Kalliküla reoveepuhasti asub Biotiigi kinnistul (KÜ 85501:001:1171). Reoveepuhastiks on biotiik pindlaga ca 300 
m2. Biotiigi nõlvad on täis kobraste urge ja põhimõtteliselt täielikult kinni kasvanud. Reoveepuhastisse jõuab 
hooldekodu reovesi läbi hooldekodu septiku, mida tühjendab AS Valga Vesi vastavalt vajadusele (septik on 
eraomandis). 

Kui biotiikidest toimub mingisugune väljavool, siis see jõuab Kalli ojja (VEE1159200). Reoveepuhasti kuja 50 m on 
tagatud. Reoveepuhasti ei ole loastatud. 

Arengukavaga ei ole ette nähtud täiendavaid investeeringuid kanalisatsioonisüsteemi. Olemasolev süsteem on 
kavas hoida töös kuni võimalik, sest piirkonnas puudub perspektiiv ühiskanalisatsiooniteenust pakkuda. 

5.13. TAHEVA KÜLA 
Taheva külas oli 2023. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 221 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne müügimaht suureneb seoses 
prognoositava elanike ühiktarbimise suurenemisega (olemasolev 22 l/ööp elaniku kohta). Taheva külas puudub 
reoveekogumisala. 

Tabel 5.35 Taheva küla olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2023 2037 

Reovee kogus puhastile m3/d 1,8 2,8 
Reovesi tarbijatelt m3/d 0,6 2 

sh reovesi elanikelt m3/d 0,6 2 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 0,0 0 

Infiltratsioon m3/d 1,2 1,1 
Infiltratsiooni % 66% 66% 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 13. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Taheva küla kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on ca 100 m. Torustik kulgeb Koplimäe korterelamu ja 
reoveepuhasti vahel ja on rajatud üle 50 aasta tagasi. Torustik on asbesttsemendist, läbimõõduga De100-De250. 
Torustik on amortiseerunud, kuid täiendavaid investeeringuid ei ole planeeritud seoses 
ühiskanalisatsiooniteenuse perspektiivi puudumisega.  
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Reoveepuhasti 

Taheva reoveepuhasti asub Taheva biotiik kinnistul (KÜ 77901:003:0043). Reoveepuhastina on kasutusel 2 
biotiiki, kogupindalaga 2 400 m2. Biotiigid on puhastatud võsast, aga setet täis. Puhasti teenindab ainult 
Koplimäe korterelamut, ülejäänud külas on rajatud kogumismahutid. Reoveepuhasti ei ole loastatud ja kuja (50 
m) on tagatud. Kui biotiikidest toimub väljavool, siis jõuab see tõenäoliselt Alumati-2 metsakuivendus 
maaparandusehtise (kood 002) eesvooluks olevasse kraavi (MPS kood 9115960010010) ja sealt edasi Koiva 
jõkke. Reoveepuhasti mõju maaparandusehitise toimimisele puudub. 

Arengukavaga ei ole ette nähtud täiendavaid investeeringuid kanalisatsioonisüsteemi. Olemasolev süsteem on 
kavas üle anda Koplimäe korteriühistule. Piirkonnas puudub perspektiiv ühiskanalisatsiooniteenust pakkuda. 
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6. SADEMEVEE KANALISATSIOON JA PINNASEVEE ÄRAJUHTIMINE 
Vastavalt ÜVVKS §2 lg 1 on määratud Valga linna ja Tsirguliina aleviku sademeveesüsteemid ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni osaks. Ülejäänud piirkondade sademevee majandamise kava käsitletakse eraldiseisvalt. Alates 
01.07.2022. aastast haldab ja tegeleb Valga vallas sademeveega vee-ettevõtja AS Valga Vesi. 

6.1. ÜLDISED PÕHIMÕTTED 
ÜVK mõistes kaasnevad sademeveega 2 peamist probleemi: 

• Ühiskanalisatsiooni suunatud sademevesi koormab kanalisatsioonisüsteeme ja reoveepuhasteid; 
• Üleujutustest tingitud kahjud; 

Sademesüsteemi eesmärk on minimeerida sademetest tulenevat kahju inimesele ja nende varale, eesmärgi 
saavutamisel on suur osa looduse kaitsmisel ja säilitamisel. Sademesüsteemi eesmärki saab saavutada järgides 
kahte põhimõtet:  

1. Sademeveesüsteemidega ärajuhitav sademevee vooluhulk (ka tippvooluhulk) peab olema minimaalne. 

Minimaalse äravoolu tagamine on oluline nii põhjavee kvaliteedi, üleujutuste tekke vältimise kui ka 
ühiskanalisatsiooni suunatava sademevee koguse seisukohast. Ärajuhitavad sademevee kogused sõltuvad 
suuresti planeeringust, teede ja tänavate kalletest (määrab suuresti kokkuvoolu aja), pinnasest ja sademete 
intensiivsusest ja kestusest. Mida suurem on kõvapindade osakaal sademeveesüsteemi valgalas, seda suuremad 
on ärajuhitavad sademevee kogused.  

2. Sademeveega ärakantavat reostust tuleb piirata selle tekkekohas, vähendamaks keskkonnale 
tekitatavat kahju. 

Reostuse minimeerimiseks tuleb kokku kogutud sademeveekanalisatsiooni juhitav reostunud sademevesi enne 
torustikku juhtimist puhastada vähemalt õigusaktidega nõutud kvaliteedini. Sademevee puhastamine vähendab 
suublatele ja eesvooludele ning teatud olukordades ka põhjaveele mõjuvat reostuskoormust.  

Mõlema põhimõtte rakendamiseks on toodud alljärgnevalt võimalikud rakendusmeetmed: 

• Sademevee väljalasud on vajalik loastada (sademeveetorustikud, mis koguvad sademevett tööstus- ja 
tootmismaalt); 

• Rakendada sademevee võimalikult suurt immutamist tekkekohas, kus see on võimalik; 
• Vähendada sademevee vooluhulkasid - kasutada võimalikult palju kraave, looduslikke ja tehislikke 

üleujutusalasid, eesmärk soodustada võimalikult palju sademevee aurustumist ja infiltratsiooni 
maapinda; 

• Võimalusel juhtida katustelt ja tänavatelt voolav sademevesi immutusaladele, madalatesse 
imbtiikidesse; 

• Sademevee maksimaalne ärakasutamine, kogutud vee kasutamine suvel kastmisel kui ka pikemas 
perspektiivis osaliselt olmeveena (tänavate pesuvesi, kastmisvesi); 

• Reostunud sademevee puhastamine reostuse tekkekohas (õli- ja liivapüüdurid); 
• Detailplaneeringutes sademevee osa koostamisel tuleb kindlasti tähelepanu koostajal pöörata kogu 

valgalale, kus detailplaneering asub, mitte ainult konkreetse detailplaneeringu valgalale, et vältida 
olukordi, kus ühe piirkonna probleemide lahendus põhjustab probleeme kusagil mujal; 

• Võimalusel piirata kõvakattega alade rajamist; 
• Minimaliseerida keskkonnale tekitatavat kahju läbi tänavatelt ärakantava reostuse kontrollimise, 

tänavate korrapärase puhastamise, samuti kontrollida lumesulamisvett ja määratleda konkreetsed 
lumeladustamise alad; 

• Vältida kraavide likvideerimist ja asendamist torustikuga, sest kraavis osa sademeveest aurustub, 
toimub isepuhastus. Vajalik korrapärane hooldus; 

• Vajalik on tagada sademeveetorustike regulaarne hooldus ja läbipesu; 
• Linna tänavate, teede ja väljakute puhastamine, et viia miinimumini sademeveega ärakantavad 

heljuvainete kogused; 
• Vältida sademevee jõudmist reoveekanalisatsioonisüsteemi; 
• Sademevee kokkuvooluaja pikendamine sademevee juhtimisega üle murupindade, et vähendada 

vooluhulga tippe ja üleujutusohte. 
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6.2. VALGA LINN 
Vastavalt ÜVVKS §2 lg 1 on Valga linna sademeveesüsteemid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osa. Valga linna 
sademeveesüsteemid ja valgalad on toodud Lisas 1 Joonisel 1.10. 

Valga linnas on kokku sademeveetorustikku ca 25,4 km (mõõdetud ÜVKA jooniselt). Suurem osa linnas tekkivast 
sademeveest juhitakse torustike, kraavide või ojade abil lõpuks Pedeli jõkke. Linna lõunaosa sademevesi 
juhitakse Plantsi sohu, kust see jõuab edasi Säde jõkke Lätis ja sealt omakorda Asti järve. Järvest algab Salatsi 
jõgi, mis suubub Salatsi (Salacgriva) linnas Riia lahte. Antud põhjusel on ka Keskkonnaregistris Plantsi soo 
märgitud Lääne-Eesti vesikonna alla. Linna idaosa sademevesi juhitakse Saviaugu piirkonda, kust saab alguse 
Pipraoja (ei ole Keskkonnaregistris), mis suubub läbi Valga linna põhikollektori Pedeli jõkke. Linna kirdeosa 
kraavid suubuvad Ussisoo kraavi, mis jõuab samuti Pedeli jõkke. Linna põhjaosas juhitakse sademevesi Räni või 
Kelli ojja, mis mõlemad suubuvad Pedeli jõkke.  

Käesoleva arengukava raames on Valga linn jaotatud 6 valgalade rühmaks (Plantsi, Konnaoja, Pipraoja, Pedeli, 
Räni oja ja Kelli oja), millelt sademevesi kokku kogutakse ja suublasse juhitakse. Kõikidele valgalade rühmadele 
on määratud osavalgalad (kokku 46 tk), mille puhul on lähtutud rajatud sademeveetorustikest või kraavitusest 
(Tabel 6.1). Osavalgalad annavad täpsema ülevaate väiksematest piirkondadest, kust sademevesi kokku 
kogutakse. Lisaks on määratud kõik teadaolevad olulisemad sademevee väljalasud (torustike või kraavide 
suubumine eesvoolu), mida on kokku vastavalt: Plantsi – 7 tk, Konnaoja – 8 tk, Pipraoja – 26 tk, Pedeli – 22 tk, 
Räni oja – 6 tk, Kelli oja – 3 tk. Määratud on ka rajatavad või rekonstrueeritavad sademevee väljalasud.  

AS Valga Vesi sademevee väljalasud ei ole loastatud. Valga linnas on üks loastatud sademevee väljalask (VA600), 
mis kuulub Atria Eesti AS-ile. Samuti on loastatud Valga Vallavalitsusele kuuluv Jaanikese motokeskuse 
sademevee väljalask (Tabel 1.2).  

Seoses uue asulareovee direktiivi vastu võtmisega Euroopa Ülemnõukogus tuleb arvestada Valga linnas 
täiendava sademevee ja vihmavee äravoolude seirega (kohustuse piir alates 10 000 ie aladel). Seega võib 
arvestada, et lähitulevikus tuleb suuremad sademevee väljalasud loastada või teostada iseseisvalt sademevee 
väljavoolust vee seiret.  

Töö käigus on määratud valgalade rühmad (edaspidi nimetatud valgalad), et paremini kirjeldada suuremate 
piirkondade sademeveesüsteeme. Osavalgalad on määratud, et paremini kirjeldada väiksemate piirkondade 
sademeveesüsteemide seisukorda ja toimimispõhimõtet. Valgalade piirid on hinnangulised ning tuletatud Maa-
ameti kaardimaterjali ja kõrgusandmete põhjal. Valgaladelt tekkiva sademevee koguse, pinnale langeva ja sealt 
ärajuhitava sademevee äravoolu arvutamiseks on kasutatud EVS 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk“ standardi 
ptk 6.2.4 toodud valemit. 

Vastavalt Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale on sademevee juhtimisel 
ühiskanalisatsiooni kehtestatud samad piirväärtused nagu reovee juhtimisel. Ohtlike ainete piirväärtusteks 
vastavalt ÜVVKS § 36 lõike 2 alusel kehtestatud piirväärtused.  

Sademevee juhtimisel sademeveekanalisatsiooni ei ole eraldi piirväärtuseid kehtestatud. Eeskirja § 3 lg 4 on 
toodud, et avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja drenaaživett ning muid pinnase- ja pinnavett 
ühiskanalisatsiooni vastu ei võeta. Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja on vajalik 
täiendada ja kehtestada sademevee juhtimisel sademeveekanalisatsiooni karmimad piirväärtused, et vältida 
sademeveekanalisatsiooni olulise reostuse sattumist. Soovitatavad piirmäärad on vähemalt keskmise suurusega 
reoveekogumisala heitveele kehtestatud saastenäitajate piirväärtused: BHT7 – kuni 15 mg/l, KHT – kuni 125 mg/l, 
üldfosfor – kuni 1 mg/l, üldlämmastik – kuni 45 mg/l, heljum – kuni 40 mg/l, naftasaadused – 1 mg/l. 

Kui sademevees tuvastatakse kõrgemad piirväärtused, siis tuleb paigaldada sademevee väljavoolule 
sademeveepuhasti. AS-ile Valga Vesi kuulub Valga linnas teadaolevalt 2 sademeveepuhastit (õli- ja liivapüüdurid), 
mis on paigaldatud valgalade torustike otsa (Ko7, P9). Puhastite seiskord on hea. Seega võib eeldada, et antud 
valgaladelt kokku kogutud sademevesi vastab nõuetele. AS-ile Valga Vesi kuuluvatesse tänavatorustikesse juhitav 
sademevesi läbib üldjuhul eraomandis olevaid sademeveepuhasteid. Seega võib suures plaanis eeldada, et kokku 
kogutav sademevesi on piisaval määral puhastatud, et seda looduskeskkonda juhtida. 

Valga linna sademevett ei juhita otse ühtegi maaparandussüsteemi. Enamus kogu tekkivast sademeveest jõuab 
lõpuks Pedeli jõkke, mis on alates Valga reoveepuhastist riigi poolt korras hoitav ühiseesvool (MPS kood 
001/3101210020000).  
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Tabel 6.1 Valga linna sademevee valgalad ja osavalgalad. 

Jrk 
nr Valgala nimi Osavalgala 

nimi 
Suubla; 
eesvool 

Valgala 
pindala 
[ha] 

Sademevee väljalasud 

1 

Plantsi (kokku 
ca 84 ha) 

Plantsi 1 

Plantsi soo; 
Säde jõgi (Läti) 

18,8 Pla1 
2 Plantsi 2 4,6  Pla2 
3 Plantsi 3 7,4 Pla3 
4 Plantsi 4 10,0 Pla4 
5 Plantsi 5 5,9 Pla5 
6 Plantsi 6 8,9 Pla6 
7 Plantsi 7 5,8 Pla7 
8 

Konnaoja 
(kokku ca 41 
ha) 

Konnaoja 1 

Konnaoja; 
Pedeli jõgi 

7,6 Ko1 
9 Konnaoja 2 13,4 Ko2 

10 Konnaoja 3 3,12 Ko3 
11 Konnaoja 4 2,8 Ko4 
12 Konnaoja 5 1,0 Ko5 
13 Konnaoja 6 0,7 Ko6 
14 Konnaoja 7 2,6 Ko (7, 8) 
15 

Pipraoja 
(kokku ca 410 
ha) 

Pipraoja 1 

Pipraoja 
(peakollektor); 
Pedeli jõgi 

2,9 Pip1 
16 Pipraoja 2 31,0 Pip2 
17 Pipraoja 3 41,2 Pip3 
18 Pipraoja 4 27,1 Pip (5, 6, 8, 9, 11, 13) 
19 Pipraoja 5 8,9 Pip (4, 7, 10) 
20 Pipraoja 6 14,1 Pip12 
21 Pipraoja 7 24,6 Pip15 
22 Pipraoja 8 15,5 Pip14 
23 Pipraoja 9 12,5 Pip16 

24 Pipraoja 10 28,9 Pip (19, 20, 22), Pip17 (rajatav); 
Pe5 (rajatav) 

25 Pipraoja 11 5,5 Pip18, Pip21 (rajatav) 
26 

Pedeli jõgi 
(kokku ca 270 
ha) 

Pedeli 1 

Pedeli jõgi; 
Väike-Emajõgi 

0,7 Pe1 
27 Pedeli 2 2,0 Pe6 
28 Pedeli 3 0,6 Pe8 
29 Pedeli 4 8,8 Pe10; Pip23 (rajatav) 
30 Pedeli 5 13,6 Pe11; Pip24 (rajatav) 
31 Pedeli 6 11,3 Pe14; Pip25 ja 26 (rajatav) 
32 Pedeli 7 5,3 Pe16 
33 Pedeli 8 10,0 Pe20 
34 Pedeli 9  19,1 Pe19 
35 Pedeli 10 50,1 Uss (1, 2, 3, 4) 
36 Pedeli 11 8,5 Pe2 
37 Pedeli 12 1,7 Pe3 
38 Pedeli 13 3,9 Pe7 
39 Pedeli 14 64,9 Pe12 
40 Pedeli 15 2,5 Pe15 
41 

Räni oja (kokku 
ca 60 ha) 

Räni oja 1 
Räni oja; 
Pedeli jõgi 

15,1 Rä (1, 2) 
42 Räni oja 2 20,1 Rä (3, 4, 5) 
43 Räni oja 3 4,1 - 
44 Räni oja 4 1,8 Rä6; Pe18 
45 Kelli oja (kokku 

ca 52 ha) 
Kelli oja 1 Kelli oja; 

Pedeli jõgi 
4,2 Ke (1, 2) 

46 Kelli oja 2 17,6 Ke3 
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6.2.1. PLANTSI SOO VALGALA 

Plantsi valgala kogupindala, mis jääb Valga linna tiheasustusala territooriumile, on suurusjärgus 84 hektarit. 
Suurem osa valgalast on kaetud erakinnistutega, millel on suur aiamaa osakaal. Kõvakattega pinna osakaaluks 
võib hinnata umbes 20-25% (katused, tänavad). Valgalale jäävad ka Võnnu ja Võru tn tööstus- ja tootmispiirkond, 
kus on kõvakattega pinna osakaal suurem. Valgala on jaotatud 7 osavalgalaks. Sademevesi jõuab lõpuks Lätis 
paiknevasse Säde jõkke.  

1.1 Plantsi 1 

Valgala moodustab Võru tänav ja sellel paiknev sademeveetorustik (kokku ca 1 300 m), mis juhitakse Võru tn 12 
kinnistu juurest kraavi ja edasi Plantsi sohu. Torustik on heas seisukorras (rajatud 2001. aastal). Sademeveega 
probleeme ei ole esinenud. Arengukavaga on planeeritud rajada 85 m torustikku Narva tn 1 kinnistuni.  

1.2 Plantsi 2 

Valgalale jäävad Aasa ja Oru tänavad. Aasa tänava äärsed kraavid on omavoliliselt truubitatud või kinni aetud. 
Kraavid suubuvad Aasa tn 16 kinnistu juurest Plantsi sohu. Arengukava raames on planeeritud kuni sademevee 
väljalasuni rekonstrueerida Aasa tn kraavid, kokku ca 510 m.  

1.3 Plantsi 3 

Valgala võtab enda alla Narva, Veski ja osaliselt ka Kalevi tn. Sademeveetorustikku on rajatud Veski tänavale 
(kokku ca 245 m) ja selle seisukord on hea – rajatud 2006. aastal. Torustik suubub kraavi Veski tn 18 kinnistu 
juurest, mis omakorda jõuab Plantsi sohu. 

1.4 Plantsi 4 

Valgalale jäävad Kalevi ja Tiigi tänavad. Kokku on rajatud sademeveetorustikku ca 650 m kummalegi tänavale. 
Torustiku seisukord on hea (rajatud 2006. aastal). Torustik suubub  Kalevi tn 20 kinnistu juurest kraavi ja sealt 
edasi Plantsi sohu.  

1.5 Plantsi 5 

Valgala moodustavad Võnnu, Sulevi ja Tuubi tänavad. Sademeveetorustikku valgalal ei ole, sademevee 
ärajuhtimine toimub kraavidega, mis on omavoliliselt kinni aetud või liiga väikse läbimõõduga truubitatud. 
Peamine kraavitus on Võnnu tänaval, mis suubub Tuubi tänava lõpus Plantsi sohu. Arengukava raames on 
planeeritud rekonstrueerida ca 650 m kraave Võnnu tänaval.  

1.6 Plantsi 6 

Valgalale jäävad Talve, Kolde, Vahe, Kagu tänavad ja Võnnu tn äärne tootmispiirkond. Sademeveetorustikku on 
kokku ca 620 m, mis on rajatud asbestist ja mille vanus on teadmata. Torustik suubub Kolde tn lõpus Plantsi sohu. 
Torustik on amortiseerunud ja käesoleva arengukava raames on planeeritu rekonstrueerida kokku ca 620 m 
torustikku Võnnu ja Kolde tänaval.  

1.7 Plantsi 7 

Valgala moodustavad Sügise, Suve, Leiva ja Pagari tn. Valgalal ei ole sademeveetorustikku, sademevesi juhitakse 
Suve ja Kevade tn kraavide abil Plantsi sohu Kevade tn 12 kinnistu juurest. Kraavid on kinni kasvanud või 
omavoliliselt kinni aetud. Arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida kokku ca 440 m kraave Suve ja 
Kevade tänavatel.  

6.2.2. KONNAOJA VALGALA 

Konnaoja valgala kogupindala on hinnanguliselt 40 ha ja valgala on jaotatud 7 väiksemaks osavalgalaks. Valgala 
on kaetud peamiselt erakinnistutega, kus suurema osa moodustab aia- ja põllumaa. Kõvakattega pinna 
osakaaluks võib hinnata 20% (katused ja tänavad). Pedeli jõe äärses piirkonnas on ärimaad ja suuremaid parklaid. 
Sademevesi jõuab mööda Konnaoja lõpuks Pedeli jõkke.  

2.1. Konnaoja 1 

Valgala moodustab Piiri, Mäe ja Pärnu tn. Sademeveetorustik puudub. Sademevesi jõuab Piiri ja Mäe tn 
asuvatesse tänavate äärsetesse kraavidesse, mis on omavoliliselt kinni aetud või kinni kasvanud. Selge 
sademevee väljalask puudub. Arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida ca 380 m kraave Piiri ja Mäe 
tänaval ning rajada 60 m torustikku Piiri tn 16 kinnistule, et ühendada kraavid Konnaojaga.  
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2.2 Konnaoja 2 

Konnaoja 2 on suurem osavalgala (kokku ca 14 ha) ja võtab enda alla Laia, Vaikne, Muru, Liiva, Pärnu, Mäe ja 
Põllu tänava. Sademeveetorustik algab Lai tn 28 kinnistu juurest ja jõuab Põllu tn 4 kinnistu juures kraavi, mis 
suubub lõpuks Konnaojja. Torustikku on rajatud ka Mäe tänavale. Osavalgalal on kokku ca 680 m 
sademeveetorustikku, mille seisukord on hea (Põllu ja Lai tn rajatud 2006. aastal, Mäe tn rajatud 2011. aastal). 

2.3 Konnaoja 3 

Valgalale jääb peamiselt Uus tn ja sealne sademeveetorustik (kokku ca 150 m), mis suubub Uus tn reoveepumpla 
juurest Konnaojja. Torustiku seisukord on hea – rajatud 2006. aastal ja väljalask on rekonstrueeritud 2019. aastal.  

2.4 Konnaoja 4 

Valgalale jääb Sepa tänaval lõpp ja Sepa tn 7 kinnistu. Sademeveetorustikku on kokku ca 135 m, mis suubub Sepa 
tänava lõpus Konnaojja. Tänavatorustikku suubub ka Sepa tn 7 kinnistusisene eraomandis olev drenaažitorustik. 
Torustik on rajatud 2006. aastal ja seisukord on hea.  

2.5 Konnaoja 5 

Valgalale jääb ainult Sõpruse tänaval lõpp, kuhu on rajatud ca 70 m sademeveetorustikku, mis suubub Konnaojja. 
Torustik on rajatud 2020. aastal ja selle seisukord on hea.  

2.6 Konnaoja 6 

Valgalalae jääb ainult Raja tn 5 kinnistu ja kinnistusisene sademeveetorustik, mis on eraomandis. Torustik suubub 
kinnistu loodepiiril läbi sademeveepuhasti Konnaojja. 

2.7 Konnaoja 7 

Valgala moodustavad Raja ja Riia tn koos kinnistusiseste torustikega. Kokku on tänavatorustikku ca 410 m, mis 
suubub Raja tänavalt läbi sademeveepuhasti Konnaojja. Torustiku seisukord on hea, see on rajatud 2018-2019. 

6.2.3. PIPRAOJA VALGALA 

Pipraoja ei ole Keskkonnaregistris arvel vooluveekoguna. Tegemist on ajaloolise läbi linnapargi Pedeli jõkke 
suubuva ojaga. Tänasel päeval on oja osaliselt looduslik ja osaliselt truubitatud/torutatud. Oja saab alguse 
Saviaugu piirkonna kraavidest, kuhu suubub Võru tn põhja jääva piirkonna sademevesi. Pipraoja kulgeb kuni 
Kungla tn 40 kinnistuni, kust alates on see torutatud kuni Valga linnapargini. Linnapargi tiik toimib ühtlustus- ja 
viibetiigina, kust alates kulgeb De1000 betoonist kollektor Kuperjanovi ja Kungla tänavaga paralleelselt. Kollektor 
võtab peale mitmete tänavate sademeveetorustikud ja jõuab Pedeli järvede äärde mööda Tähe tänavat. 
Sademeveekollektor suubub Vahejärve.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud täielikult ümber ehitada Pipraoja sademeveekollektor ja 
osaliselt rekonstrueerida ülesvoolu Pipraoja kraave. Samuti on kavas rajada uus Pe13 väljalask koos 
sademeveepuhastiga Pedeli jõkke.  

Arengukavast on välja jäetud Pipraoja kollektori pikendamine Pedeli jõeni. Arvestades Pedeli jõe madalamat 
veetaset Pedeli järvedest on lõpuks mõistlik juhtida Pipraoja kollektor Pe13 rajatavasse sademevee väljalasku, 
kuhu koondub suur osa Valga linna sademeveest. Kollektori pikendamisel on võimalik sinna lisaks juhtida 
Pedeli 4, Pedeli 5 ja Pedeli 6 osavalgalade sademevesi.  

Selle tarbeks on planeeritud rekonstrueerida Karja tn T1 kinnistul paiknev kraav, mis on kinni kasvanud (kokku ca 
95 m). Kavas on rekonstrueerida sademeveekollektor Valga haigla tagant (kokku ca 230 m) ja alates Linnapargi 
tiigist kuni olemasoleva väljalasuni (kokku ca 1300 m).  

Seega on Pipraoja ja Valga ühe peamise sademeveekollektori uuendamiseks kavas kokku rekonstrueerida 95 m 
kraave, ca 1680 m De1000 torustikku ja rajada uus sademevee väljalask Pe13 koos sademeveepuhastiga. 

Hinnanguliselt 10% kogu Pipraoja valgalast on kõvakattega pinda (parklad, teed, tööstus- ja erahooned), 
ülejäänud on aia-, põllu- või metsamaa. Valgala pindala on suurusjärgus 410 ha. Lähtudes EVS 848:2021 
arvutusvihma valemist on sellisele valgalale langeva ja sealt ärajuhitava sademevee äravool 18 200 L/s 
(arvutusvihma kestus 8 min ja kordus 1,25, kõvakatte äravoolutegur 0,9, ülejäänud valgala 0,1). Arvutusvihma 
intensiivsus on selliste muutujate puhul 250 L/s*ha. Pipraoja kollektori dimensioneerimisel tuleb arvestada 
lisanduvate osavalgalade liitmise vajadusega.  
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2024. aastal toimus Valga Pipraoja avamise ideevõistlus, mille võidutöö näeb ette Pipraoja avamise alates 
Vabaduse tänavast kuni Pedeli jõeni. Pipraoja suubla on jäetud olemasoleva koha peale. Tuleb arvestada, et 
Vahejärve kõrgema veetaseme korral võib olla Pipraoja sademevee eesvooluna kasutamine raskendatud, 
mistõttu oleks kindlasti mõistlik lisaks rajada väljalask Pedeli jõkke. 

3.1 Pipraoja 1 

Valgala jääb Lille tn kirde otsa ja valgalal on kokku 180 m sademeveetorustikku, mis suubub Lille reoveepumpla 
juurest Saviaugu kraavidesse. Torustik on rajatud 2007. aastal ja selle seisukord on hea.  

3.2 Pipraoja 2 

Valgalale jääb Võru tn tänavatorustik, mis kulgeb mööda Välja tn kuni sademevee väljalasuni Välja tänava lõpus. 
Kokku on sademeveetorustikku ca 1230 m ja selle seisukord on hea (rajatud 2017. aastal).  

3.3 Pipraoja 3 

Valgalale jäävad Pikk, Lembitu, Märdi, Koidu, Lõuna ja Valli tn kraavid, mille seisukord on halb. Kraavid on 
omavoliliselt kinni aetud või aladimensioneeritud truupidega ja sademevee liikumine on raskendatud. 
Kraavisüsteemil on üks väljalask Lõuna tn 24 kinnistu taga. Lisaks kraavidele paikneb Pikal tänaval orienteeruvalt 
160 m sademeveetorustikku, mille vanus ja seisukord on teadmata.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida eelnimetatud tänavate kraavisüsteem, kokku ca 
4 190 m ning rekonstrueerida Pikk tn sademeveetorustik, kokku ca 160 m.  

3.4 Pipraoja 4 

Pipraoja 4 valgala koosneb Kase, Kungla, Karja ja Petseri tn kraavisüsteemist. Sarnanes probleemid esinevad ka 
siin ehk kraavid on kas kinni kasvanud, kinni aetud või liiga väikeste truupidega. Lisaks kraavidele on osavalgalal 
sademeveetorustikku umbes 650, peamiselt Kungla tn tänavatorustik. Torustiku seisukord on hea, valdavalt on 
rajatud 2013. aastal. Kõik kraavid ja sademeveetorustikud suubuvad eri kohtades Pipraojja või Pipraoja 
sademeveekollektorisse.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida kokku 2 420 m kraave Petseri, Kungla, Karja ja 
Kase tänaval.  

3.5 Pipraoja 5 

Valgala koosneb Soo, Petseri ja Kungla tn sademeveetorustikust, mis suubub 3 eri kohas Pipraojja või sinna 
suubuvatesse kraavidesse. Sademeveetorustikku on kokku ca 630 m. Torustiku seisukord on hea – Soo tn torustik 
on rajatud 2023. aastal, Petseri tn torustik on rajatud 2003. aastal ja Kungla oma 2010. aastal. Tänavatorustikku 
on juhitud ka osaliselt kinnistutelt sademevett.  

3.6 Pipraoja 6 

Valgalale jääb Pikk, Jakobi, Maleva ja Kungla tn sademeveetorustik, mida mööda valgala sademevesi juhitakse 
Pipraojja. Sademeveetorustikku on kokku ca 1 380 m. Torustiku seisukord on valdavalt hea, rajatud 2010. ja 2013. 
aastal. Pikk tn torustik on rajatud 2003. aastal ja seal esineb probleeme. Tänavatorustikku on juhitud ka osaliselt 
kinnistutelt sademevett. Samuti esineb probleeme Petseri ja Jakobi tn ristil, kuhu sademevesi koguneb. 
Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida 240 m Pikk tn sademeveetorustikku ja 110 m 
Petseri ja Jakobi tn ristmiku kraave.  

3.7 Pipraoja 7 

Pipraoja 7 osavalgala võtab enda alla Jaama pst sademeveetorustiku (kokku ca 410 m, seisukord halb), E. Enno 
tn sademeveetorustiku (kokku 420 m, seisukord hea, rajatud 2006. aastal) ja Kungla tn sademeveetorustiku koos 
ristuvate tänavatega (Allika ja Turu), kokku ca 940 m ja rajatud valdavalt 2014. aastal). Tänavatorustikku on 
juhitud ka osaliselt kinnistutelt sademevett.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida Jaama pst sademeveetorustik, kokku ca 410 m.  

3.8 Pipraoja 8 

Valgala hõlmab ainult J. Kuperjanovi tänaval paiknevat sademeveetorustikku, mis algab Rohelisest tänavast ja 
väljalask on Pipraojja E. Enno tänaval. Tänavatorustikku on juhitud ka osaliselt kinnistutelt sademevett. Torustiku 
kogupikkus on ca 930 m ja selle seisukord on hea (rajatud valdavalt 2010-2013. aastal).  
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3.9 Pipraoja 9 

Valgala moodustab Jaama pst, Lai, Võru ja Vabaduse tn sademeveetorustik, mida on kokku ca 1 120 m. Torustiku 
seiskord on hea, rajatud 2005. ja 2006. aastal. Tänavatorustikku on juhitud ka osaliselt kinnistutelt sademevett. 
Sademeveetorustik suubub Pipraoja kollektorisse Vabaduse tn 9 kinnistu juures. 

3.10 Pipraoja 10 

Tegemist on ühe suurema Pipraoja osavalgalaga, mis asub tervenisti Valga linna tiheasustusalal. Valgalal on 
sademeveetorustikku alates raudteest kuni Pedeli jõeni. Kogu torustik suubub Tähe tänaval Pipraoja 
kollektorisse. Idast piirneb osavalgala Pipraoja 9 valgalaga ja läänest Konnaoja valgalaga. Kokku on 
sademeveetorustikku ca 2,9 km. Torustiku seisukord on valdavalt hea, rajatud alates 2005. aastast. Leidub ka 
vanemaid torustikke, mis vajavad rekonstrueerimist. Arvestades valgala suurust on mõistlik rajada varu 
sademevee väljalask Pedeli järvedesse.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida 40 m sademeveetorustikku Kesk tn 1 juures, 
rajada 80 m torustikku Vabaduse tn 2 kinnistu lähedal, rajada 120 m torustikku J. Kuperjanovi tn algusesse, 74 
m torustikku Pärna pst ja 115 m torustikku koos uue väljalasuga Vee tn lõppu. 

3.11 Pipraoja 11 

Valgala moodustab J. Kuperjanovi tn sademeveetorustik, kokku ca 195 m. Torustiku seisukord on hea – rajatud 
2013. aastal. Puudulik on Tähe tn sademevee ärajuhtimine, mistõttu on sinna planeeritud rajada 230 m 
sademeveetorustikku, mis suubub Pipraojja. 

6.2.4. PEDELI JÕE OSAVALGALAD 

Käesoleva töö raames on Pedeli jõgi ja järved eraldi osavalgaladeks jaotatud, sest jõe ja järvede ääres on 
piirkondi, kust sademevesi juhitakse ühe toruga otse järve. Kokku on määratud 15 Pedeli osavalgala. Kogu Pedeli 
valgala pindala on hinnanguliselt 270 ha (mis hõlmab ka järvesid ennast). Kõvakattega pinna osakaal on alla 10%. 
Pedeli järvedeks on Valga linna keskel paiknevad paisjärved: Veskijärv (VEE2085410), Jõekääru järv 
(VEE2085420), Vahejärv (VEE2085440) ja Rannajärv (VEE2085450).  

4.1 Pedeli 1 

Valgala moodustab Tartu tn lõpus paiknev sademeveetorustik (kokku 80 m), mis suubub otse Veskijärve. Torustik 
on rajatud 2020. aastal ja seisukord on hea.  

4.2 Pedeli 2 

Valgala moodustab Pärna pst sademeveetorustik, mis suubub Pärna pst 15 kinnistu juurest Veskijärve. Torustiku 
vanus on teadmata, aga seisukord on rahuldav. 

4.3 Pedeli 3 

Kõige väiksem osavalgala, mille moodustab Pärna pst 8 juurest kulgev 44 m pikkune sademeveetoru. Toru suubub 
Jõekääru järve.  

4.4 Pedeli 4 

Valgala moodustab Metsa tn kulgevad sademeveekraavid, mis on osaliselt kinni kasvanud või omavoliliselt kinni 
aetud. Kraavid suubuvad mööda Pedeli tn  sademeveetorustikku, mis vajab uuendust, Vahejärve.   

Käesoleva arengukavaga on planeeritud rekonstrueerida 120 m Metsa tn kraave ja 185 m Pedeli tn 
sademeveetorustikku. Pipraoja kollektori pikendamisel Pedeli jõeni on tulevikus võimalik, et Pedeli 4 osavalgala 
sademevesi juhitakse tulevikus otse kollektorisse. 

4.5 Pedeli 5 

Pedeli 5 valgala moodustavad Metsa, Rahu ja Peetri tn sademeveekraavid, mis läbi Metsa tn 11 kulgeva 
sademeveetorustiku Rannajärve jõuavad. Kraavid on kinni kasvanud ja vajavad rekonstrueerimist. 

Käesoleva arengukava raames on planeeritu rekonstrueerida ca 1 030 m sademeveekraave Metsa, Rahu ja 
Peetri tn ja 160 m sademeveetorustikku Metsa tn 11 kinnistul. Sarnaselt Pedeli 4 osavalgalaga on tulevikus 
võimalus juhtida sademevesi otse Pipraoja kollektorisse (kui seda otsustatakse pikendada Pedeli jõeni).  
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4.6 Pedeli 6 

Valgala moodustab Pikk ja Tööstuse tn tänavatorustik (kokku ca 410 m, rajatud 2011. aastal) ja Pika tn 
tänavatorustik (kokku ca 410 m, seisukord halb). Torustik suubub Pikk tn silla juures olemasolevasse kollektorisse.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida 407 m Pikk ja Metsa tn torustikku ja rajada uut 
sademeveetorustikku Pikk ja Kuperjanovi tn ristmikust mööda Metsa tn ja Peetri tn Rannajärveni – kokku 695 
m. Kui rajatav torustik ühendada ära J. Kuperjanovi tänavatorustikuga, siis moodustub üks uus osavalgala 
Pipraoja 8 ja Pedeli 6 valgaladest. Pipraoja kollektori pikendamisel Pedeli jõeni on võimalik osavalgala sademevesi 
kollektorisse juhtida. 

4.7 Pedeli 7 

Atria Eesti AS tootmisala osavalgala. Ainukene loastatud väljalask Valga linnas (VA600). Kogu torustik on 
eraomandis. Torustikku on kokku üle 500 m, rajatud 2000. aastate alguses.  

4.8 Pedeli 8 

Valgala moodustab Metsa tn lõpus paiknev sademeveetorustik, kokku ca 570 m. Torustik algab Valga 
veetöötlusjaama kinnistult ja suubub Metsa tn 23b kinnistu juures kraavi, mis omakorda suubub Pedeli jõkke. 
Torustiku seisukord on hea – rajatud 2000. aastal. 

4.9 Pedeli 9 

Valgala moodustavad Spordi ja Mööbli tn kraavid, mis on sisse vajunud või omavoliliselt kinni aetud. Piirkonnas 
on ka väiksemaid sademeveetorustike juppe (kokku ca 410). Kraavid vajavad kuni väljalasuni rekonstrueerimist.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida 895 m kraave Spordi, Mööbli ja Männiku tänaval. 

4.10 Pedeli 10 

Valgalal paikneb J. Kuperjanovi tn lõpus asuv 150 m pikkune tänavatorustiku lõik, mis on rajatud 2010. aastal. 
Kogu osavalgala sademevesi jõuab kraavidesse, mis suubuvad Ussisoo kraavi ja see omakorda Pedeli jõkke.  

4.11 Pedeli 11 

Osavalgala paikneb Pedeli järvede paremakaldal ja võtab enda alla Viljandi tn sademeveetorustiku (kokku ca 570 
m). Torustik jõuab Tartu tn ja sealt edasi Veskijärve. Torustiku seisukord on hea ja see on rajatud 2011. aastal. 

4.12 Pedeli 12 

Väikene osavalgala, mille moodustab Tartu tn 6b paiknev kinnistusisene sademeveetorustik, mis suubub 
Veskijärve. Torustiku seisukord on teadmata. 

4.13 Pedeli 13 

Osavalgala võtab enda alla Tartu tn kraavid alates Tartu tn 20 kinnistust lääne suunas. Kraavid suubuvad Tartu tn 
8 juures sademeveetorustikku ja sealt edasi mööda Pedeli järvede äärt Jõekääru järve. Torustikku on kokku 125 
m ja selle seisukord on rahuldav. Kraavid on kinni kasvanud ja vajavad korda tegemist. 

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida 380 m Tartu tn ja Jõekääru järve äärseid kraave.  

4.14 Pedeli 14 

Kõige suurem Pedeli osavalgala, mis võtab enda alla suurema osa Pedeli järvede põhjakaldal olevaid kraave ja 
ülesmäge jäävaid torustikke. Sademeveetorustikud kulgevad järvede äärest mööda Savi tn (kokku 530 m, rajatud 
2011. aastal) ja Paju tn (kokku 485 m, rajatud 2011. aastal). Mööda Tartu tn kulgevad kinni kasvanud või 
omavoliliselt kinni aetud kraavid, mis Tartu tn 50 ja 48 kinnistu vahelt Rannajärve äärde jõuab ja sealt Pika 
tänavani kulgeb. Kraav on vahepeal torutatud. Väljalask asub Pika tn all. Valgalale jääb Kuuse ja Räni tn piirkond, 
kus on sademevesi lahendamata. 

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida 110 m kraave Paju tn, 275 m kraave Kesva ja 
Ravila tn vahel, 1 520 m kraave Tartu tn ja 840 m kraave Rannajärve ääres. Lisaks on planeeritud rajada 730 m 
sademeveetorustikku Räni ja Kuuse tn ning 1 025 m sademeveetorustikku Ravila, Räni, Kanepi ja Tõrva tn. 

4.15 Pedeli 15 

Pedeli 15 osavalgala moodustab Pikk tn ringtee tänavatorustik (kokku 356 m, rajatud 2021. aastal). Torustiku 
seiskord on hea.  
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6.2.5. RÄNI OJA VALGALA 

Räni oja (VEE1012101) saab alguse Läti territooriumit, kuhu suubub endise piiripunkti juurest kraav. Samuti jõuab 
Tolli ja Põhja tn kraavide sademevesi Räni ojja. Valgala kogupindala on ca 60 ha, millest alla 10% on kõvakattega 
pind. Räni oja kulgeb mööda Räni orgu, mis on kõige laiemas kohas üle 100 m lai. Räni oja suubub Pedeli jõkke 
Tartu tn 84 kinnistu juurest. Oja on ülesvoolu 1-2 m laiune, pärast Räni orus asuvat tiiki 2-4 m laiune. Kogu valgala 
on jaotatud neljaks osavalgalaks. 

5.1 Räni oja 1 

Valgala moodustab Viljandi ja Loode tn sademeveetorustik. Kokku on torustikku ca 725 m. Mõlemad 
tänavatorustikud on rajatud 2011. aastal ja on heas seisukorras. Lisaks jääb valgalale Loode tn 3 kinnistusisene 
sademeveetorustik, mis samuti suubub Räni ojja. See on rajatud samuti 2011. aastal ja enne suublat läbib 
sademeveepuhastit. Kogu valgala pindala on 15,1 ha.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rajada kokku ca 165 m sademeveetorustikku Ilmajaama tn.  

5.2 Räni oja 2 

Räni oja 2 valgala jääb Räni oru põhjakaldale ja selle pindala on ca 20,1 ha. Valgala Läti poolsesse külge jäävad 
Jõhvi-Tartu-Valga teele jäävad tänavatorustikud (kokku 3 süsteemi). Esimene jääb Viljandi tn 80a kinnistule ja on 
eraomandis (kokku ca 380 m). Torustiku otsas on eraomandis olev sademeveepuhasti. Torustik on rajatud 2008. 
aastal ja seisukord on hea. Suubub Räni ojja suublas Rä3. Teine süsteem teenindab Jõhvi-Tartu-Valga teed, kokku 
ca 360 m. Torustik on rajatud 2006. aastal ja selle seisukord on hea. Kolmas süsteem jääb osaliselt Jõhvi-Tartu-
Valga teele, kuid võtab peale ka Transpordi tn 1 tööstuspiirkonna kinnistusisese sademevee. Tänavatorustikku 
on kokku ca 430 m, ehitusaasta ja seisukord on teadmata. Valgala idaküljele jäävad erakinnistud, kust sademevesi 
mööda pinnast Räni orgu valgub. 

Täiendavaid investeeringuid valgalale ei planeerita, kuid tuleb välja selgitada kolmanda süsteemi kuuluvus – 
osaliselt teenindab see avalikku maad, kuid peamiselt jõuab sinna Transpordi tn 1 kinnistu sademevesi.  

5.3 Räni oja 3 

Valgala jääb Räni oru lõunaküljele. Kogu osavalgala moodustavad erakinnistud ja Väike-Lepa tn, mida mööda 
sademevesi isevoolselt Räni ojja jõuab. Valgala pindala on ca 4,1 ha ja valgala ei ole torutatud.  

5.4 Räni oja 4 

Valgala jääb Räni oja suudmesse. Valgala möödutavad peamiselt Tartu tn 84 ja Transpordi tn 2 kinnistusisene 
sademeveetorustik. Valgala pindala on ca 1,8 ha. Kinnistusisest sademeveetorustikku on kokku ca 530. Kogu 
valgala torustikud on eraomandis. Transpordi tn 2 sademeveetorustik suubub Räni ojast põhja suunas Pedeli 
luhale ja praktikas on teadmata, kas sealt jõuab sademevesi Räni ojja või otse mööda luhti Pedeli jõkke.  

6.2.6. KELLI OJA VALGALA 

Kelli oja (VEE1012108) on Valga linna kõige põhjapoolsem vooluveekogu, mida mööda kulgeb linna piir. Oja saab 
alguse Läti territooriumilt ja suubub Pedeli jõkke. Oja on ülemjooksul 1-2 või 2-4 m laiune ja pärast Rükkeli tn 11 
paiknevaid tiike 1-2 m laiune. Oja läbib lisaks Kirde tn 10 suurt tiiki (veepeegli pindala ca 0,4 ha), pärast mida on 
oja 1-2 m laiune ja suubub Pedeli luhal Pedeli jõkke. Valgala kogupindala on ca 52 ha ja on jagatud kaheks 
väiksemaks valgalaks. Kogu valgala kõvakattega pinna osakaal on ca 30%, millest suurema osa moodustab 
Transpordi tn 1 kinnistu. Valgal ei ole planeeritud investeeringuid sademevette. 

6.1 Kelli oja 1 

Valgala jääb Kelli oja Läti poolsesse otsa, kogupindalaga 4,2 ha. Valgala moodustavad Viljandi tn 82 ja Transpordi 
tn 11 eraomandis olevad kinnistusisesed sademeveetorustikud (kokku ca 500 m). Torustikud on rajatud 2010. ja 
2016. aastal. Transpordi tn 11 torustikule on rajatud ka sademeveepuhasti.  

6.2 Kelli oja 2 

Valgala moodustab Transpordi tn 1 kinnistusisene sademeveetorustik ja Rükkeli tn äärsed kinnistud, kust 
sademevesi isevoolselt mööda pinnast Kelli ojja suubub. Valgala pindala on ca 17,6 ha.  
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6.3. TSIRGULIINA ALEVIK 
Vastavalt ÜVVKS §2 lg 1 on Tsirguliina aleviku sademeveesüsteemid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osa. 
Tsirguliina aleviku sademeveesüsteemid ja valgalad on toodud Lisas 1 Joonisel 2.1. 

Tsirguliinas on kokku sademevee- ja drenaažitorustikke ca 1,5 km (mõõdetud ÜVKA jooniselt). Suurem osa 
alevikus tekkivast sademeveest juhitakse kraavide (kokku ca 10 km)  abil eesvooludesse. Tsirguliina 
sademeveesüsteemid rekonstrueeriti täielikult 2022. aastal, mille käigus korrastati aleviku elamupiirkonna 
kraavid, truubid ja tänavatele jäävad sademeveekaevud.  

Tsirguliina aleviku lõunaküljel kulgeb Väike Emajõgi (VEE1008200), kuhu jõuab umbes pool alevikus tekkivast 
sademeveest. Aleviku põhja- ja idakülge jääb Rampe oja (VEE1011900), mis on riigi poolt korras hoitav 
ühiseesvool (MPS kood 001/3101190020000). Rampe oja suubub Rampe külas Laatre jõkke (VEE1011100), mis 
jõuab samuti Väiksesse Emajõkke. Läänekülje sademevesi juhitakse mööda Undi oja (VEE1008234), mis on ka 
Tsirguliina-6 maaparandusehitise eesvooluks (MPS kood 001/3100820010390), lõpuks Väiksesse-Emajõkke.  

Käesoleva arengukava raames on Tsirguliina alevik jaotatud 6 valgalade rühmaks (Naadimõtsa, Rampe oja 1 ja 
2, Kuuste lomp, Pilliliina lomp ja Undi oja), millelt sademevesi kokku kogutakse ja suublasse juhitakse. Tsirguliina 
alevikus antud töö raames osavalgalasid ei ole määratud. Lisaks on määratud kõik teadaolevad olulisemad 
sademevee väljalasud (kraavide suubumine eesvoolu), mida on kokku vastavalt: Naadimõtsa – 5 tk, Rampe oja 1 
– 1 tk, Rampe oja 2 – 1 tk, Kuuste lomp – 2 tk, Pilliliina lomp – 4 tk, Undi oja – 3 tk. Ükski sademevee väljalask ei 
ole loastatud.   

Töö käigus on määratud valgalade rühmad (edaspidi nimetatud valgalad), et paremini kirjeldada suuremate 
piirkondade sademeveesüsteeme. Valgalade piirid on hinnangulised ning tuletatud Maa-ameti kaardimaterjali ja 
kõrgusandmete põhjal. Valgaladelt tekkiva sademevee koguse, pinnale langeva ja sealt ärajuhitava sademevee 
äravoolu arvutamiseks on kasutatud EVS 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk“ standardi ptk 6.2.4 toodud valemit. 

6.3.1. NAADIMÕTSA KRAAVI VALGALA 

Valgala kogupindala on ca 83 ha, millest kõvakattega pinda on alla 5% (Tootmisbaasi ja Tehnika tn 5 kinnistud, 
tänavad ja teed). Kogu valgala sademevesi jõuab kraavide kaudu Naadimõtsa kraavi (MPS kood 3101190020080), 
mis on piirkonna maaparandusehitiste (Tsirguliina-1, Naadi Metsakuivendus-5, Naadi-1 (TTP 484), Õru-1) 
eesvooluks. Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu pindala on kokku 491,8 ha. Valgalale jääb osaliselt 
Tsirguliina-1 maaparandusehitis. Samuti jäävad valgalale Piiriotsa lombid, mis Naadimõtsa kraavi suubuvad. 

Valgala arvutusvihma intensiivsus on 205 L/s*ha (kestus 10 min, kordus 1,25) ning pinnale langeva ja sealt 
ärajuhitava sademevee äravool on kogu valgalal alla 2400 L/s. Eesvooluks olev Naadimõtsa kraavi seisukord on 
hea. Kraavi laius on valdavalt 4-6 m. Kraav on Rampe oja lähedal võsastunud ja vajab osaliselt puhastamist. 
Tehnika tn ümbruses on kraavi ka truubitatud. Suuremad takistused vee voolamiseks puuduvad ja piirkonnas ei 
ole esinenud probleeme sademevee ärajuhtimisega. Kokkuvõttes võib väita, et Naadimõtsa kraav on võimeline 
valgalal tekkivat sademevett ära juhtima. Kogu valgala ja ka valgalaga seotud maaparandussüsteemi eesvooluks 
on Rampe oja (MPS kood 001/ 3101190020000), mis on riigi poolt korras hoitav ühiseesvool. Rampe oja on alates 
raudteest 4-6 m laiune kraav, mille seisukord on väga hea. 

6.3.2. RAMPE OJA 1 VALGALA 

Valgala jääb Tsirguliina elamupiirkonna põhjaossa. Kogupindala on ca 10 ha, millest kõvakattega pinda on 
hinnanguliselt 5% (majade katused, tänavad). Valgalalt juhitakse sademevesi kraavide abil põhja suunas Rampe 
ojja. Valgala kraavid rekonstrueeriti 2022. aastal. Sademevee- või drenaažitorustik puudub.  

Valgala arvutusvihma intensiivsus on 238 L/s*ha (kestus 10 min, kordus 2) ning pinnale langeva ja sealt 
ärajuhitava sademevee äravool on kogu valgalal 446 L/s. Eesvooluks on Rampe oja (MPS kood 001/ 
3101190020000), mis on sademevee väljalasu juures 4-6 m laiune riigi poolt korras hoitav ühiseesvool. Eesvoolu 
seisukord on väga hea ja sademevee ärajuhtimisega probleeme ei esine.  

6.3.3. RAMPE OJA 2 VALGALA 

Valgalale jääb peamine osa Tsirguliina aleviku elamupiirkonnast. Kogupindala on ca 51 ha, millest kõvakattega 
pinda on hinnanguliselt 10% (majade katused, parklad, tänavad). Valgalalt kogutakse sademevesi kokku kraavide 
abil ja juhitakse põhja suunas Rampe ojja. Valgala kraavid rekonstrueeriti 2022. aastal. Valgalale jääb ka Raudtee 
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tn drenaažitorustik (kokku ca 635 m) ja Kesk tn sademeveetorustik kahe kraavi vahel (kokku ca 77 m). Raudtee 
tänavale on rajatud ka 3 sademevee restkaevu, mis on suunatud tee ääresse kraavi.  

Valgala arvutusvihma intensiivsus on 259 L/s*ha (kestus 9 min, kordus 2) ning pinnale langeva ja sealt ärajuhitava 
sademevee äravool on kogu valgalal 2 729 L/s. Eesvooluks on Rampe oja (MPS kood 001/ 3101190020000), mis 
on sademevee väljalasu juures 4-6 m laiune riigi poolt korras hoitav ühiseesvool. Eesvoolu seisukord on väga hea 
ja sademevee ärajuhtimisega probleeme ei esine.  

6.3.4. KUUSTE LOMBI VALGALA 

Valgala moodustavad Emajõe, Ööbiku ja Savi tn kinnistud. Valgala kogupindala on hinnanguliselt 10 ha, millest 
umbes 5% on kõvakattega pinda (majade katused, tänavad). Sademevesi valgub isevoolselt lõuna suunas Savi tn 
kraavidesse, kust see omakorda ida suunas Kuuste lompi ja Miku-4 maaparandusehitisse (MPS kood 
002/3101190020050) jõuab. Eesvooluks on Rampe oja, kuhu sademevesi mööda Keskuse Laatre-3 (MPS kood 
001/3101190020050) eesvoolu jõuab. Valgala kraavid on 1-2 m laiused ja osaliselt truubitatud.  

Valgala arvutusvihma intensiivsus on 238 L/s*ha (kestus 10 min, kordus 2) ja ärajuhitava sademevee äravool on 
kogu valgalal 446 L/s. Eesvooluks olev kraav on 4-6 m laiune ja heas seisukorras. Osaliselt kasvab kraavi 
suuremaid puid, kuid vee äravool ei ole takistatud. Rampe oja on riigi poolt korras hoitav ühiseesvool ja väga 
heas seisukorras. 

6.3.5. PILLILIINA LOMBI VALGALA 

Pilliliina lombi valgala jääb Tsirguliina aleviku lõunaossa. Kogupindala on ca 9 ha, millest umbes 10% on 
kõvakattega pind (katused, tänavad, Savi Karjääri kinnistu). Valgalale jäävad Roosi, Vabriku ja Jõe tn. Sademevesi 
juhitakse isevoolselt mööda kraave lõuna suunas Pilliliina lompi (VEE2119630), kust see omakorda mööda kraavi 
Väikesse Emajõkke suubub. Valgalale jäävad kraavid on valdavalt 1-2 m laiused ja on osaliselt torutatud. Lisaks 
on valgalal 4 suuremat tiiki.  

Valgala ei ole seotud piirkonna maaparandussüsteemidega. Samuti ei ole esinenud probleeme sademevee 
ärajuhtimisega.  

6.3.6. UNDI OJA VALGALA 

Undi oja valgala jääb alevikku läbivast raudteest lääne suunas. Valgala kogupindala on ca 23 ha, millest umbes 
15% on kõvakattega pinda (Valga mnt, katused, tänavad, parklad, reoveepuhasti kinnistu). Kogu sademevesi 
juhitakse kraavidega isevoolselt kas ida suunas raudtee äärsesse kraavi (2-4 m laiune) või lääne suunas Undi ojja 
(VEE1008234), mis on ka piirkonna maaparandussüsteemi eesvooluks (MPS kood 001/3100820010390). 
Maaparandussüsteemi kuuluvad Tsirguliina-6 ja Naadi-2 (TTP 484) maaparandusehitised. Reguleeriva võrgu 
kogupindala on 427,3 ha, millelt sademevesi kokku kogutakse ja Undi ojja juhitakse. Kogu sademevesi jõuab 
lõuna suunas Väiksesse Emajõkke. 

Valgala arvutusvihma intensiivsus on 238 L/s*ha (kestus 10 min, kordus 2) ja ärajuhitava sademevee äravool on 
kogu valgalal 1 436 L/s. Hinnanguliselt 50% sellest jõuab Undi ojja ja 50% raudtee äärsesse kraavi. Undi oja on 2-
4 m laiune kraav, mis on osaliselt võsastunud. Üldine kraavi seisukord on hea ja probleeme sademevee 
äravooluga ei ole esinenud. Raudtee äärne kraav on 2-4 m laiune ja rahuldavas seisukorras. Samuti ei ole 
esinenud probleeme sademevee ärajuhtimisega. 

6.4. ÜLEJÄÄNUD PIIRKONNAD 
Ülejäänud Valga valla alevikesse ja küladesse ei ole rajatud sademeveekanalisatsiooni, mis kuuluks vee-
ettevõttele või kohalikule omavalitsusele. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud haljasalade, kraavide, tiikide 
jms abil. Väiksemates külades ei ole asustustihedus suur ning puudub suures mahus kõvakattega pinnast, mis 
raskendaks sademevee imbumist pinnasesse. Ühtlasi ei ole teadaolevalt esinenud suuremaid probleeme 
sademevee ärajuhtimisega.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud sademeveega seonduvad investeeringud ainult Valga linnas. 



Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 

81 

 

7. KRIITILISED TEGEVUSED, RISKID JA ENNETAVAD MEETMED 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.07.2021 määrusele nr 71 – „Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja 
plaani nõuded, nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord“ on Valga vallas vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse teenuseosutaja, AS Valga Vesi, koostanud teenuse toimepidevuse riskianalüüsi 
(kinnitatud 17.09.2024).  

Alljärgnevalt on välja toodud kriitilised tegevused, mis on vajalikud veega varustamise või ühiskanalisatsiooni 
teenuse säilimiseks Valga vallas: 

Teenusepiirkondade veega varustamine:  

1. Puurkaevudest vee pumpamine veevõrku;  
2. Joogivee puhastamine; 
3. Joogivee kvaliteedi kontrollimine; 
4. Vee pumpamine tarbijateni; 
5. Tuletõrjehüdrantide töökorras hoidmine; 
6. Suurte lekete tekkimine. 

Teenusepiirkondadest reovee ärajuhtimine:  

1. Reovee kogumine; 
2. Reovee pumpamine; 
3. Reovee puhastamine ja ärajuhtimine 

Järgnevalt on välja toodud ohud, mis võivad mõjutada kriitilisi tegevusi Valga vallas: 

• Veeteenus – elektrivarustuse häire või katkestus üle 24h, veevõtukohtade reostumine, torustiku 
purunemine korrodeerumise, pikaajalise madala välisõhutemperatuuri või ettevaatamatu kaevetöö 
tegemise tõttu, tehnoloogiliste süsteemide ulatuslikud rikked, teenuse osutamist pärssiv kuritahtlik 
tegevus, tanklate tegevuse täielik lakkamine; 

• Kanalisatsiooniteenus – elektrivarustuse häire või katkestus, torustiku purunemine ettevaatamatu 
kaevetöö tegemise vms tõttu, teenuse osutamist pärssiv kuritahtlik tegevus, valingvihmad, tehnilised 
rikked. 

Ohtude realiseerimise tõenäosus ja tegevused riski realiseerumisel on toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 7.1). 
Riski tõenäosuse hindamisel on lähtutud AS Valga Vesi elutähtsale teenusele koostatud teenuse toimepidevuse 
riskianalüüsist. 

Veeteenust mõjutatavate võimalike hädaolukordadena on välja toodud: 

• Paju veehaarde töö lakkamine; 
• Joogivee puhastusjaama seiskumine; 
• Joogivee bakteriaalne reostus; 
• Suurem veeavarii Valga linnas. 

Kanalisatsiooniteenust mõjutatavate võimalike hädaolukordadena on välja toodud: 

• Valga linna RVP avarii; 
• Peetri tn 18 peapumpla avarii; 
• Väiksemate reoveepumplate rike (Valga linnas või väiksemates asustusüksustes); 
• Kanalisatsiooni magistraaltrassi suuremamahuline avarii. 

Ohtude realiseerimise vältimiseks on vajalik kasutusele võtta ennetavad meetmed (Tabel 7.2).  Suure osa 
meetmetest on AS Valga Vesi kasutusele võtnud. Lähiaastatel on kavas Valga linnas kõik ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni võrguseadmed (puurkaevud, reoveepumplad) varustada generaatorite või mobiilsete 
generaatorite ühendamise võimekusega kriisiolukordade lahendamiseks. Plaanis on Peetri 18 peapumplale 
paigaldada 55 kW statsionaarne generaator. Lisaks on ennetava meetmena välja toodud kütusevarude jälgimine 
generaatorites ja teenindatavates sõidukites.   
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Tabel 7.1 Piirkonna riskid, mis võivad ohustada teenuse toimepidevust.  

Risk (stsenaarium) Kuidas mõjutab teenust 
(katkestuse ulatus vms)? 

Riski 
tõenäosus Tegevused riski realiseerumisel 

Elektri-
katkestustest 
tingitud 
probleemid/ 
tõrked teenuse 
osutamisel 

Linna puurkaevudest vee 
pumpamine veevõrku 80-100% Kui katkestus kestab rohkem kui 2h, 

viiakse puurkaevude juurde generaator. 

Linnas joogivee puhastamine 80-100% 
Kui katkestus kestab rohkem kui mõned 
minutid, siis ei saa joogivett puhastada 
enne kui taastub elektrivarustus 

Linnas vee pumpamine 
tarbijateni 50-80% 

Generaator rakendub tööle koheselt 
peale elektrikatkestust. Kui katkestus 
kestab rohkem kui 12h tuleb linnas 
hakata veetarbimist piirama. 

Maapiirkonna puurkaevudest 
vee puhastamine ja  
pumpamine veevõrku 

80-100% Kui katkestus kestab rohkem kui 2h, 
viiakse puurkaevude juurde generaator. 

Linnas reovee kogumine ja 
pumpamine Peetri 18 
pumplasse 

50-80% 

Kui elektrikatkestus kestab rohkem kui 
kaks tundi, siis tuleb teisaldada pumplate 
juurde generaator või vedada pumpla 
paakautoga tühjaks. Pumplatel on 
generaatori valmidus. 

Linnas reovee pumpamine 
reoveepuhastisse (Peetri 18 
pumpla) 

80-100% 
Kui elektrikatkestus kestab rohkem kui 
mõned minutid, siis ei saa heitvett 
pumbata reoveepuhastisse. 

Linnas reovee puhastamine ja 
ärajuhtimine 10-30% 

Elektrikatkestuse korral rakendub tööle 
generaator, mis hoiab töös reovee-
puhasti põhiprotsessid. Tuleb jälgida 
generaatori kütusetaset. Probleem tekib 
mõne nädala pärast. 

Maapiirkonna reovee 
kogumine ja pumpamine 
reoveepuhastisse 

30-50% 

Kui elektrikatkestus kestab rohkem kui 
mõned päevad, siis tuleb teisaldada 
ülepumplate juurde generaator või 
vedada pumpla paakautoga tühjaks. 

Maapiirkonna reovee 
puhastamine 
reoveepuhastites 

10-30% 

Elektrikatkestuse korral on Tsirguliina ja 
Tsirgumäe puhastile võimalik viia 
generaator. Puhastitest on võimalik 
heitvesi mööda juhtida biotiikidesse. 

Joogiveekvaliteedi 
halvenemine 

Probleemid linna joogivee 
kvaliteediga kuni 10% Joogivee kvaliteedi regulaarne kontroll. 

Probleemid maapiirkondade 
joogivee kvaliteediga kuni 10% Joogivee kvaliteedi regulaarne kontroll. 

Tõrked tuletõrje-
hüdrantide töös 

Linnas probleemid 
tuletõrjehüdrantidega 80-100% Tuletõrjehüdrantide töökorras hoidmine. 

Torustike lekked 

Suurte lekete tekkimine 
linnas 50-80% 

Kui suuremahulise lekke likvideerimine 
kestab kauem kui 2h, tuleb linnas hakata 
veetarbimist piirama. 

Suurte lekete tekkimine 
maapiirkondades 50-80% 

Kui suuremahulise lekke likvideerimine 
kestab kauem kui 2h, tuleb piirkonnas 
vee pumpamine peatada. 
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Tabel 7.2 Kriitilise tegevuse ja elutähtsa teenuse häiret või katkestust ennetavad meetmed. 
Stsenaarium Plaanitud ennetavad meetmed tähtsuse 

järjekorras 
Ennetava meetme kirjeldus Rakendamine 

Kriitiline tegevus Oht  

Puurkaevudest vee 
pumpamine 
veevõrku 

Veevõtukoha 
reostumine 

Plaaniline ja operatiivne põhjavee seire Keemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate analüüs 
vastavalt kavale ja vajadusele 

Rakendatud 

Tehniliste vahendite ja seadmete 
plaaniline kontroll ja hooldus  

Kontroll ja hooldus vastavalt koostatud graafikutele ja 
kavadele 

Rakendatud 

Reservpuurkaevud Võimalik kasutusele võtta Maleva tn reservpuurkaev Rakendatud 
Tehniline rike Tehniliste vahendite ja seadmete 

plaaniline kontroll ja hooldus 
Kontroll ja hooldus vastavalt koostatud graafikutele ja 
kavadele 

Rakendatud, varupumbad laos 
olemas 

Elektrivarustuse 
katkestus või häire 

Elektrigeneraatorite kasutus Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 
kasutamine. Pikemajalise elektrikatkestuse puhul 
kütusevaru tagamine 

Rakendatud, statsionaarne 
generaator 32 kW ja kütusevaru 
olemas 

Joogivee varumine Toorvee reservuaarid Rakendatud  

Joogivee 
puhastamine 

Tehniline rike Tehniliste vahendite ja seadmete 
plaaniline kontroll ja hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt koostatud graafikutele ja 
kavadele 

Rakendatud 

Elektrivarustuse 
katkestus  

Elektrigeneraatorite kasutus, varutoide Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 
kasutamine. Pikemajalise elektrikatkestuse puhul 
kütusevaru tagamine 

Rakendatud, Valga JVP 2 
sõltumatut kõrgepingekaablit, 
reservgeneraator 

Joogivee kvaliteedi 
kontrollimine 

Keemiline- või 
mikrobioloogiline 
reostus 

Joogivee kvaliteedi kontroll  Joogiveekvaliteedi pidev kontroll vastavalt 
kontrollikavale ja enesekontroll vastavalt vajadusele 

Rakendatud 

UV-seadme kasutamine  Mikrobioloogilise reostuse puhul Rakendatud Karula külas 
NaOCl kasutamine NaOCl varumine, doseerimisseadmete olemasolu Rakendatud 
Joogivee tsisternide kasutamine Reostunud vee korral elanike puhta joogiveega 

varustamiseks tsiternide ja paakautode kasutamine 
Rakendatud, vajadusel koostöö 
teiste vee-ettevõtetega 

Vee pumpamine 
tarbijatele 

Tehniline rike II-astme pumpade korrashoiu tagamine. 
IT tarkvara uuendamine 

Töödeplaani ja hooldusgraafiku plaanipärane täitmine Rakendatud, varupumbad laos 
olemas 

Elektrivarustuse 
katkestus 

Elektrigeneraatorite kasutus  Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 
kasutamine. Pikemajalise elektrikatkestuse puhul 
kütusevaru tagamine 

Rakendatud, kütusevaru ja 
reservgeneraator olemas 

Tuletõrjehüdrantide 
töökorras hoidmine 

Tehniline rike  Tehniliste vahendite ja seadmete 
plaaniline kontroll ja hooldus 

Tuletõrjehüdrantide ja veetorustike hooldamine ja 
uuendamine ning piisava remonditarvikute varu 
hoidmine 

Rakendatud 
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Stsenaarium Plaanitud ennetavad meetmed tähtsuse 
järjekorras 

Ennetava meetme kirjeldus Rakendamine 
Kriitiline tegevus Oht  

Suurte lekete 
tekkimine 

Torustiku amorti-
seerumine, pikaajaline 
madal välisõhu-
temperatuur või 
ettevaatamatus 
kaevetöödel 

Veetorustike korrashoid  Veetorustike rekonstrueerimine, -remont ja -hooldus 
vastavalt ÜVK kavale 

Rakendatud  

Veetorustike remondimaterjalide 
laovarude tagamine 

Avariiolukorras vajalike laomaterjali olemasolu. Laovaru 
kontroll ja täiendamine 

Rakendatud 

Kaeve- ja muu eritehnika saadavuse või 
korrashoiu tagamine 

Tehnika hooldusplaani täitmine  Rakendatud  

Reovee kogumine 

Tehniline rike Reoveepumplate ja seadmete plaaniline 
kontroll ja hooldus, reservpumbad 

Kontroll ja hooldus vastavalt koostatud graafikutele ja 
kavadele, reoveepumplad varustatud reservpumbaga 

Rakendatud, kõik reovee-
pumplad on kahe pumbaga 

Elektrivarustuse 
katkestus 

Elektrigeneraatorite kasutamine, 
assenisatsiooniautode kasutamine 

Elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 
kasutamine reoveepumplates või pumplate tühjaks 
pumpamine assenisatsiooniautoga 

Rakendatud, olemas mobiilsed 
generaatorid ja 1 
assenisatsiooniauto 

Torustiku 
amortiseerumine, 
pikaajaline madal 
välisõhutemperatuur 
või ettevaatamatus 
kaevetöödel 

Kanalisatsioonitorustike korrashoid  Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, remont ja 
hooldus vastavalt ÜVK kavale 

Rakendatud  

Kanalisatsioonitorustike 
remondimaterjalide laovarude tagamine 

Avariiolukorras vajalike laomaterjali olemasolu. Laovaru 
kontroll ja täiendamine 

Rakendatud  

Kaeve- ja muu eritehnika saadavuse või 
korrashoiu tagamine 

Tehnika hooldusplaani täitmine  Rakendatud  

Reovee pumpamine  

Tehniline rike Peetri 18 peapumpla ja seadmete 
plaaniline kontroll ja hooldus, 
reservpumbad 

Kontroll ja hooldus vastavalt koostatud graafikutele ja 
kavadele, reoveepumplad varustatud reservpumbaga 

Rakendatud, Peetri 18 kasutusel 
3 reoveepumpa 

Elektrivarustuse 
katkestus 

Elektrigeneraatorite kasutamine Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 
kasutamine reoveepumplates 

Rakendamisel, peapumplale 55 
kW statsionaarse generaatori 
paigaldamine (hiljemalt 2025) 

Reovee 
puhastamine ja 
ärajuhtimine 

Tehniline rike Reovee puhastamiseks vajalike seadmete 
plaaniline kontroll ja hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt seadmete 
kasutusjuhenditele 

Rakendatud  

Elektrivarustuse 
katkestus 

Elektrigeneraatorite kasutamine, 
varutoide 

Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 
kasutamine reoveepuhastil. Pikemajalise 
elektrikatkestuse puhul kütusevaru tagamine 

Osaliselt rakendatud - Valga RVP 
toodud 2 sõltumatut kõrge-
pingekaablit, olemas reserv-
generaator, väiksematel 
puhastitel mobiilse generaatori 
võimekus + möödaviigud või 
nende rajamine 
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8. INVESTEERINGUD 
Vastavalt investeeringuprojektide eesmärkide määratlemisele jagatakse investeeringud kahte ajajärku: 

• lühiajaline investeeringuprogramm (2025-2028); 

• pikaajaline programm (2029-2037). 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, lähtudes 
keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna 
elanikele ja looduslikule seisundile. 

Kõik vee- ja kanalisatsioonitaristuga seonduvad investeeringud teostab piirkonna vee-ettevõte.  

Sealjuures teostatakse investeeringud sademevette Valga valla osakapitali suurendamisega vee-ettevõttes. 
Sademeveega seonduvaid investeeringuid on planeeritud teostada ainult Valga linnas.  

Tuletõrjeveega seonduvad investeeringud teostab Valga Vallavalitsus. 

8.1. EESMÄRGID 
ÜVK süsteemipärane väljaarendamine lähtub peamistest eesmärkidest: 

• Tagada ÜVK teenus võimalikult paljudele elanikele; 
• Kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva reostusohu eest. 

Investeeringuprojektide kavandamisel on lähtutud järgnevatest lähteandmetest: 

• Vee-ettevõtetelt saadud informatsioon; 
• Kohalikult omavalitsuselt saadud informatsioon; 
• Objektide ülevaatusel saadud informatsioon.  

Investeeringuprojektide realiseerimise ajakava määratlemisel lähtub Konsultant: 

• Vee-ettevõtete finantsvõimekusest ja saadavatest laenudest; 
• Olemasolevate vee- ja kanalisatsioonirajatiste seisundist, töötamise efektiivsusest ja selle vastavusest 

nõuetele, järgides kehtivat seadusandlust; 
• Vajadustest ühiskanalisatsioonivõrgu väljaarendamiseks ja olemasolevate laiendamiseks või 

alternatiivsete lahendite rakendamiseks; 
• Kanalisatsioonirajatiste keskkonnamõjudest. 

 
Investeeringuprojektide elluviimisel lähtutakse eesmärgist tagada kõikidele reoveekogumisaladel paiknevatele 
kinnistutele ÜVK liitumisvõimalus. Vastavalt uue ÜVK seaduse eelnõu § 17 lg 3 on kavas sisse viia 
reoveekogumisaladel paiknevatele kinnistutele kohustus liituda ÜVK teenusega hiljemalt 4 aasta jooksul pärast 
nõuetekohaste liitumispunktide välja ehitamist. Käesoleva ühisveevärgi- ja arendamise kava kehtima 
hakkamise hetkeks rajatud torustikega tuleb liituda 2 aasta jooksul ÜVKA kinnitamisest, uute rajatavate 
torustike puhul on tähtajaks 4 aastat.  

8.2. INVESTEERINGUPROJEKTIDE LAHENDUSALTERNATIIVID 

8.2.1. ÜHISVEEVARUSTUS 

Veetorustike rajamisel ja veetorustike rekonstrueerimisel lahendusalternatiivid puuduvad. Samuti puuduvad 
alternatiivid puurkaevude tamponeerimisel ja puurkaevude rekonstrueerimisel – näiteks Kalliküla ja Taheva küla 
filtripesuvee äravoolu rajamine ja juurdepääsu korrastamine.  

8.2.2. ÜHISKANALISATSIOON 

Ühiskanalisatsiooni investeeringute puhul ei ole kaalutud alternatiive kanalisatsioonitorustiku rajamisele ja 
rekonstrueerimisele. Samuti ei ole alternatiive reoveepumplate rajamisele.  
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Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud mitmes piirkonnas osaliselt rekonstrueerida 
reoveepuhasti. Peamiselt on planeeritud töödena kavas automaatvõrede paigaldamine, möödaviikude rajamine 
jt sarnased tööd, mis ei hõlma reoveepuhasti tehnoloogia ümberehitust või täielikku rekonstrueerimist. Tagula 
ja Koikküla külas on planeeritud vana reoveepuhasti tehnohoone likvideerida ja jätta reoveepuhastuseks alles 
olemasolevad biotiigid. Antud investeering on oluliselt soodsam kui uue tehnoloogia rajamine. Laatre alevikus 
on käesoleva arengukava koostamise hetkel käimas reoveepuhasti täielik rekonstrueerimine, mistõttu ei ole ka 
siin põhjust alternatiive kaaluda (tehnoloogia ja mahutid on teostatud).  

8.2.3. TULETÕRJEVEEVARUSTUS 

Käesoleva arengukava raames on mitmes külas planeeritud rajada tuletõrjevee kogumismahutid, millel 
mõistlikud lahendusalternatiivid puuduvad (olemasoleva veevõrgu üledimensioneerimine või tuletõrjeveevõrgu 
rajamine).  

Laatre alevikus on planeeritud tuletõrjeveevõrgu rajamine koos hüdrantidega. Antud alternatiiv on 
majanduslikult mõistlikum kogumismahutite rajamisele kui töid teostatakse koos ülejäänud ühisveevärgi 
rekonstrueerimisega. Kuna Laatre alevikus on planeeritud ühisveevärgi torustikud tuua tänavakoridoridesse, siis 
on otstarbekam koos veetorustikega rajada ka tuletõrjeveetorustik. 

8.3. INVESTEERINGUPROJEKTID 
Käesoleva arengukava investeeringuprojektid on välja toodud Lisas 2. Ühtlasi on kõikide teenusepiirkondade 
lühiajalised ja pikaajalised investeeringud erinevate valdkondade lõikes toodud Tabel 8.22. Vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hinda minevad investeeringud on toodud Tabel 8.23 

Järgnevad peatükid kirjeldavad detailselt kõikide teenusepiirkondade investeeringuid. 

8.3.1. VALGA RKA 

Valga reoveekogumisalal on lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid kokku 
maksumusega 5 738 450 € (sh vesi 151 500 €, kanalisatsioon 1 980 750 € ja sademevesi 3 606 200 €). 

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi kanalisatsiooni- ja sademevee 
valdkonnas. Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 2 177 900 €.  

Tabel 8.1 Valga RKA lühiajalised investeeringud. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2025-2028 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Valga RKA      2 177 900 € 
1. Veevarustus       

  Investeeringud puuduvad       

2. Kanalisatsioon      18 000 € 
2.1. Valga RVP ja linna pumplate ühte SCADA-sse koondamine tk 1 18 000 18 000 € 

3. Sademevesi      2 159 900 € 
3.1. Pipraoja valgala m 3 234   390 300 € 

  sh Pipraoja 4 kraavide rekonstrueerimine m 2 455 100 245 500 € 
  sh Pipraoja 6 Petseri ja Jakobi kraavide rekonstrueerimine m 110 100 11 000 € 
  sh Pipraoja 6 Pikk tn sademeveetorustiku rekonstrueerimine m 241 200 48 200 € 
  sh Pipraoja 10 Vabaduse 2 sademeveetorustiku rajamine m 79 200 15 800 € 
  sh Pipraoja 10 Kesk tn 1 sademeveetorustiku rekonstrueerimine m 41 200 8 200 € 
  sh Pipraoja 10 Kuperjanovi sademeveetorustiku rajamine m 118 200 23 600 € 
  sh Pipraoja 10 Kesk tn 12 sademeveetorustiku rajamine m 74 200 14 800 € 
  sh Pipraoja 10 Vee tn sademevee väljalasu rajamine m 116 200 23 200 € 

3.2. Pipraoja eesvool m 1 623   935 800 € 
  sh Pipraoja kraavi rekonstrueerimine Karja tn  m 95 200 19 000 € 
  sh Pipraoja kollektori rekonstrueerimine Pikk kuni Linnapark m 227 600 136 200 € 
  sh Pipraoja kollektori rekonstrueerimine Linnapark kuni väljalask m 1 301 600 780 600 € 

3.3. Pedeli valgala m 6 644   800 800 € 



Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 

87 

 

  sh Pedeli 4 Metsa tn kraavide rekonstrueerimine m 123 100 12 300 € 
  sh Pedeli 4 Pedeli tn sademeveetorustiku rekonstrueerimine m 185 200 37 000 € 
  sh Pedeli 5 Metsa, Puu, Rahu kraavide rekonstrueerimine m 1 025 100 102 500 € 
  sh Pedeli 5 Metsa sademeveetorustiku rekonstrueerimine m 160 200 32 000 € 
  sh Pedeli 6 Pikk tn sademeveetorustiku rajamine m 696 200 139 200 € 
  sh Pedeli 6 Pikk tn sademeveetorustiku rekonstrueerimine m 408 200 81 600 € 
  sh Pedeli 9 Spordi, Mööbli tn kraavide rekonstrueerimine m 896 100 89 600 € 
  sh Pedeli 13 Tartu tn kraavide rekonstrueerimine m 380 100 38 000 € 
  sh Pedeli 14 Tartu tn kraavide rekonstrueerimine m 1 850 100 185 000 € 
  sh Pedeli 14 järvede äärsete kraavide rekonstrueerimine m 836 100 83 600 € 

3.4. Räni oja valgala m 165   33 000 € 
  sh Ilmajaama tn sademeveetorustiku rajamine m 165 200 33 000 € 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee-, kanalisatsiooni- ja sademevee 
valdkonnas. Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 3 560 550  €. 

Tabel 8.2 Valga RKA pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2029-2037 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Valga RKA       3 560 550 € 
1. Veevarustus       151 500 € 

1.1. Veetorustiku rekonstrueerimine m 66   9 900 € 
  sh Ravila tn ringistamine (De50--De110) m 66 150 9 900 € 

1.2. Veetorustiku rajamine m 944   141 600 € 
  sh Kelli tee pikendus m 424 150 63 600 € 
  sh Ilmajaama ja Ravila kinnistud m 520 150 78 000 € 

2. Kanalisatsioon       1 962 750 € 
2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 918   183 600 € 

  sh Kelli tee pikendus m 344 200 68 800 € 
  sh Ilmajaama ja Ravila tn kinnistud m 574 200 114 800 € 

2.2. Survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 601   90 150 € 
  sh RP-Kelli kuni Energia tn 1 m 507 150 76 050 € 
  sh RP-Ravila kuni Ravila tn 3  m 94 150 14 100 € 

2.3. Reoveepumplate rajamine/rekonstrueerimine tk 2   60 000 € 
  sh RP-Kelli rajamine tk 1 30 000 30 000 € 
  sh RP-Ravila rajamine tk 1 30 000 30 000 € 

2.4. Valga RVP osaline rekonstrueerimine       1 629 000 € 
  sh protsessimahutite rekonstrueerimine tk 1 514 000 514 000 € 
  sh tehnohoone rekonstrueerimine tk 1 405 000 405 000 € 
  sh võreseadme ja liivasilla rekonstrueerimine tk 1 365 000 365 000 € 
  sh kompostrihoone ümberehitus tk 1 165 000 165 000 € 
  sh päikesepargi rajamine 100 kW tk 1 180 000 180 000 € 

3. Sademevesi       1 446 300 € 
3.1. Plantsi soo valgala m 2 305   300 800 € 

  sh Plantsi 1 Narva tn sademeveetorustiku rajamine m 85 200 17 000 € 
  sh Plantsi 2 Aasa tn kraavide rekonstrueerimine m 511 100 51 100 € 
  sh Plantsi 5 Võnnu tn kraavide rekonstrueerimine m 654 100 65 400 € 
  sh Plantsi 6 Võnnu ja Kolde sademeveetorustiku rekonstrueerimine m 618 200 123 600 € 
  sh Plantsi 7 Kevade ja Suve kraavide rekonstrueerimine m 437 100 43 700 € 

3.2. Konnaoja valgala m 434   49 100 € 
  sh Konnaoja 1 Mäe ja Piiri kraavide rekonstrueerimine m 377 100 37 700 € 
  sh Konnaoja 1 sademevee väljalasu rajamine m 57 200 11 400 € 

3.3. Pipraoja valgala m 4 865   553 800 € 
  sh Pipraoja 3 kraavide rekonstrueerimine m 4 192 100 419 200 € 
  sh Pipraoja 3 Pikk tn sademeveetorustiku rekonstrueerimine m 159 200 31 800 € 
  sh Pipraoja 7 Jaama pst sademeveetorustiku rekonstrueerimine m 283 200 56 600 € 
  sh Pipraoja 11 Tähe tn sademeveetorustiku rajamine m 231 200 46 200 € 

3.4. Pipraoja eesvool m 194   154 200 € 
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  sh Pipraoja kollektori rekonstrueerimine Peetri RP kuni Pikk tn  m 151 600 90 600 € 
  sh Pipraoja väljalasu rajamine (Pe13) m 42 800 33 600 € 
  sh Pipraoja väljalasule sademeveepuhasti rajamine tk 1 30 000 30 000 € 

3.5. Pedeli valgala m 2 135   388 400 € 
  sh Pedeli 14 Viljandi tn kraavide rekonstrueerimine m 110 100 11 000 € 
  sh Pedeli 14 Kesva-Ravila kraavi rekonstrueerimine m 276 100 27 600 € 
  sh Pedeli 14 Räni, Kanepi sademeveetorustiku rajamine m 1 026 200 205 200 € 
  sh Pedeli 14 Räni, Kuuse sademeveetorustiku rajamine m 723 200 144 600 € 

8.3.2. TSIRGULIINA RKA 

Tsirguliina reoveekogumisalal on lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid kokku 
maksumusega 195 950 € (sh vesi 21 150 € ja kanalisatsioon 174 800 €). 

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee ja kanalisatsiooni valdkonnas. 
Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 22 800 €.  

Tabel 8.3 Tsirguliina RKA lühiajalised investeeringud. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2025-2028 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Tsirguliina RKA       22 800 € 
1. Veevarustus       9 600 € 

1.1. Veetorustiku rajamine m 64   9 600 € 
  sh Roosi tn 10a ühendus m 64 150 9 600 € 

2. Kanalisatsioon      13 200 € 
2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 66   13 200 € 

  sh Roosi tn 10a ühendus m 66 200 13 200 € 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee ja kanalisatsiooni valdkonnas. 
Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 173 150 €. 

Tabel 8.4 Tsirguliina RKA pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2029-2037 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Tsirguliina RKA       173 150 € 
1. Veevarustus       11 550 € 

1.1. Veetorustiku rajamine m 77   11 550 € 
  sh Kesk tn pikendus kuni Kesk tn 16 m 77 150 11 550 € 

2. Kanalisatsioon      161 600 € 
2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 336   67 200 € 

  sh Kesk tn pikendus kuni Kesk tn 16 m 71 200 14 200 € 
  sh Mäe tn ühendused m 265 200 53 000 € 

2.2. Survekanalisatsiooni rajamine m 322   64 400 € 
  sh RP-Mäe kuni Kase tn  m 322 200 64 400 € 

2.3. Reoveepumplate rajamine/rekonstrueerimine tk 1   30 000 € 
  sh RP-Mäe rajamine tk 1 30 000 30 000 € 

8.3.3. LAATRE RKA 

Laatre reoveekogumisalal on lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid kokku 
maksumusega 1 308 500 € (sh vesi 579 600 € ja kanalisatsioon 728 900 €). 

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee ja kanalisatsiooni valdkonnas. 
Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 732 600 €.  
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Tabel 8.5 Laatre RKA lühiajalised investeeringud. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2025-2028 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Laatre RKA       732 600 € 
1. Veevarustus       579 600 € 

1.1. Veetorustiku rekonstrueerimine m 3 400   510 000 € 
  sh Ilgase mnt kinnistud m 831 150 124 650 € 
  sh Kesk ja Pargi tn kinnistud m 1 286 150 192 900 € 
  sh Pargi tn L1 ja Uus tn kinnistud m 374 150 56 100 € 
  sh Muru tn 2 ja 4 m 216 150 32 400 € 
  sh Metsa ja Metsaääre tn kinnistud m 693 150 103 950 € 

1.2. Tuletõrjevee torustiku rajamine  m 828 75 62 100 € 
1.3. Hüdrantide rajamine tk 5 1 500 7 500 € 

2. Kanalisatsioon      153 000 € 
2.1. Laatre RVP ja RP rekonstrueerimine      153 000 € 

  sh reoveepumpla automaatvõre + tehnohoone kmpl 1 85 000 85 000 € 
  sh elektri- ja automaatikatööd kmpl 1 30 000 30 000 € 
  sh vana tehnohoone likvideerimine tk 1 5 000 5 000 € 
  sh reoveepuhasti välitorustikud m 45 150 6 750 € 
  sh möödaviik biotiikidest m 175 150 26 250 € 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi ainult kanalisatsiooni valdkonnas. 
Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 575 900 €. 

Tabel 8.6 Laatre RKA pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2029-2037 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Laatre RKA       575 900 € 
2. Kanalisatsioon       575 900 € 

2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 2302   460 400 € 
  sh Pargi tn kuni RP m 616 200 123 200 € 
  sh Ilgase mnt, Uus ja Muru tn m 1035 200 207 000 € 
  sh Metsa ja Metsaääre tn kuni RP m 651 200 130 200 € 

2.2. Laatre RVP ja RP rekonstrueerimine      115 500 € 
  sh biotiikide puhastamine m2 3 300 35 115 500 € 

8.3.4. ÕRU RKA 

Õru reoveekogumisalal on lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid kokku 
maksumusega 250 650 € (sh vesi 30 000 € ja kanalisatsioon 220 650 €). 

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi ainult kanalisatsiooni valdkonnas. 
Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 220 650 €.  

Tabel 8.7 Õru RKA lühiajalised investeeringud. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2025-2028 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Õru RKA       220 650 € 
2. Kanalisatsioon       220 650 € 

2.1. Reoveepumplate rajamine/rekonstrueerimine   1   85 000 € 
  sh Õru RP automaatvõre koos hoonega tk 1 85 000 85 000 € 

2.2. Õru RVP osaline rekonstrueerimine      135 650 € 
  sh septiku paigladamine tk 1 45 000 45 000 € 
  sh biotiikide puhastamine m2 2 590 35 90 650 € 
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Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi ainult vee valdkonnas. Kokku on 
pikaajaliste investeeringute maksumus 30 000 €. 

Tabel 8.8 Õru RKA pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2029-2037 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Õru RKA       30 000 € 
1. Veevarustus       30 000 € 

1.1. Õru alevikus kogumismahutite rajamine koos hüdrantidega tk 1 30 000 30 000 € 

8.3.5. LÜLLEMÄE RKA 

Lüllemäe reoveekogumisalal on planeeritud teostada investeeringuid ainul lühiajalises programmis ja ainult 
veevarustusse, kokku maksumusega 120 000 €.  

Tabel 8.9 Lüllemäe RKA lühiajalised investeeringud. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2025-2028 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Lüllemäe RKA       120 000 € 
1. Veevarustus       120 000 € 

1.1. Kogumismahutite rajamine koos hüdrantidega tk 4 30 000 120 000 € 

8.3.6. SOORU RKA 

Sooru reoveekogumisalal on lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid kokku 
maksumusega 880 550 € (sh vesi 357 950 € ja kanalisatsioon 522 600 €). 

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee ja kanalisatsiooni valdkonnas. 
Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 726 550 €.  

Tabel 8.10 Sooru RKA lühiajalised investeeringud. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2025-2028 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Sooru RKA       726 550 € 
1. Veevarustus       237 950 € 

1.1. Veetorustiku rekonstrueerimine m 1455   218 250 € 
  sh Ühepereelamute piirkond koos VTJ ühendusega m 1151 150 172 650 € 
  sh Keskuse piirkond m 304 150 45 600 € 

1.2. Veetorustiku rajamine m 108   16 200 € 
  sh Kesk tn 3a ühendus m 52 150 7 800 € 
  sh Kesk tn 9a ühendus m 56 150 8 400 € 

1.3. Ühepereelamute puurkaevu (PRK11723) tamponeerimine tk 1 3 500 3 500 € 
2. Kanalisatsioon      488 600 € 

2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 1037   207 400 € 
  sh Kesk ja Aiandi tn m 386 200 77 200 € 
  sh Sooru-Piiri tee kuni RVP m  651 200 130 200 € 

2.2. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 141   28 200 € 
  sh Aiandi tn 2 ühendus m 33 200 6 600 € 
  sh Kesk tn 3a ühendus m  41 200 8 200 € 
  sh Kesk tn 9a ühendus m 42 200 8 400 € 
  sh Kesk tn 4 ühendus m 25 200 5 000 € 

2.3. Sooru RVP osaline rekonstrueerimine      253 000 € 
  sh võreseadme väljavahetamine (automaatvõre + hoone) tk 1 85 000 85 000 € 
  sh biotiikide puhastamine m2 4 800 35 168 000 € 
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Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi ainult kanalisatsiooni valdkonnas. 
Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 154 000 €. 

Tabel 8.11 Sooru RKA pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2029-2037 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Sooru RKA       154 000 € 
1. Veevarustus       120 000 € 

1.1. Sooru külas kogumismahutite rajamine koos hüdrantidega tk 4 30 000 120 000 € 
2. Kanalisatsioon      34 000 € 

2.1. Sooru RVP osaline rekonstrueerimine      34 000 € 
  sh möödaviik biotiikidest m 170 200 34 000 € 

8.3.7. TSIRGUMÄE KÜLA 

Tsirgumäe külas on lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid kokku maksumusega 
49 400 € ja ainult kanalisatsioonivõrku.  

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi kanalisatsiooni valdkonnas. Kokku on 
lühiajaliste investeeringute maksumus 49 400 €.  

Tabel 8.12 Tsirgumäe küla lühiajalised investeeringud. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2025-2028 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Tsirgumäe küla       49 400 € 
2. Kanalisatsioon       49 400 € 

2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 247   49 400 € 
  sh Tuuliku kuni RVP m 247 200 49 400 € 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi ainult kanalisatsiooni valdkonnas. 
Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 80 000 €. 

Tabel 8.13 Tsirgumäe küla pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2029-2037 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Tsirgumäe küla       80 000 € 
2. Kanalisatsioon       80 000 € 

2.1. Tsirgumäe RVP osaline rekonstrueerimine       80 000 € 
  sh võreseadme väljavahetamine (automaatvõre + hoone) tk 1 80 000 80 000 € 

8.3.8. KAAGJÄRVE RKA 

Kaagjärve reoveekogumisalal planeeritud investeeringud puuduvad. 

8.3.9. KOIKKÜLA RKA 

Koikküla reoveekogumisalal on lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid kokku 
maksumusega 260 600 € ja ainult kanalisatsioonivõrku.  

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi kanalisatsiooni valdkonnas. Kokku on 
lühiajaliste investeeringute maksumus 71 400 €.  



Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 

92 

 

Tabel 8.14 Koikküla RKA lühiajalised investeeringud. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2025-2028 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Koikküla RKA       71 400 € 
2. Kanalisatsioon       71 400 € 

2.1. Koikküla RVP osaline rekonstrueerimine       71 400 € 
  sh biotiikide puhastamine m2 2 040 35 71 400 € 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi ainult kanalisatsiooni valdkonnas. 
Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 189 200 €. 

Tabel 8.15 Koikküla RKA pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2029-2037 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Koikküla RKA       189 200 € 
2. Kanalisatsioon       189 200 € 

2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 183   36 600 € 
  sh Kirsi, Perve, Aru kinnistud m 183 200 36 600 € 

2.2. Koikküla RVP osaline rekonstrueerimine      152 600 € 
  sh automaatvõre koos hoonega + septik tk 1 115 000 115 000 € 
  sh vana reoveepuhasti likvideerimine tk 1 6 000 6 000 € 
  sh reoveepuhasti välitorustikud m 158 200 31 600 € 

8.3.10. HARGLA RKA 

Hargla reoveekogumisalal on lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid kokku 
maksumusega 273 000 € (sh vesi 90 000 € ja kanalisatsioon 183 000 €). 

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi kanalisatsiooni valdkonnas. Kokku on 
lühiajaliste investeeringute maksumus 183 000 €.  

Tabel 8.16 Hargla RKA lühiajalised investeeringud. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2025-2028 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Hargla RKA       183 000 € 
2. Kanalisatsioon       183 000 € 

2.1. Hargla RVP osaline rekonstrueerimine       183 000 € 
  sh võreseadme väljavahetamine (automaatvõre + hoone) tk 1 85 000 85 000 € 
  sh biotiikide puhastamine m2 2 800 35 98 000 € 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi ainult vee valdkonnas. Kokku on 
pikaajaliste investeeringute maksumus 90 000 €. 

Tabel 8.17 Hargla RKA pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2029-2037 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Hargla RKA       90 000 € 
1. Veevarustus       90 000 € 

1.1. Hargla külas kogumismahutite rajamine koos hüdrantidega tk 3 30 000 90 000 € 
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8.3.11. TAGULA RKA 

Tagula reoveekogumisalal on lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid kokku 
maksumusega 502 400 € ja ainult kanalisatsioonivõrku.  

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi kanalisatsiooni valdkonnas. Kokku on 
lühiajaliste investeeringute maksumus 126 000 €.  

Tabel 8.18 Tagula RKA lühiajalised investeeringud. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2025-2028 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Tagula RKA       126 000 € 
2. Kanalisatsioon       126 000 € 

2.1. Tagula RVP osaline rekonstrueerimine       126 000 € 
  sh biotiikide puhastamine m2 3 600 35 126 000 € 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi ainult kanalisatsiooni valdkonnas. 
Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 376 400 €. 

Tabel 8.19 Tagula RKA pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2029-2037 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Tagula RKA       376 400 € 
2. Kanalisatsioon       376 400 € 

2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 1064   212 800 € 
  sh Sangaste tee 5 kuni RVP m 737 200 147 400 € 
  sh Kuivati tee koos ühendustega m 102 200 20 400 € 
  sh Sangaste tee ja Anstla tee kinnistute ühendused m 169 200 33 800 € 
  sh Tare tee  m  56 200 11 200 € 

2.2. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 101   20 200 € 
  sh Sangaste tee 4 ühendus m 19 200 3 800 € 
  sh Antsla tee 1 ja Antsla tee 3 ühendus m 82 200 16 400 € 

2.3. Tagula RVP osaline rekonstrueerimine       143 400 € 
  sh vana reoveepuhasti likvideerimine tk 1 6 000 6 000 € 
  sh automaatvõre koos hoonega + septik paigaldamine tk 1 115 000 115 000 € 

  sh välitorustiku rekonstrueerimine m 112 200 22 400 € 

8.3.12. KALLIKÜLA 

Kalliküla külas on planeeritud teostada investeeringuid ainul pikaajalises programmis ja ainult veevarustusse, 
kokku maksumusega 20 000 €.  

Tabel 8.20 Kalliküla küla pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2029-2037 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Kalliküla       20 000 € 
1. Veevarustus       20 000 € 

1.1. Puurkaevpumpla rekonstrueerimine       20 000 € 
  sh juurdepääsu rajamine muldesse tk 1 20 000 20 000 € 

8.3.13. TAHEVA KÜLA 

Taheva külas on planeeritud teostada investeeringuid ainul pikaajalises programmis ja ainult veevarustusse, 
kokku maksumusega 21 000 €.  
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Tabel 8.21 Taheva küla pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2029-2037 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Taheva küla       21 000 € 
1. Veevarustus       21 000 € 

1.1. Puurkaevpumpla rekonstrueerimine    21 000 € 
  sh juurdepääsu rajamine muldesse tk 1 20 000 20 000 € 
  sh filtripesuvee äravoolu rajamine tk 1 1 000 1 000 € 

8.3.14. KARULA KÜLA 

Karula külas planeeritud investeeringud puuduvad. 

8.4. INVESTEERINGUPROJEKTIDE ORIENTEERUV MAKSUMUS 
Maksumuste hindamise aluseks on võetud lähiajal läbiviidud hanked ja vee-ettevõtjate hinnaennustused. 
Maksumused on esitatud ilma käibemaksuta. Kõik hinnad sisaldavad lisakulusid – uuringud, projekteerimine, 
mõõdistamised, ettenägematud kulud jt. Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve kuludeks on arvestatud 5%. 

Veetorustiku hinnad on antud koos torude ja sulgarmatuuri maksumusega. Kanalisatsioonitorustiku hinnad on 
esitatud koos torude ja vaatluskaevudega. Torustiku paigaldusmaksumusse on arvestatud ka kaevejäljes 
tänavakatte kõrvaldamise ja taastamise kulud, kaeviste osaline tagasitäide liivaga.  

Investeeringuprojektide koondmahud ja maksumused on esitatud Tabel 8.22. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hinda minevate investeeringute maksumused on esitatud Tabel 8.23. 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda ei saa arvestada järgmisi investeeringuid: 

• Investeeringud tuletõrjevette - Laatre TTV torustik koos hüdrantidega, Hargla, Õru, Lüllemäe ja Sooru 
TTV kogumismahutite rajamine – kokku summas 429 600 €; 

• Valla investeeringud – Sooru PRK11723 tamponeerimine – kokku summas 3 500 €; 
• Liitumistasudest teostatavad investeeringud – Valga linnas Kelli tee piirkonna arendus – kokku summas 

238 450 €. 

Käesoleva arengukavaga on kokku planeeritud investeeringuid summas: 

• 9 700 500 €, millest vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda läheb 9 028 950 € 

o sh 1 391 200 € veevarustus, millest veehinda 894 500 €; 

o sh 4 703 100 € kanalisatsioon, millest kanalisatsiooniteenuse hinda 4 528 250 €; 

o sh 3 606 200 € sademevesi, millest kanalisatsiooniteenuse hinda 3 606 200 €. 
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Tabel 8.22 Planeeritavate investeeringute koondmahud ja ajaline jaotus. 
 Kokku Valga RKA Tsirguliina RKA Laatre RKA Õru RKA Lüllemäe RKA Sooru RKA Tsirgumäe küla Kaagjärve RKA Koikküla RKA Hargla RKA Tagula RKA Kalliküla Taheva küla Karula küla 

Lühiajaline  4 430 300 €   2 177 900 €  22 800 € 732 600 € 220 650 € 120 000 € 726 550 € 49 400 € -   € 71 400 € 183 000 € 126 000 € -   € -   € -   € 

Vesi  947 150 €   -   €  9 600 € 579 600 € -   € 120 000 € 237 950 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Kanal  1 323 250 €   18 000 €  13 200 € 153 000 € 220 650 € -   € 488 600 € 49 400 € -   € 71 400 € 183 000 € 126 000 € -   € -   € -   € 

Sade  2 159 900 €   2 159 900 €  -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Pikaajaline  5 270 200 €   3 560 550 €  173 150 € 575 900 € 30 000 € -   € 154 000 € 80 000 € -   € 189 200 € 90 000 € 376 400 € 20 000 € 21 000 € -   € 

Vesi  444 050 €   151 500 €  11 550 € -   € 30 000 € -   € 120 000 € -   € -   € -   € 90 000 € -   € 20 000 € 21 000 € -   € 

Kanal  3 379 850 €   1 962 750 €  161 600 € 575 900 € -   € -   € 34 000 € 80 000 € -   € 189 200 € -   € 376 400 € -   € -   € -   € 

Sade  1 446 300 €   1 446 300 €  -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Kokku  9 700 500 €   5 738 450 €  195 950 € 1 308 500 € 250 650 € 120 000 € 880 550 € 129 400 € -   € 260 600 € 273 000 € 502 400 € 20 000 € 21 000 € -   € 

 

Tabel 8.23 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda minevate investeeringute koondmahud ja ajaline jaotus. 
 Kokku Valga RKA Tsirguliina RKA Laatre RKA Õru RKA Lüllemäe RKA Sooru RKA Tsirgumäe küla Kaagjärve RKA Koikküla RKA Hargla RKA Tagula RKA Kalliküla Taheva küla Karula küla 

Lühiajaline 4 237 200 € 2 177 900 € 22 800 € 663 000 € 220 650 € -   € 723 050 € 49 400 € -   € 71 400 € 183 000 € 126 000 € -   € -   € -   € 

Vesi 754 050 € -   € 9 600 € 510 000 € -   € -   € 234 450 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Kanal 1 323 250 € 18 000 € 13 200 € 153 000 € 220 650 € -   € 488 600 € 49 400 € -   € 71 400 € 183 000 € 126 000 € -   € -   € -   € 

Sade 2 159 900 € 2 159 900 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Pikaajaline 4 791 750 € 3 322 100 € 173 150 € 575 900 € -   € -   € 34 000 € 80 000 € -   € 189 200 € -   € 376 400 € 20 000 € 21 000 € -   € 

Vesi 140 450 € 87 900 € 11 550 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 20 000 € 21 000 € -   € 

Kanal 3 205 000 € 1 787 900 € 161 600 € 575 900 € -   € -   € 34 000 € 80 000 € -   € 189 200 € -   € 376 400 € -   € -   € -   € 

Sade 1 446 300 € 1 446 300 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Kokku 9 028 950 € 5 500 000 € 195 950 € 1 238 900 € 220 650 € -   € 757 050 € 129 400 € -   € 260 600 € 183 000 € 502 400 € 20 000 € 21 000 € -   € 
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9. FINANTSANALÜÜS 

9.1. EESMÄRK 
Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud materjalidest, nii kirjalikult 
kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoosi täpsuse määrab ära analüüsi aluseks olevate andmete 
kvaliteet.  

Finantsprognooside eesmärgid ja põhimõtted: 

• Esitada Valga valla ÜVK-ga kaetud piirkondade veemajandustegevuse kohta kõikehõlmav 
finantsprognoos, mis kajastaks samahästi nii olemasoleva infrastruktuuri ekspluatatsiooni, kui ka 
arengukava investeeringuprogrammi elluviimisest tulenevate infrastruktuuri investeeringute mõju. 
Veemajandustegevuse analüüsimisel on kasutatud nende piirkondade andmeid, kus veeteenuseid 
osutab vee-ettevõtja AS Valga Vesi – Valga RKA, Tsirguliina RKA, Laatre RKA, Õru RKA, Lüllemäe RKA, 
Sooru RKA, Tsirgumäe küla, Kaagjärve RKA, Koikküla RKA, Hargla RKA, Tagula RKA, Kalliküla, Taheva küla, 
Karula küla. 

• AS Valga Vesi ja Valga Vallavalitsus on arengukavas kajastatavate investeeringuprogrammide elluviija; 

• Finantsprognoosid võtavad arvesse ainult vee-ettevõtluse tegevusega seotud otsesed kulud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste osutamisel Valga vallas. Vee-ettevõtluse üldkulud, mis käesolevas 
finantsanalüüsis kajastamist leiavad, on tuletatud vee-ettevõtete esitatud andmete baasilt; 

• Finantsprognoosides võetakse aluseks konsultandi poolt prognoositavad tariifid, nende kujundamise 
põhimõtted on järgmised: (1) majapidamiste vee- ja kanalisatsioonitariifid jäävad rahvusvaheliselt 
aktsepteeritud taluvuspiiridesse; (2) toimub tariifide ühtlustamine vastavalt konkurentsiameti 
metoodikale; (3) pikaajaliselt on saavutatud jooksevkulude katmine; (4) juhul kui ettevõte kasutab 
pangalaene, tagatakse adekvaatsed tingimused võlgade teenindamiseks (piisav võlateeninduse 
kattekordaja); (5) saadav tulu ei kata asendusinvesteeringuid, kuna selleks peaks tõstma veehinna üle 
rahvusvaheliselt tunnustatud piirmäära.  

Valga valla ÜVK arendamise kava hulka hõlmatud finantsanalüüs peegeldab arengukava investeeringute 
elluviimisest tulenevaid mõjusid. Finantsanalüüs on koostatud, hindamaks Valga valla ÜVK arendamise kava 
investeeringuprogrammi elluviimise otstarbekust ja finantsmajanduslikke mõjusid. Finantsanalüüsi eesmärk on 
kajastada ka üldisi plaanitavaid finantstulemusi. Oluline on välja tuua, millisel moel suudavad kohalikud vee-
ettevõtjad tegevuspiirkonnas opereeritavat infrastruktuuri jätkusuutlikult majandada ning piirkonnas teenuseid 
osutada. 

9.2. FINANTSPROGNOOSI KOOSTAMISE PÕHIEELDUSED 
Prognoos koostatakse 12 aastase perioodi kohta ning muutujaid, millest sõltub prognooside paikapidavus ka 
mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on oluline vaadata finantsprognoos vähemalt iga nelja aasta tagant 
uuesti üle ning viia sisse vajalikud korrektuurid. 

Allolevalt on toodud finantsprognoosi koostamise põhieeldused. 

Tabel 9.1. Finantsprognoosi eeldused. 

* Rahandusministeeriumi andmetel (suvine pikaajaline majandusprognoos 2024) 
** Statistikaametist ST08 Valga maakonna 2023. a andmeid on korrigeeritud vastavalt Rahandusministeeriumi prognoositud 
keskmise palgakasvu muutusele 

Lisaks eeltoodud tabelis kajastatud andmetele on arvestatud ka järgmiste asjaoludega. 

 

Finantsprognoosi  
põhieeldused 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Tarbijahinnaindeks* 3,4% 2,5% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Keskmine palgakasv(EUR)* 6,0% 5,1% 5,0% 4,8% 4,8% 4,5% 4,5% 4,4% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 4,2% 4,2% 

Piirkonna leibkonnaliikme 
keskmine sissetulek,€** 

1 008€ 1 059€ 1 111€ 1 165€ 1 220€ 1 275€ 1 332€ 1 391€ 1 452€ 1 515€ 1 580€ 1 647€ 1 717€ 1 789€ 
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Planeerimise periood  

Finantsprojektsioonid on koostatud 13 aasta kohta (2025-2037). 

Leibkondade sissetulek  

Leibkondade sissetulek on üheks indikaatornäitajaks vee- ja kanalisatsioonitariifide taseme prognoosimisel. 
Kasutatud on Statistikaameti poolt antud Valga maakonna keskmist netosissetulekut leibkonnaliikme kohta 
(2023. aasta kohta). Edasine sissetuleku kasv suureneb vastavalt Rahandusministeeriumi prognoositud keskmise 
palgakasvu muutusele (Tabel 9.1). 

Elanikkond 

Tarbimismahtude prognoosimisel on lähtutud Statistikaameti tabelist RV087, mille alusel on muudetud 
finantsanalüüsi perioodi ajal elanikkonna arvu. Valga valla ja selle asustusüksuste elanikkonna muutus on 
võrdustatud Valga maakonna elanike arvu muutusega (perioodil 2024-2037 muutus -17,8%). Ruumab OÜ on 
2024. aasta novembris koostanud Valga valla asulate rahvaprognoosi 2026-2045, mis annab sama perioodi 
elanikkonna muutuseks Valga vallas hinnanguliselt -9%. Käesolevas finantsanalüüsis on lähtutud Statistikaameti 
andmetest (ÜVVKS §14 lg 3).  

Põhivarade kulum  

Finantsprognoosis põhinevad kõik arvutused vee-ettevõtja kasutusel olevate varade maksumusel ning 
täiendavalt investeeringute programmi tulemusel loodavatel põhivarade maksumusel.  

Põhivarade amortisatsiooni arvutustel on põhivarade kasulikuks elueaks arvestatud 25 ja 40 aastat (vastavalt 
nendele aastatele on arvutatud aastane amortisatsioon). 

Arvete laekumise näitaja  

Finantsprognoosides on lähtutud, et arved tasutakse 100%. 

Veetarbimine  

Tarbijate veekulu arvestamisel lähtutakse tinglikust keskmisest vee tarbimise kulust ööpäevas. Kõikides 
asustusüksustes on veetarbimine erinev, kuid keskmiselt võib arvestada Valga vallas 65 l/ööp elaniku kohta. 
Prognoosiperioodi lõpuni on arvestatud ühiktarbimise kasvuga kuni 75 l/ööp elaniku kohta.  

Vee- ja kanalisatsioonikulu leibkonna liikme kohta  

Üldlevinud rahvusvaheliseks aktsepteeritud maksimaalseks piirmääraks vee- ja kanalisatsiooniteenuste kuludeks 
leibkonna liikme sissetuleku suhtes loetakse ca 4%. Eestis soovituslik piirmäär on 2,5%. Lähtuma peab eelkõige 
konservatiivsuse printsiibist ning asjaolust, et pole teada vee- ja kanalisatsioonitariifide võimalikku hinnaelastsust 
ning sellest tingitud mõju vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimismahtudele ning ka maksete laekumise 
näitajale. 

Planeeritud investeeringud on plaanitud ellu viia omavahenditest (laenu kaasabil). Sellest tulenevalt on kõik vee- 
ja kanalisatsiooniteenusega seonduvad investeeringud arvestatud veehinna sisse. Valga valla osaluse korral 
antakse valla omaosalus vee-ettevõttele osakapitali sissemaksena, mistõttu seda saab veehinnas kajastada. AS 
Valga Vesi teeninduspiirkonnas ei ületata soovituslikku veehinna piiri (pärast investeeringuid on teenuste 
kulukuse määr 1,31% leibkonnaliikme netosissetulekust).  

Tariifide muutused  

Tariifide muutuste arvutamisel on lähtutud kogu teenusepiirkonna lõikes ühe vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hinnaga. 

Hädavajalike investeeringute tegemise tõttu on tariifide tõus paratamatu. Finantsprognoosi koostamisel on 
arvestatud, et kõik lühiajalised investeeringud jaotuvad oma kogusummas  aastate (2025-2028) peale ära (10% 
esimene aasta, 30% ülejäänud 3 aastat peale ära. Pikaajalised investeeringud on jaotatud võrdselt 9 aasta (2029-
2037) peale.   

Tariifide tõstmisel lähtuti põhimõttest, et veemajandamisest saadavad tulud oleksid piisavad veemajandamisega 
seonduvate kulude katmiseks, sh ka põhivarade amortisatsioonikulude katmiseks omaosaluse mahus. 

Veehinna kalkuleerimisel on arvestatud uute investeeringute tulukusega (WACC 6,28%), mis on vastavalt 
kehtestatud veeteenuse hinnale juurde liidetud. 

https://andmed.stat.ee/et/stat/Lepetatud_tabelid__Rahvastik.Arhiiv__Rahvastikun%C3%A4itajad%20ja%20koosseis.%20Arhiiv/RV087
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Sademevesi 

Sademeveega seonduvate investeeringute mõju teenuse hinnale on arvestatud kanalisatsiooniteenuse hinda.  

Uute tarbijate ühinemine  

Veehinna prognoosi koostamisel on arvestatud uute tarbijate ühinemisega. Võimalik lisanduv maht on kokku 
umbes 30 liituvat kinnistut kogu investeeringuperioodi vältel. 

Puhasrentaablus  

Puhasrentaablus näitab ettevõtluse toimimise kasumlikkust. Kehtib põhimõte, et kõik investeeringud 
finantseeritakse vee-ettevõtete omaosalusest. Oluline on pikaajalises perspektiivis vähemalt 0% 
puhasrentaabluse tagamine. 

Kumulatiivne rahavoog on vee-ettevõte puhul terve perioodi vältel positiivne.  

Investeeringute omafinantseerimise määr  

Finantsanalüüs on koostatud arvestades, et kõik veehinnas kajastuvad investeeringud rahastatakse omaosaluse 
ja pangalt laenatava rahaga.  

Kokku on kanalisatsiooni ja veevärgi arendamiseks lühi- ja pikaajalise programmi investeeringute maksumus:  

9 700 500 €, millest: 

 AS Valga Vesi – 9 028 950 € (KM-ta); 

 Valga Vallavalitsus – 433 100 €  (KM-ta); 

 Liitumistasud – 238 450 € (KM-ta). 

Finantsprognoosis on võetud eelduseks, et kõik vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda minevad investeeringud 
teostab AS Valga Vesi. Valga Vallavalitsuse kanda jäävad investeeringud tuletõrjevette ja vallale kuuluva 
puurkaevuga seotud investeeringud.  

AS Valga Vesi investeeringutest moodustab ca 30% investeeringud sademevette Valga linnas (ca 3,6 mln eurot), 
millest 2,1 mln eurot on lühiajalistes investeeringutes. Investeeringute teostamiseks on vajalik suures osas laenu 
võtta või tuleb arvestada Valga Vallavalitsuse osalusega.   

9.3. INVESTEERINGUTE ALLIKAD 
Käesolevas arendamise kavas on kajastatud planeeritavad investeeringud, mis kavandatakse ellu viia järgnevate 
rahastusallikate abil: 

- Vee-ettevõtte; 

- Valga valla osalus; 

- Liitumistasud.
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Tabel 9.2 AS Valga Vesi teenuse hinna muutus arengukava investeeringuperioodi jooksul. 

   Lühiajalised investeeringud Pikaajalised investeeringud 
Aasta Ühik 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Ühisveevärgiga 
liitunute arv - 12 182 12 007 11 836 11 667 11 498 11 394 11 224 11 060 10 895 10 730 10 566 10 401 10 237 10 070 

Ühiskanalisatsiooniga 
liitunute arv - 11 871 11 701 11 535 11 369 11 205 11 479 11 308 11 143 10 977 10 811 10 646 10 480 10 313 10 145 

Veevärgi teenuse maht 
kokku m3/a 371 036 371 268 371 463 371 568 371 572 371 465 371 223 370 992 370 642 370 160 369 098 364 609 360 120 355 580 

Kanalisatsiooniteenuse 
maht kokku m3/a 477 490 478 912 479 102 479 204 479 208 479 104 478 869 478 643 478 302 477 832 476 797 472 422 468 048 463 624 

Veetariif, km-ta, 
TULUKUSEGA €/m3 1,42 € 1,54 € 1,61 € 1,68 € 1,76 € 1,78 € 1,81 € 1,83 € 1,86 € 1,90 € 1,93 € 1,99 € 2,05 € 2,11 € 

Kanalisatsioonitariif, 
km-ta, TULUKUSEGA €/m3 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,11 € 2,32 € 2,43 € 2,54 € 2,65 € 2,77 € 2,89 € 3,01 € 3,16 € 3,31 € 3,47 € 

Komplekshind, (km-
ga), TULUKUSEGA €/m3 4,17 € 4,32 € 4,41 € 4,62 € 4,97 € 5,13 € 5,30 € 5,47 € 5,65 € 5,83 € 6,03 € 6,28 € 6,54 € 6,81 € 

Hinnatõus % 0,0% 3,6% 2,1% 4,8% 7,6% 3,2% 3,3% 3,2% 3,3% 3,2% 3,4% 4,1% 4,1% 4,1% 
Leibkonnaliikme 
sissetulek €/kuu 1 008 € 1 059 € 1 111 € 1 165 € 1 220 € 1 275 € 1 332 € 1 391 € 1 452 € 1 515 € 1 580 € 1 647 € 1 717 € 1 789 € 

Leibkonnaliikme 
kulutus ÜVK teenusele €/kuu 8,13 € 8,43 € 8,73 € 9,30 € 10,13 € 10,36 € 10,85 € 11,36 € 11,89 € 12,44 € 13,01 € 13,55 € 14,11 € 14,69 € 

ÜVK teenuse kulu 
osakaal sissetulekust % 0,81% 0,80% 0,79% 0,80% 0,83% 0,81% 0,81% 0,82% 0,82% 0,82% 0,82% 0,82% 0,82% 0,82% 

 

  



Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 

100 

 

 

Tabel 9.3. AS Valga Vesi rahavoogude analüüs. 

    Lühiajaline Pikaajaline 

  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Tulud veeteenuselt 526 871 572 155 598 508 625 027 652 167 660 988 670 315 680 208 690 670 701 703 713 311 725 497 738 265 751 619 

Tulud kanalisatsiooni-
teenuselt 

954 980 957 823 958 204 1 010 435 1 110 074 1 162 430 1 215 450 1 269 284 1 323 931 1 379 388 1 435 657 1 492 738 1 550 630 1 609 337 

Teenuste eest saadav tulu 1 481 850 1 529 979 1 556 712 1 635 462 1 762 242 1 823 418 1 885 765 1 949 492 2 014 600 2 081 092 2 148 969 2 218 235 2 288 895 2 360 955 

Muud tulud 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

Kogutulu 1 731 850 1 779 979 1 806 712 1 885 462 2 012 242 2 073 418 2 135 765 2 199 492 2 264 600 2 331 092 2 398 969 2 468 235 2 538 895 2 610 955 

Tegevuskulu 908 275 937 967 966 009 994 064 1 023 029 1 051 918 1 081 619 1 112 153 1 143 540 1 175 799 1 208 950 1 243 015 1 278 015 1 313 971 

Kasum 590 673 623 975 637 296 671 182 748 755 795 037 841 471 888 252 935 371 982 022 1 028 986 1 076 254 1 123 815 1 171 659 

Reg pv amortisatsioon kokku 194 175 187 379 180 821 174 492 168 385 162 492 156 804 151 316 146 020 140 909 135 978 131 218 126 626 122 194 

Reg pv jääkväärtus 3 654 721 3 894 461 4 995 000 6 101 868 7 214 843 7 584 768 7 960 381 8 341 481 8 727 878 9 119 385 9 515 824 9 917 022 10 322 813 10 733 036 

Lubatud tulukus 234 214 249 225 318 490 388 085 458 228 481 857 505 637 529 766 554 232 579 023 604 128 629 537 655 238 681 222 

Investeering 262 000 427 120 1 281 360 1 281 360 1 281 360 532 417 532 417 532 417 532 417 532 417 532 417 532 417 532 417 532 417 

Omafinantseering 262 000 427 120 1 281 360 1 281 360 1 281 360 532 417 532 417 532 417 532 417 532 417 532 417 532 417 532 417 532 417 

Võetav laen aastas 0 0 0 800 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laenu tagasimakse aastas 154 617 154 617 154 617 356 730 95 196 155 196 155 196 155 196 155 196 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 

Laenu jääk 741 944 587 327 432 710 875 980 1 380 784 1 225 588 1 070 392 915 196 760 000 620 000 480 000 340 000 200 000 60 000 

Intressikulu 38 727 30 657 22 586 45 723 72 072 63 972 55 871 47 770 39 669 32 362 25 054 17 747 10 439 3 132 

Rahavoog kokku 368 232 229 618 -617 860 7 584 140 584 269 916 310 662 351 956 393 778 450 514 492 547 535 056 578 024 621 436 

Kumulatiivsed rahavood 910 941 1 140 559 522 698 530 283 670 867 940 783 1 251 445 1 603 401 1 997 180 2 447 694 2 940 242 3 475 298 4 053 322 4 674 758 
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9.4. FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE 
Tabelis 9.2 on toodud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujunemine AS Valga Vesi teenusepiirkonnas ja 
Tabelis 9.3 on toodud AS Valga Vesi rahavoogude analüüs.  

ÜVK arendamise kava on oma olemuselt strateegiline dokument, seetõttu ka arendamise kava koosseisus olev 
finantsanalüüs on olemuselt indikatiivne, üldistatud ning põhineb erinevatel eeldustel ning prognoosidel. 

Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning tegevuskulusid, arvestades arendamise 
kava raames elluviidavaid investeeringute projekte. Kulude prognoosis on arvestatud tänaste tegelike 
tegevuskuludega. 

Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud rida eeldusi ja prognoose ning vaadeldud on veemajanduse 
rahavooge eespool toodud eeldustel. Oluline on arvesse võtta, et käesolev analüüs ei ole alusdokument vee- ja 
kanalisatsioonihinna kehtestamiseks Valga vallas, kuna vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind tuleb kooskõlastada 
Konkurentsiametiga. Finantsprognoosis toodud tariifide prognoos ei ole aluseks tariifide rakendamisel 
omavalitsuses, vaid on pigem leitud indikatiivsete suurustena testimaks, kas arendamise kavas sätestatud 
eeldustel on vee- ja kanalisatsioonimajandus tervikuna jätkusuutlik. 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna tõus tuleneb peamiselt lisanduvate investeeringute amortisatsioonikulust, 
suurenenud opereerimiskulust (energia- ja palgakulu) ning ka 2023. aastal tõstetud lubatud tulukuse määrast 
(4,81% pealt 6,28% peale).  

Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine, sh omafinantseering kujunevad tegelikkuses 
vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele kokkulepetele, tegelikele rahastamisvõimalustele ning 
konkreetsetele meetmetele ja/või rahastajapoolsetele tingimustele. Arendamise kava finantsanalüüsis toodud 
finantseerimine ning selle jagunemine on näitlik/eelduslik ning koostatud eesmärgiga kontrollida veemajanduse 
rahavooge arendamise kavas kirjeldatud eeldustel. 
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LISA 1 VEE- JA KANALISATSIOONIRAJATISTE SKEEMID 
Joonised on lisatud eraldi failidena 

Joonis 0 – Valga valla ÜVK piirkonnad 

Joonis 1 – Valga RKA asendiplaan  

• Joonis 1.0 – Valga RKA kaardilehtede jaotus 

• Joonis 1.1 – Rükkeli, Puraküla 

• Joonis 1.2 – Puraküla, Pedeli 

• Joonis 1.3 – Vaksali, Vastlinn 

• Joonis 1.4 – Kesklinn, Piirimäe 

• Joonis 1.5 – Kapstamõisa, Pilpaküla 

• Joonis 1.6 – Laatsi 

• Joonis 1.7 – Toogipalu 

• Joonis 1.8 – Priimetsa 

• Joonis 1.9 – Paju veehaare 

• Joonis 1.10 – Valga linna sademeveesüsteemid 

Joonis 2 – Tsirguliina RKA asendiplaan 

• Joonis 2.1 – Tsirguliina aleviku sademeveesüsteemid 

Joonis 3 – Laatre RKA asendiplaan 

Joonis 4 – Õru RKA asendiplaan 

Joonis 5 – Lüllemäe RKA asendiplaan 

Joonis 6 – Sooru RKA asendiplaan 

Joonis 7 – Tsirgumäe küla asendiplaan 

Joonis 8 – Kaagjärve RKA asendiplaan 

Joonis 9 – Koikküla RKA asendiplaan 

Joonis 10 – Hargla RKA asendiplaan 

Joonis 11 – Tagula RKA asendiplaan 

Joonis 12 – Kalliküla asendiplaan 

Joonis 13 – Taheva küla asendiplaan 

Joonis 14 – Karula küla asendiplaan 
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LISA 2 INVESTEERINGUTE KOONDTABEL 
Investeeringuprojektide koondtabel on lisatud eraldi failina.   
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